

No.	書類名	頁	大項目	中項目	小項目		項目名	意見	回答
1	実施方針	10	第2	3	(1)	ア	入札参加資格者の構成等	一般的に建設工事監理業務を請負う設計企業では炉設備工事の監理を行うことができないため、炉設備の工事監理業務は火葬炉企業が行うものとさせていただけないか。	原案のとおりとします。なお、実施方針に対する質問への回答No17もご参照ください。
2	実施方針	10	第2	3	(1)	ア	入札参加者の構成等	「火葬炉企業は工事監理企業を兼ねることはできない。」とありますが、火葬炉工事の工事監理は専門性が高いため、実質的には当該業務を火葬炉企業が行うことを認めていただきたい。	実施方針等に対する意見への回答No1を参照してください。
3	実施方針	24	別紙3				リスク分担保	事業契約書(案)については入札公告時に公表されるのでしょうか? リスク検討を行う為に質疑回答時など早期に公表頂けないでしょうか?	入札公告時に公表します。
4	実施方針	24	別紙3				リスク分担保 「法制度リスク」「税制度リスク」	法制度、税制度リスクについて、事業契約後の予期せぬ法改正、税制変更は事業者負担ではなく貴市との協議対象としていただけないか。	原案のとおりとします。
5	実施方針	24	別紙3				リスク分担保 「法制度リスク」	「上記以外で、本事業のみならず広く一般的に適用される法制度の新設・変更に関するもの」とありますが、予期できない法制度の新設・変更があった際のリスク負担については、協議事項としていただきたい。	原案のとおりとします。
6	実施方針	24	別紙3				リスク分担保 「法制度リスク」	四会連合約款においては29条(1) e・fにて法制度リスクが発注者負担となっているため、本件においても法制度リスクは市の負担として頂けないでしょうか?	原案のとおりとします。
7	実施方針	24	別紙3				リスク分担保 「税制度リスク」	予期できない税制度の新設・変更があった際のリスク負担については、協議事項としていただきたい。	原案のとおりとします。
8	実施方針	24	別紙3				リスク分担保 「許認可リスク」	「上記以外による許認可の遅延取得」について、不可抗力による遅延取得については、不可抗力リスクで対応して頂きたい。	不可抗力による遅延取得については不可抗力リスクで対応します。詳細は入札公告時に示します。
9	実施方針	24	別紙3				リスク分担保 「住民対応リスク」	「本事業の実施に関する反対運動・訴訟等」の場合は市のリスク負担となっておりますが、上記以外の本事業に関しない反対運動・訴訟等に事業者のリスク負担は無いもの考えますが見解をご回答下さい。	リスク分担保は本事業に関するリスク分担保を示したものです。「本事業の実施に関する反対運動・訴訟等」は本事業の実施そのものに関するものを指し、「上記以外に関する住民の反対運動・訴訟等」は、本事業の民間事業者の業務に関するものを指します。
10	実施方針	24	別紙3				リスク分担保 「第三者賠償リスク」	工事の施工に伴い通常避けることができない騒音、振動、地盤沈下、地下水の断絶等の事由によって第三者損害が発生した場合には、公共工事標準請負契約約款に準じて、市の負担としていただきたい。	原案のとおりとします。
11	実施方針	25	別紙3				リスク分担保 「土地の瑕疵リスク」	市が提示する事業用地の情報・資料に記載されているか否かに関わらず、地質障害や地中障害物等が事業用地にあった場合、対応に係る費用及びこれに伴う工期変更については、市の負担としていただきたい。	原案のとおりとします。
12	要求水準書(案)	10	第2	1	(4)	イ	敷地状況及び整備計画	資料3「西側進入路等整備計画図」について、施設整備計画重要となるため、早急に資料をご開示ください。	入札公告時に示します。
13	要求水準書(案)	22	第2	5	(2)	エ	受変電設備	「(ア) 屋内に受変電設備を設置し」とあるが、P18(ケ)電気室の項には「施設内外どちらでも可」とあるため整合した水準としていただきたい。	「施設内外どちらでも可」を正とします。
14	要求水準書(案)資料7						周辺インフラ整備現況図	資料7の判読が困難なため鮮明な資料を開示願います。	資料7の原本の閲覧を可とします。閲覧を希望する場合、実施方針p9の第2(1)ウ(イ)に記載の連絡先にメールまたは電話にて連絡し、日程調整した上で訪問してください。