

実施方針に関する質疑回答書

令和 4年 6月 24日

とちぎクリーンプラザ基幹的設備改良工事及び包括的業務委託事業（第三期）実施方針に関する質疑について、次のとおり回答します。

No.	実施方針等の該当箇所	質問内容	回答
1	P9 3.2 募集及び選定の手順(予定)	入札公告の予定が6月下旬、入札説明書等に関する質問の受付が2カ月後の8月下旬となっています。質問事項は早めに明確にしたいため、参加表明書に関する質問と同様、7月中旬に受付、質問・回答の公表をして頂けるのでしょうか。また、質問の受付については1回目、2回目など複数回の受付をして頂けるのでしょうか。	7月中旬に入札説明書等に関する質問の回答を公表することは、現時点で想定していません。ただし、入札説明書等に関する質問の回答時期の前倒しを検討します。 また、質問の複数回受付は、現時点で想定していません。
2	P9 3.2 募集及び選定の手順(予定)	本業務は総合評価一般入札として記載されています。「廃棄物処理施設建設工事等の入札・契約の手引き」（平成18年7月環境省大臣官房廃棄物・リサイクル対策部）に準拠するもので、他都市のスケジュールと比較すると非常に作業期間が短く厳しい状況です。貴市としてスケジュールの調整は配慮して頂けるのでしょうか。	提案書類作成の時間を確保するため、入札説明書等に関する質問の回答時期の前倒しを検討します。

3	P11 (2)参加資格要件 1)⑤ 設計施工業務を行うもの	「一般廃棄物を対象とした溶融施設」とありますが、テルミット式両面灰溶融炉という理解でよろしいでしょうか。	燃料燃焼式溶融炉と電気式溶融炉が対象となります。
4	P23 資料2 リスク分担表 共通 物価変動リスク	この数カ月間で非常に大きく物価が上昇しており、すでに一定の許容範囲を超えています。入札公告時に予定価格が公表されると思いますが、各社の入札価格が予定価格を超過した場合、どのような対応をとられるのでしょうか。	入札価格が予定価格を超過した場合、当該入札は無効となります。詳細は、入札公告書類（入札説明書）に記載します。
5	P23 資料2 リスク分担表 共通 不可抗力リスク	「一定の範囲」とありますが、具体的にはどのようなことを意味するのでしょうか。	入札公告の際に、運營業務委託契約書等で示します。
6	P24 資料2 リスク分担表 基幹改良工事 工事遅延リスク	最近の社会情勢により工事に必要な機器類（特に電機品）の納入が困難な状況にあり6か月～12ヶ月の遅延又は納期未定の機器類が多々あります。このような状況下で令和5年1月から工事を開始し、令和7年度中に完了する為には非常に困難な状況です。事業者としては企業努力を行って参りますが、それでも工期内完成が困難となる可能性があり、現実に他施設にて部品納期遅延による工期延長の事例が見られます。そのような理由による工期延長などについて契約書(案)に示して戴くことは可能でしょうか。	入札公告の際に、工事請負契約書等で示します。 具体的には、受注者の責めに帰すことができない事由により工期内完成ができない場合は、その理由を発注者へ明示し工期変更を請求できるものとしませす。

7	P24 資料2 リスク分担表 基幹改良工事 工事費増大リスク	「工事遅延リスク」と同様に不安定な社会情勢の現在において、素材・機器部品などの価格高騰により工事に必要な工事材料や製作品の価格が急激に上昇しており、今後更なる価格上昇が予想されます。このような状況下では企業努力では吸収しきれない工事費増大リスクが懸念されます。この場合の対処法についてご検討して頂けるのでしょうか。	入札公告の際に、工事請負契約書等で示します。
8	P24 資料2 リスク分担表 運営 運営費増大リスク	運営期間中に予定している大規模補修については材料費の高騰による補修費増加が予想されます。これらリスクの対処法についてもご検討して頂けるのでしょうか。	入札公告の際に、工事請負契約書等で示します。