
Ｈ28.8.10定例記者会見資料【斎場整備室】

 斎場再整備事業スケジュール（新斎場建設スケジュール）

基本構想・基本計画

用地選定

各種調査
（地質調査、測量）

環境影響評価

都市計画決定等手続き

PFI導入可能性調査

設計・工事等

関連工事等

平成28年度 平成29年度 平成30年度 平成31年度 平成32年度 平成33年度平成27年度平成2４年度 平成25年度 平成26年度

●供用開始 

従来手法の場合 ： 炉の選定 ～   設計  ～  工事 

ＰＦＩ手法の場合  ： アドバイザリー業務 ～ 設計・工事 


