
PFIアドバイザリー業務

設計モニタリング業務

実施方針及び要求水
準書等の策定・公表

事業者の募集
（入札公告～提案書の提出）

事業者の決定
（落札者の決定～契約）

実施設計

造成・建設工事等

供用開始

周辺関連整備

現斎場廃止後関係

令和５年度
（2023）

令和６年度
（2024）

 新斎場整備スケジュール

令和４年度
（2022）

令和元年度
（2019）

令和２年度
（2020）

令和３年度
（2021）

建設工事造成工事 供用準備

供用開始★
10月

跡地の利活用協議 解体設計等 解体工事等

R1.7.17
栃木市生活環境部斎場整備室


