

【栃木市】台風第19号による被害からの復旧ロードマップ

 : 予定 (上段)
 : 実績 (下段)

令和3年9月30日現在

区分	支援・対応内容	窓口(市)	スケジュール													
			令和元年度						令和2年度				令和3年度			
			10月	11月	12月	1月	2月	3月	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期
地域経済の再生	商工業の復旧支援	被災事業所等復旧支援事業費補助 全壊 限度額 100万円	商工振興課	受付、補助金交付												継続中
				受付(R2.10.12を以って終了)、補助金交付												
	①被災中小企業再建支援補助 ②被災中小企業災害復旧資金融資利子補助 ①限度額 100万円	商工振興課	受付、補助金交付												事業完了	
			受付、補助金交付													
				8件	34件	58件	67件	74件	121件	153件	204件	210件	210件	211件		
				再建2件 利子1件	再建19件 利子10件	再建34件 利子16件	再建48件 利子22件	再建54件 利子29件	再建84件 利子56件	再建100件 利子65件	再建156件 利子75件	再建156件 利子75件				
	農林業の復旧支援	病害虫防除用農薬購入等補助 被災農業者支援型補助事業費補助 農業用機械購入等支援補助	農業振興課	受付、(県、市事業)補助金交付												事業完了
				受付、(県、市事業)補助金交付												
				(国事業) 復旧取組、補助金交付 被災農業者支援型補助事業費補助 (国事業) 申請・復旧取組、補助金交付												
				○農業用機械 申請7件 ○農業用機械 申請19件 交付15件 ○病害虫防除 申請34件 ○農業用機械 申請43件 交付26件 ○病害虫防除 申請34件 交付34件 ○被災農業者 申請19件 交付64件 ○被災農業者 申請18件 交付10件 ○被災農業者 申請18件 交付18件 R2.11.25 事業完了												
			受付												事業完了	
			受付													
			申請件数 0件 0円	申請件数 15件 2,073千円	申請件数 28件 3,631千円	申請件数 35件 4,800千円	申請件数 43件 5,726千円	申請件数 77件 10,752千円	申請件数 87件 12,660千円	申請件数 99件 14,659千円						

