

【栃木市】台風第19号による被害からの復旧ロードマップ

 : 予定 (上段)
 : 実績 (下段) 令和3年12月31日現在

区分	支援・対応内容	窓口（市）	スケジュール										令和2年度				令和3年度				
			令和元年度						令和2年度				令和3年度								
			10月	11月	12月	1月	2月	3月	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期					
被災者の生活再建	避難所																				
	被災者の受入	教育総務課	受 入				事業完了														
			受 入																		
			5カ所 58世帯101人	2カ所 23世帯44人	12月21日 閉鎖																
	義援金・見舞金・災害援護資金																				
	【義援金】 義援金の受入、被災者への配分	財政課	受 入						通知	振込	通知	振込	通知	振込	一部完了						
			受 入						通知	振込	通知	振込	通知	振込							
			210件 10,227,979円	530件 39,609,458円	651件 387,020,214円	694件 390,930,074円	712件 391,616,816円	受入 729件 1,076,156,672円 振込 3,244件 1,500件 157,590,850円	受入 729件 1,176,710,740円 振込 3,244件 1,024,559,062円	受入 729件 1,176,710,740円 振込 3,335件 1,163,258,895円	受入 729件 1,176,710,740円 振込 3,364件 1,164,290,477円	受入 729件 1,176,710,740円 振込 3,364件 1,164,290,477円	〇被災者への義援金の配分について、申請していただいた方への振り込みは完了。 〇住所不特定で通知が送られたこと等により配分残があり、当該被災者から連絡があれば対応できる体制としている。								
	【見舞金】 被災された世帯や事業所に対しての見舞金支給	福祉総務課	通知		受 付										事業完了						
			通 知 ・ 受 付 ・ 支 給																		
					申請件数 5,658件 支給件数 428件 支給額 26,320千円	申請件数 6,913件 支給件数 3,811件 支給額 226,945千円	申請件数 7,226件 支給件数 6,673件 支給額 385,140千円	申請件数 7,336件 支給件数 7,205件 支給額 430,325千円	申請件数 7,558件 支給件数 7,551件 支給額 441,625千円	申請件数 7,574件 支給件数 7,571件 支給額 443,185千円	申請件数 7,582件 支給件数 7,582件 支給額 443,840千円	申請件数 7,585件 支給件数 7,585件 支給額 444,130千円									
	【災害援護資金】 生活を立て直すための資金の貸し付け	福祉総務課	受 付				事業完了														
			受 付						貸 付												
					貸付件数 6件 貸付金額 7,100千円	貸付件数10件 貸付金額 12,500千円		貸付件数18件 貸付金額 21,900千円	貸付件数23件 貸付金額 29,300千円												
	消毒の実施・災害廃棄物の回収等																				
【消毒】 家屋の消毒及び消毒剤の配布	環境課	実施・配布				配 布				事業完了											
		実施・配布				配 布															
		消毒実施 2,461件	消毒実施 6,636件	消毒実施 (12/15時点) 6,830件		消毒剤配布 430件	消毒剤配布 432件														
【災害廃棄物の回収・受入】 災害ゴミの受入・回収・処分	クリーン推進課	受入・回収・処分				受入・処分				事業完了											
		受入・回収・処分				受 入 ・ 処 分					処分										
		とちぎクリーンプラザでの受入れ実績 1,225台 2,185.02t	とちぎクリーンプラザでの受入れ実績 2,273台 4,046.18t	とちぎクリーンプラザでの受入れ実績 2,836台 4,548.22t	とちぎクリーンプラザでの受入れ実績 3,272台 5,090.20t	とちぎクリーンプラザでの受入れ実績 3,612台 5,332.98t	とちぎクリーンプラザでの受入れ実績 4,047台 5,409.33t	とちぎクリーンプラザでの受入れ実績 4,347台 5,472.43t	とちぎクリーンプラザでの受入れ実績 4,607台 5,511.20t		とちぎクリーンプラザでの受入れ実績 4,699台 5,522.74t										
住宅の復旧支援																					
被災者生活再建支援制度【国】 全壊 最大 300万円	危機管理課	受 付														継続中					
		基礎支援金受付期間：令和3年11月11日まで、 加算支援金受付期間：令和4年11月11日まで																			
		受 付																			
		申請者数：24人	申請者数：65人	申請者数：82人	申請者数：96人	申請者数：123人	申請者数：168人	申請者数：207人	申請者数：261人	申請者数：274人	申請者数：277人	申請者数：278人	申請者数：290人								
被災者住宅復旧支援事業費補助 半壊 限度額 50万円	危機管理課	受 付														継続中					
		受 付 ・ 支 払																			
		申請12件 支払済0件	申請127件 支払済0件	申請226件 支払済109件	申請333件 支払済229件	申請478件 支払済321件	申請696件 支払済601件	申請862件 支払済812件	申請975件 支払済963件	申請975件 支払済968件	申請975件 支払済971件	申請974件 支払済971件	申請974件 支払済971件	申請974件 支払済971件							

 : 予定（上段）
 : 実績（下段）

令和3年12月31日現在

区分	支援・対応内容	窓口（市）	スケジュール										令和3年度											
			令和元年度						令和2年度															
			10月	11月	12月	1月	2月	3月	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期								
被災者の生活再建	住宅の応急修理制度 半壊・大規模半壊 限度額 59万5千円	建築住宅課	受 付										事業完了											
			受 付 ・ 修 理																					
	申込数 件 依頼数 件 完了数 件	11 0 0	申込数 497件 依頼数 220件 完了数 0件	申込数 1,095件 依頼数 828件 完了数 79件	申込数 1,296件 依頼数 1,141件 完了数 383件	申込数 1,369件 依頼数 1,360件 完了数 829件	申込数 1,407件 依頼数 1,405件 完了数 1,096件	申込数 1,453件 依頼数 1,451件 完了数 1,358件	申込数 1,476件 依頼数 1,476件 完了数 1,418件	申込数 1,489件 依頼数 1,489件 完了数 1,455件	申込数 1,487件 依頼数 1,487件 完了数 1,487件													
	指定民間賃貸住宅家賃等補助 限度額 20万円	建築住宅課	令和2年11月末日までに、指定民間賃貸住宅に入居していること 受 付										事業完了											
			0件	0件	8件	13件	16件	17件																
	崩土等除去・敷地復旧補助 限度額 20万円	都市計画課	受 付 ・ 支 払										支 払				継続中							
			受 付 ・ 支 払										支 払											
	公費解体・自費撤去者への費用償還 限度額 本市算定額	クリーン推進課	周知 相談受付										事業完了											
			周知 相談受付											実 施										
	家財・家電・自動車等の購入補助		障がい福祉課	周知 相談受付										事業完了										
被災家財等購入等補助 買換え・修繕に要する経費の20% 限度額 家財等 1世帯10万円 自動車 1世帯20万円、1台10万円	受 付																							
			家財家電 29件 自動車 380件	家財家電 157件 自動車 1,331件	家財家電 304件 自動車 1,817件	家財家電 460件 自動車 2,142件	家財家電 873件 自動車 2,406件	家財家電 1,147件 自動車 2,705件	家財家電 1,269件 自動車 2,922件	家財家電 1,370件 自動車 3,063件	R2.11月完了													
固定資産税・保険税の減免		税務課	減 免										事業完了											
固定資産税の減免	減 免																							
	減免対象者 2,528人 減免税額 12,065千円										減免対象者 2,578人 減免税額 12,369千円													
保険税の減免	税務課	減 免										事業完了												
		減 免																						
			減免申請書発送										令和元年度分 国民健康保険税 減免対象者1,258件 減免税額63,246,700円 介護保険料 減免対象者2,897件 減免税額45,668,410円 後期高齢者医療保険料 減免対象者1,646件 減免税額30,250,900円				令和2年度分 国民健康保険税 減免対象者1,227件 減免税額49,479,200円 介護保険料 減免対象者2,907件 減免税額43,547,900円 後期高齢者医療保険料 減免対象者1,633件 減免税額27,883,000円							
上下水道料金の減免		上下水道総務課	周知										事業完了											
上下水道料金の減免	減免作業																							
	減免作業																							
			水道 13件 水量 422㎡ 料金 42,180円 下水道 5件 水量 228㎡ 料金 31,198円	水道2,156件 水量23,358㎡ 料金2,556,625円 下水道1,329件 水量13,421㎡ 料金1,746,305円	水道2,945件 水量35,100㎡ 料金3,940,473円 下水道1,762件 水量19,434㎡ 料金2,579,671円	水道3,396件 水量56,687㎡ 料金6,642,342円 下水道3,360件 水量33,430㎡ 料金4,489,608円	水道5,415件 水量85,970㎡ 料金6,670,640円 下水道3,372件 水量33,526㎡ 料金4,500,693円																	

【栃木市】台風第19号による被害からの復旧ロードマップ

：予定（上段）
：実績（下段）

令和3年12月31日現在

区分	支援・対応内容	窓口（市）	スケジュール																
			令和元年度						令和2年度				令和3年度						
			10月	11月	12月	1月	2月	3月	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期			
地域経済の再生	商工業の復旧支援																		
	被災事業所等復旧支援事業費補助 全壊 限度額 100万円	商工振興課	受 付、補助金交付																事業完了
			受 付（R2.10.12を以って終了）、補助金交付																
			8件	34件	58件	67件	74件		121件	153件	204件	210件	210件	211件	216件				
	①被災中小企業再建支援補助 ②被災中小企業災害復旧資金融資利子補助 ①限度額 100万円	商工振興課	受 付、補助金交付												事業完了				
			受 付、補助金交付																
			再建2件 利子1件	再建19件 利子10件	再建34件 利子16件	再建48件 利子22件	再建54件 利子29件		再建84件 利子56件	再建100件 利子65件	再建156件 利子75件	再建156件 利子75件							
	農林業の復旧支援																		
	病害虫防除用農薬購入等補助 被災農業者支援型補助事業費補助 農業用機械購入等支援補助	農業振興課	受 付、（県、市事業）補助金交付						（国事業）復旧取組、補助金交付 被災農業者支援型補助事業費補助				事業完了						
			受 付、（県、市事業）補助金交付						（国事業） 申請・復旧取組み・補助金交付										
					○農業用機械 申請7件	○農業用機械 申請19件 交付15件	○病害虫防除 申請34件 ○農業用機械 申請43件 交付26件	○病害虫防除 申請34件 交付34件 ○被災農業者 申請19件 ○農業用機械 申請52件 交付37件	○被災農業者 申請18件 ○農業用機械 申請64件 交付64件	○被災農業者 申請18件 交付10件	○被災農業者 申請18件 交付18件 R2.11.25 事業完了								
	崩土等除去・敷地復旧補助 限度額 20万円	農林整備課	受 付												事業完了				
			受 付																
			申請件数 0件 0円		申請件数 15 件 2,073千円	申請件数 28 件 3,831千円	申請件数 35 件 4,800千円	申請件数 43 件 5,726千円	申請件数 77 件 10,752千円	申請件数 87 件 12,660千円	申請件数 99件 14,659千円								

【栃木市】台風第19号による被害からの復旧ロードマップ

：予定（上段）
：実績（下段）

令和3年3月31日現在

令和3年12月31日現在

区分	支援・対応内容	窓口（市）	スケジュール														
			令和元年度						令和2年度				令和3年度				
			10月	11月	12月	1月	2月	3月	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
公共施設・インフラ等の復旧	市施行の復旧事業																
	庁舎等公共施設の災害復旧事業	管財課	復旧工事						事業完了								
			排水作業	復旧工事（市民交流センター） （エレベーター部品交換・一部床や壁ボードの張替）													
			復旧工事期間（12/23～3/10）														
	学校施設の災害復旧事業（国庫）	学校施設課	国の査定・設計				復旧工事				事業完了						
			国の査定・設計				復旧工事										
						1/15・16 査定（1回目）	2/3査定 （2回目） 2/7・17予定 2/18交付申請	栃木西中 校舎（南校舎）発注 栃木西中・校庭災 害復旧工事発注 堀川中・校庭災害 復旧工事発注 寺尾中・屋内運動 場床改修工事発注	栃木西中ほか3校 校庭復旧工事完了 栃木西中校、大平 西小学校舎等、大平 西小学校蓄熱設備 修繕復旧工事、栃 木第五小学校校舎 床復旧工事完了	大平西小学校校舎 床復旧工事、大平 西小学校蓄熱設備 修繕復旧工事、栃 木西中学校床復旧工 事完了							
	農地・農業用施設の災害復旧事業（国庫）	農林整備課	国の査定・設計				復旧工事				事業完了						
			国の査定・設計				復旧工事										
			11/25 1次 査定 49箇所	12/2 2次査 定 14箇所 12/9 3次査 定 8箇所 12/19 4次 査定 16箇所	実施設計書作成	実施設計書作成	・市発注 37 箇所 ・交付申請	・市発注 37 箇所 ・交付申請	・市発注 40 箇所	・市発注 41 箇所（40箇 所工事完了、 1箇所施工 中）		第3四半期に 発注した事業 のうち、40 カ所工事完了	・R2年度に 発注しR3年 度に繰越した 1箇所が事業 完了し、発注 した41箇所 すべて事業完 了				
	道路・河川等の災害復旧事業（国庫）	道路河川維持課	国の査定・設計				復旧工事										継続中
			国の査定・設計				復旧工事										
					災害査定受検 2件	災害査定受検 7件											
	上水道施設の災害復旧事業（国庫）	水道建設課	国の査定・設計				復旧工事				事業完了						
			国の査定・設計				復旧工事										
			園部浄水場の 送水ポンプ電 動機を仮設置	災害復旧工事 実施設計業務 委託の発注	復旧方法の検 討及び照査	災害復旧事業 計画の策定	厚労省と財務 省による災害 査定の実施	復旧工事実施 設計の作成	設計積算及び 工事入札2件 発注	復旧工事2件施工 中		復旧工事 2件完了					
その他	財政見通しの検討																
	中期（5年）財政計画の作成	財政課	試算			検討			作成			事業完了					
			試算			検討			作成								
			試算			検討			作成済								