

【栃木市】台風第19号による被害からの復旧ロードマップ

 : 予定（上段）
 : 実績（下段）令和4年12月31日現在

区分	支援・対応内容	窓口（市）	スケジュール																		
			令和元年度						令和2年度				令和3年度				令和4年度				
			10月	11月	12月	1月	2月	3月	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
被災者の生活再建	避難所																				
	被災者の受入	教育総務課	受入		事業完了																
			受入																		
			5か所 58世帯101人	2か所 23世帯44人		12月21日 閉鎖															
	義援金・見舞金・災害援護資金																				
	【義援金】 義援金の受入、被災者への配分	財政課	受入		通知	申込	通知	申込	通知	申込	通知	申込	一部完了								
			受入		通知	申込	通知	申込	通知	申込	通知	申込									
			210件 10,227,970円	630件 39,609,458円	651件 387,020,214円	694件 390,930,074円	712件 391,616,816円	729件 1,076,156,672円 申込 1,600件 157,250,850円	729件 1,176,710,740円 申込 3,244件 1,024,559,062円	729件 1,176,710,740円 申込 3,935件 1,163,258,809円	729件 1,176,710,740円 申込 3,964件 1,164,290,477円	729件 1,176,710,740円 申込 3,964件 1,164,290,477円	○被災者への義援金の配分について、申請していた方への振り込みは完了。 ○住所不特定で通知が送れないこと等により配分残があり、当該被災者から連絡がなければ対応できる体制としている。								
	【見舞金】 被災された世帯や事業所に対しての見舞金支給	福祉総務課	通知		受付										事業完了						
			通知・受付・支給																		
		申請件数 5,658件 支給件数 4,289件 支給額 28,320千円	申請件数 6,913件 支給件数 3,911件 支給額 226,945千円	申請件数 7,226件 支給件数 6,673件 支給額 385,140千円	申請件数 7,336件 支給件数 7,205件 支給額 430,325千円	申請件数 7,558件 支給件数 7,551件 支給額 441,625千円	申請件数 7,574件 支給件数 7,571件 支給額 443,185千円	申請件数 7,582件 支給件数 7,582件 支給額 443,840千円	申請件数 7,585件 支給件数 7,585件 支給額 444,130千円												
【災害援護資金】 生活を立て直すための資金の貸し付け	福祉総務課	受付		貸付		事業完了															
		受付		貸付																	
		貸付件数 6件 貸付金額 7,100千円	貸付件数 10件 貸付金額 12,500千円	貸付件数 18件 貸付金額 21,900千円	貸付件数 23件 貸付金額 29,300千円																
消毒の実施・災害廃棄物の回収等																					
【消毒】 家屋の消毒及び消毒剤の配布	環境課	実施・配布		配布		事業完了															
		実施・配布		配布																	
		消毒実施 2,461件	消毒実施 6,636件	消毒実施 (12/15時点) 6,830件		消毒剤配布 430件	消毒剤配布 432件														
【災害廃棄物の回収・受入】 災害ゴミの受入・回収・処分	クリーン推進課	受入・回収・処分		受入・処分 受入場所：とちぎクリーンプラザ 受入期限：令和2年10月10日						処分	事業完了										
		受入・回収・処分		受入・処分						処分											
		とちぎクリーンプラザでの受入れ実績 1,225件 2,185.02t	とちぎクリーンプラザでの受入れ実績 2,273件 4,046.18t	とちぎクリーンプラザでの受入れ実績 2,836件 4,548.22t	とちぎクリーンプラザでの受入れ実績 3,272件 5,090.20t	とちぎクリーンプラザでの受入れ実績 3,612件 5,332.98t	とちぎクリーンプラザでの受入れ実績 4,047件 5,409.33t	とちぎクリーンプラザでの受入れ実績 4,347件 5,472.43t	とちぎクリーンプラザでの受入れ実績 4,607件 5,511.20t	とちぎクリーンプラザでの受入れ実績 4,699件 5,522.74t											
住宅の復旧支援																					
被災者生活再建支援制度【国】 全壊 最大 300万円	危機管理課	受付													事業完了						
		受付																			
		申請者数：24人	申請者数：65人	申請者数：82人	申請者数：96人	申請者数：123人	申請者数：168人	申請者数：207人	申請者数：261人	申請者数：274人	申請者数：277人	申請者数：278人	申請者数：290人	申請者数：290人	申請者数：290人	申請者数：290人	申請者数：290人	申請者数：290人	申請者数：290人		
被災者住宅復旧支援事業費補助 半壊 限度額 50万円	危機管理課	受付										事業完了									
		受付・支払											支払								
		申請12件 支払済0件	申請127件 支払済0件	申請2,261件 支払済109件	申請3,331件 支払済229件	申請4,787件 支払済321件	申請696件 支払済601件	申請862件 支払済812件	申請975件 支払済963件	申請975件 支払済968件	申請975件 支払済971件	申請974件 支払済971件	申請974件 支払済971件	申請974件 支払済972件	申請974件 支払済974件						

 : 予定（上段）
 : 実績（下段）令和4年12月31日現在

被災者の生活再建

区分	支援・対応内容	窓口（市）	スケジュール																					
			令和元年度						令和2年度				令和3年度				令和4年度							
			10月	11月	12月	1月	2月	3月	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期				
	住宅の応急修理制度 半壊・大規模半壊 限度額 59万5千円	建築住宅課	受付										事業完了											
			受付・修理																					
			申込数 11件 依頼数 11件 完了数 11件	申込数 497件 依頼数 220件 完了数 0件	申込数 1,095件 依頼数 823件 完了数 79件	申込数 1,296件 依頼数 1,141件 完了数 383件	申込数 1,369件 依頼数 1,330件 完了数 829件	申込数 1,407件 依頼数 1,405件 完了数 1,096件	申込数 1,453件 依頼数 1,451件 完了数 1,358件	申込数 1,476件 依頼数 1,476件 完了数 1,418件	申込数 1,489件 依頼数 1,489件 完了数 1,455件	申込数 1,487件 依頼数 1,487件 完了数 1,487件												
	指定民間賃貸住宅家賃等補助 限度額 20万円	建築住宅課	受付						事業完了															
			令和2年1月末日までに、指定民間賃貸住宅に入居していること																					
	崩土等除去・敷地復旧補助 限度額 20万円	都市計画課	受付・支払										支払				事業完了							
			受付・支払										支払											
			—	申請 38件 交付件数・金額 5件 556千円	申請 164件 交付件数・金額 115件 16,352千円	申請 262件 交付件数・金額 115件 16,352千円	申請 349件 交付件数・金額 244件 34,939千円	申請 425件 交付件数・金額 342件 49,509千円	申請 579件 交付件数・金額 470件 68,305千円	申請 663件 交付件数・金額 651件 97,441千円	申請 802件 交付件数・金額 654件 99,628千円	申請 802件 交付件数・金額 787件 120,341千円	申請 802件 交付件数・金額 794件 121,711千円	申請 802件 交付件数・金額 795件 121,836千円	申請 801件 交付件数・金額 798件 122,436千円	申請 801件 交付件数・金額 801件 122,814千円								
	公費解体・自費撤去者への費用償還 限度額 本市算定額	クリーン推進課	周知 申請受付				受付		実施				事業完了											
			周知 申請受付				受付		実施															
	家財・家電・自動車等の購入補助												事業完了											
	被災家財等購入等補助 買換え・修繕に要する経費の20% 限度額 家財等 1世帯10万円 自動車 1世帯20万円、1台	障がい福祉課	受付																					
			受付																					
	固定資産税・保険税の減免																							
固定資産税の減免	税務課	減免										事業完了												
		減免																						
						減免対象者 2,528人 減免税額 12,065千円	減免対象者 2,578人 減免税額 12,369千円																	
保険税の減免	税務課	減免										事業完了												
		減免																						
						減免申請書発送	令和2年度分 国民健康保険税 減免対象者 1,258人 減免額 63,246,700円 介護保険料 減免対象者 2,897人 減免額 45,668,410円 後期高齢者医療保険料 減免対象者 1,646人 減免額 30,250,900円	令和2年度分 国民健康保険税 減免対象者 1,227人 減免額 49,479,200円 介護保険料 減免対象者 2,907人 減免額 43,547,900円 後期高齢者医療保険料 減免対象者 1,633人 減免額 27,883,000円																
上下水道料金の減免																								
上下水道料金の減免	上下水道総務課	周知				減免作業				通知		事業完了												
		周知				減免作業				通知														
		水道 13件 水費 422円 料金 42,180円 下水道 5件 水費 229円 料金 31,198円	水道23,369円 料金2,556,625円 下水道 1,329件 水費 13,421円 料金 1,746,305円	水道35,100円 料金3,940,473円 下水道 1,762件 水費 19,434円 料金 2,579,671円	水道58,697円 料金6,642,342円 下水道 3,360件 水費 33,430円 料金 4,500,693円																			

区分	支援・対応内容	窓口（市）	スケジュール																						
			令和元年度						令和2年度				令和3年度				令和4年度								
			10月	11月	12月	1月	2月	3月	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期					
地域経済の再生	商工業の復旧支援																								
	被災事業所等復旧支援事業費補助 全壊 限度額 100万円	商工振興課	受 付、補助金交付												事業完了										
			受 付（R2.10.12を以って終了）、補助金交付																						
			8件	34件	58件	67件	74件	121件	153件	204件	210件	210件	211件	216件											
	①被災中小企業再建支援補助 ②被災中小企業災害復旧資金融資利子補助 ①限度額 100万円	商工振興課	受 付、補助金交付												事業完了										
			受 付、補助金交付																						
				再建2件 利子1件	再建19件 利子10	再建34件 利子16	再建48件 利子22	再建34件 利子20	再建34件 利子56	再建100件 利子65	再建136件 利子75	再建136件 利子75													
	農林業の復旧支援																								
	病害虫防除用農薬購入等補助 被災農業者支援型補助事業費補助 農業用機械購入等支援補助	農業振興課	受 付、（県、市事業）補助金交付						（国事業）復旧取組、補助金交付 被災農業者支援型補助事業費補助				事業完了												
			受 付、（県、市事業）補助金交付						（国事業） 申請・復旧取組み、補助金交付																
					○農業用機械 申請7件	○農業用機械 申請19件 交付15件	○病害虫防除 申請34件 交付34件	○病害虫防除 申請34件 交付26件	○被災農業者 申請19件 ○農業用機械 申請52件 交付37件	○被災農業者 申請18件 交付64件	○被災農業者 申請18件 交付10件	○被災農業者 申請18件 交付18件													
	崩土等除去・敷地復旧補助 限度額 20万円	農林整備課	受 付												事業完了										
			受 付																						
			申請件数 0件 0円		申請件数 15件 2,073千円	申請件数 28件 3,831千円	申請件数 35件 4,800千円	申請件数 43件 5,726千円	申請件数 77件 10,752千円	申請件数 87件 12,660千円	申請件数 99件 14,659千円														

【栃木市】台風第19号による被害からの復旧ロードマップ

 : 予定（上段）
 : 実績（下段）

令和4年12月31日現在

区分	支援・対応内容	窓口（市）	スケジュール																		
			令和元年度						令和2年度				令和3年度				令和4年度				
			10月	11月	12月	1月	2月	3月	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	
公共施設・インフラ等の復旧	市施行の復旧事業																				
	庁舎等公共施設の災害復旧事業	管財課	復旧工事						事業完了												
			排水作業	復旧工事（市民交流センター） （エレベーター部品交換・一部床や壁パットの張替）																	
			復旧工事期間（12/23～3/10）																		
	学校施設の災害復旧事業（国庫）	学校施設課	国の査定・設計			復旧工事			事業完了												
			国の査定・設計			復旧工事															
						1/15・16 査定（1回目）	2/3査定 （2回目） 2/7・17内定 2/18交付申請	栃木西中校蔵（南館）発注 栃木西中校蔵被災 倉庫改修工事発注 栃木西中校蔵 倉庫改修工事発注		栃木西中ほか3校 校蔵復旧工事完了 栃木西中校蔵・大平 西小学校倉庫・大平 西小学校倉庫・大平 西小学校倉庫 栃木第五小学校校 舎復旧工事完了	大平西小学校校舎 庫復旧工事・大平 西小学校倉庫被災 倉庫復旧工事・栃木 西中学校校庫復旧工 事完了										
	農地・農業用施設の災害復旧事業（国庫）	農林整備課	国の査定・設計			復旧工事			事業完了												
			国の査定・設計			復旧工事															
			11/25 1次 査定 49箇所	12/2 2次査 定 14箇所 12/9 3次査 定 8箇所 12/19 4次 査定 16箇所	実施設計書作成	実施設計書作成	・市発注 37 箇所 ・交付申請	・市発注 37 箇所 ・交付申請		・市発注 40 箇所	・市発注 41 箇所（40箇 所工事完了、 1箇所施工 中）	第3四半期に 発注した事業 のうち、40 カ所工事完了	・R2年度に 発注しR3年 度に繰越した 1箇所が事業 完了し、発注 した41箇所 すべて事業完 了								
道路・河川等の災害復旧事業（国庫）	道路河川維持課	国の査定・設計			復旧工事																
		国の査定・設計			復旧工事																
			災害査定受検 2件	災害査定受検 7件	1件発注	1件完了 4件発注	3件完了	1件完了 3件発注	1件完了	1件完了											
上水道施設の災害復旧事業（国庫）	水道建設課	国の査定・設計			復旧工事			事業完了													
		国の査定・設計			復旧工事																
		南部浄水場の 送水ポンプ電 動機を仮設置	災害復旧工事 実施設計業務 委託の発注	復旧方法の検討 及び調査	災害復旧事業 計画の策定	厚労省と財務 省による災害 査定の実施	復旧工事業実 施設計の作成		設計積算及び 工事入札2件 発注	復旧工事2件施工中	復旧工事 2件完了										
その他	財政見通しの検討																				
	中期（5年）財政計画の作成	財政課	試算				検討		作成		事業完了										
			試算				検討		作成												
			試算				検討		作成		作成済										