

事業報告書

期 間	活 動 経 緯
R4年 4月	
5月	
6月	<p>6/1(水)20時～ 打ち合わせ(リモート)</p> <p>6/3(金)19時～21時 打ち合わせ(くらら市民活動室1)</p> <p>※「総合型地域スポーツクラブ設立を目指す会@栃木市」の事業(イベント)への協力</p> <p>※フリーペーパーの判型(16ページクロス折 PoPoPoと同じ判型)</p> <p>※ネットでの情報提供(ホームページ、ツイッター、インスタグラム等)を合わせて行うことなどを決定。</p>
7月	<p>7/21(金)15時～17時 イベント(2022サマースポーツフェスティバル)参加</p>
8月	<p>下旬 ホームページ・SNS等の作成</p>
9月	<p>9/5 会議(くらら市民活動室1)</p> <p>9/13 フリーペーパーひな形作成(メール等)</p> <p>9/23～ 取材・記事作成</p>
10月	<p>インタビューの依頼文、質問事項の作成(メール等)</p> <p>取材・記事作成</p> <p>10/19 会議(キョクトウ2階会議室1)</p>
11月	<p>取材・記事作成</p> <p>11/10～13 編集・校正</p> <p>11/14～18 製版・印刷</p> <p>11/23 イベント(オータムスポーツフェス)参加し、配布予定だったが雨天のため中止</p> <p>フリーペーパー「TAKE IT!」創刊号 配布</p> <p>配布場所</p> <p>・栃木市の公共施設等(公民館、市役所・支所、総合運動公園、勤労者体育センター等)</p>
12月	<p>今後の事業の検討(メールでの意見聴取)</p>
R5年 1月	
2月	
3月	<p>3/1 事業の中断を決定</p>

事業実績書

事業名	フリーペーパーの作成・配布を通じた「スポーツ団体・市民のネットワーク」づくり。
開催日時	通年
開催場所 (施設名もしくは住所)	栃木市及びその近郊
内容	<p>地域で活動しているスポーツ団体・市民のネットワークづくりを目的として、これを取材し、市民に紹介するフリーペーパーを作成した。</p> <p>当初四半期ごとに計4回の発行を計画していたが、初めての事業であるためデザインや内容を決めるまでに時間を要したこと、また協力団体が主催するスポーツイベントと連携し、開催時に発行・配布する予定であったが、イベントが雨天中止となり、延期後の開催のめども立たなかったことなどから、結果として1号のみ2000部を発行し、市内公共施設で配布するにとどまった。</p> <p>フリーペーパーの作成は1回しかできなかったが、総合型スポーツクラブを目指す「栃木スマイルコミュニティ」の設立メンバーと共同して、各競技団体を取材することで、総合型スポーツクラブに協力するネットワークを作ることに寄与したため、結果として当初予定していた成果を得ることができた。</p>
参加人数	9人（フリーペーパー作成）