


【栃木市】台風第19号による被害からの復旧ロードマップ

[illegible]

 : 予定（上段）
 : 実績（下段）

区分	支援・対応内容	窓口（市）	スケジュール																								
			令和元年度						令和2年度				令和3年度				令和4年度				令和5年度						
			10月	11月	12月	1月	2月	3月	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期			
被災者の生活再建	住宅の応急修理制度 半壊・大規模半壊 限度額 59万5千円	建築住宅課	受 付												事業完了												
			受 付 ・ 修 理																								
	申込数 111件 依頼数 220件 完了数 0件	申込数 497件 依頼数 220件 完了数 0件	申込数 1,095件 依頼数 828件 完了数 79件	申込数 1,296件 依頼数 1,141件 完了数 383件	申込数 1,369件 依頼数 1,360件 完了数 823件	申込数 1,407件 依頼数 1,405件 完了数 1,096件	申込数 1,453件 依頼数 1,451件 完了数 1,358件	申込数 1,476件 依頼数 1,476件 完了数 1,418件	申込数 1,489件 依頼数 1,489件 完了数 1,455件	申込数 1,487件 依頼数 1,487件 完了数 1,487件																	
	指定民間賃貸住宅家賃等補助 限度額 20万円	建築住宅課	受 付 令和2年1月末日までに、指定民間賃貸住宅に入居していること												事業完了												
			受 付																								
	崩土等除去・敷地復旧補助 限度額 20万円	都市計画課	受 付 ・ 支 払												支 払				事業完了								
			受 付 ・ 支 払												支 払												
	公費解体・自費撤去者への費用償還 限度額 本市算定額	クリーン推進課		申請 38件	申請 164件 交付件数 金額 556千円	申請 282件 交付件数 金額 115件 16,352千円	申請 349件 交付件数 金額 244件 34,939千円	申請 429件 交付件数 金額 342件 49,509千円	申請 579件 交付件数 金額 470件 68,305千円	申請 663件 交付件数 金額 651件 97,441千円	申請 802件 交付件数 金額 664件 99,628千円	申請 802件 交付件数 金額 787件 120,341千円	申請 802件 交付件数 金額 794件 121,711千円	申請 802件 交付件数 金額 795件 121,836千円	申請 801件 交付件数 金額 798件 122,436千円	申請 801件 交付件数 金額 801件 122,814千円											
							周知 継続受付	受付	実 施				事業完了														
	家財・家電・自動車等の購入補助	障がい福祉課					周知 継続受付	受付	実 施					事業完了													
被災家財等購入等補助 買換え・修繕に要する経費の20% 限度額 家財等 1世帯10万円 自動車 1世帯20万円、1台	障がい福祉課	受 付												事業完了													
		受 付																									
固定資産税・保険税の減免	税務課	減 免												事業完了													
		減 免																									
固定資産税の減免	税務課	減 免												事業完了													
		減 免																									
保険税の減免	税務課	減 免												事業完了													
		減 免																									
上下水道料金の減免	上下水道給排水課	周知												事業完了													
		周知																									
上下水道料金の減免	上下水道給排水課	周知												事業完了													
		周知																									

【栃木市】台風第19号による被害からの復旧ロードマップ

 : 予定（上段）
 : 実績（下段）

区分	支援・対応内容	窓口（市）	スケジュール																								
			令和元年度					令和2年度				令和3年度				令和4年度				令和5年度							
			10月	11月	12月	1月	2月	3月	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期	第1四半期	第2四半期	第3四半期	第4四半期			
公共施設・インフラ等の復旧	市施行の復旧事業																										
	庁舎等公共施設の災害復旧事業	管財課	復旧工事																								
			解体作業	復旧工事（市民交流センター） （エレベーター・壁紙交換・一部床や壁ボードの張替）																							
			復旧工事期間（12/23～3/10）																								
	学校施設の災害復旧事業（国庫）	学校施設課	国の査定・設計					復旧工事																			
			国の査定・設計					復旧工事																			
	農地・農業用施設の災害復旧事業（国庫）	農林整備課	国の査定・設計					復旧工事																			
			国の査定・設計					復旧工事																			
道路・河川等の災害復旧事業（国庫）	道路河川維持課	国の査定・設計					復旧工事																				
		国の査定・設計					復旧工事																				
上水道施設の災害復旧事業（国庫）	水道建設課	国の査定・設計					復旧工事																				
		国の査定・設計					復旧工事																				
その他	中期（5年）財政計画の作成	財政課	試算					検討				作成															
			試算					検討				作成															
			試算					検討				作成															