

## 栃木駅前市有地土地利用事業企画提案スケジュールの変更について

- 1 「募集要項 6 ページ 4 スケジュール (予定)」の一部を以下のとおり変更します。

日 程		内 容
変更前	変更後	
1月 9日(火)	変更なし	募集要項の公表・配布開始
1月18日(木)		事業者への説明会の開催
1月19日(金)～ 1月31日(水)		質問書の受付期間
2月16日(金)		質問への回答
2月19日(月)～ 3月 9日(金)		応募登録申込受付期間 (応募登録通知書随時発送)
3月19日(月)	4月16日(月)	企画提案書類の受付開始
4月 6日(金)	4月27日(金)	企画提案書類の受付終了
5月 上旬	6月 上旬	審査委員会による応募事業者ヒアリング・審査
6月 上旬	7月 上旬	結果公表(優先交渉権者等の決定)
6月 上旬～	7月 上旬～	優先交渉権者との協議・調整
7月 中旬～	8月 中旬～	基本協定の締結(土地利用事業者の決定) 市有地の売買契約又は賃貸借(定期借地)契約の締結

※上記1の変更に伴い、募集要項 P 7～P 10 の「5 募集等の手順」の日程も同様に変更になります。