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栃木市 橋梁長寿命化修繕計画 



 

 

（１）背景 

〇栃木市が管理する橋梁は、2019年 12月現在で 809橋であったが、今回の改定までに旧

道移管等により増加した橋梁及び横断歩道橋と駅連絡通路を合わせた 825橋を長寿命化

修繕計画の対象とします。 

〇対象橋梁 825橋のうち、架設後 50年が経過した橋梁は、現時点で全体の 40%となってい

ますが、20年後には全体の 60%にまで増加し、急速に老朽化が進行していくことが予測

されます。 

〇今後、急速に老朽化が進行していくこれらの橋梁に対し、従来型の橋梁に著しい劣化・

損傷が確認されてから大規模修繕や架替えを実施する事後的な維持管理を継続した場

合、維持管理費用が膨大となり、市内の交通網の安全性・信頼性の低下が懸念されます。 

 

   

 

 

 

 

図 1 建設後 50年を経過した橋梁数の推移 

（２） 目的 

〇今後、老朽化が進行する橋梁の急速な増加に対応するため、従来型の事後保全型の維持

管理から予防保全型の維持管理へと転換を図り、橋梁を長寿命化させることにより、維

持管理費用の縮減と平準化を図ると共に、地域の交通ネットワークの安全性・信頼性の

確保を目的とします。 

 

 

図 2 長寿命化修繕計画によるコスト縮減のイメージ 

※1 LCC … 橋の架設から架替え、あるいは架設中の一定期間に掛かる費用の総額を指す。 
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１.長寿命化修繕計画の背景と目的 

□架設後 50年以上 □架設後 50年未満 □架設年不明 



 

 

 

 

〇栃木市では、平成 25 年度に策定した橋梁長寿命化修繕計画に基づき、計画的かつ効率

的な維持管理を実施してきましたが、平成 30 年度に国土交通省が改定した道路橋定期

点検要領に基づく点検結果により計画の見直しをします。 

〇計画の対象橋梁は、橋長 2ｍ以上の橋梁及び横断歩道橋と新栃木駅東西自由通路を含め

825橋を対象とし、その維持管理費用を算出します。 

 

表 1 対象橋梁の内訳 

対 象 橋 梁 橋梁数 

全管理橋梁数（橋梁 2ｍ以上） 825橋 

 今回の対象橋梁数 825橋 

  うち維持管理費用算出の対象橋梁数 825橋 
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２.長寿命化修繕計画の対象橋梁 



表２　対象橋梁一覧

1 山口橋 市道2003号線 1995 46.6 10.3 鋼橋 河川 2024 Ⅱ

2 牛落橋 市道14019号線 1976 40.0 2.4 鋼橋 河川 2018 Ⅳ

3 寺尾橋 市道14025号線 2002 43.4 7.2 PC橋 河川 2020 Ⅰ

4 新田橋 市道14034号線 1972 46.5 4.3 鋼橋 河川 2020 Ⅱ

5 藤沢橋 市道14046号線 2003 44.6 7.2 PC橋 河川 2020 Ⅰ

6 大久保橋 市道2017号線 1974 40.0 6.0 鋼橋 河川 2024 Ⅱ

7 永倉橋 市道2017号線 1988 61.5 8.2 鋼橋 河川 2024 Ⅰ

8 和田橋 市道2023号線 2011 62.1 5.2 PC橋 河川 2024 Ⅰ

9 千塚橋 市道2034号線 1972 78.6 7.3 鋼橋 河川 2024 Ⅱ

10 百相橋 市道14127号線 1973 104.6 3.2 鋼橋 河川 2024 Ⅱ

11 宮の橋 市道2053号線 1972 71.8 4.7 鋼橋 河川 2023 Ⅰ

12 大砂橋 市道2052号線 2003 62.0 12.0 鋼橋 河川 2024 Ⅱ

13 大岩橋 市道2055号線 1978 105.6 7.5 鋼橋 河川 2024 Ⅰ

14 上人橋 市道1032号線 1974 83.0 12.5 鋼橋 河川 2023 Ⅱ

15 高橋 市道14321号線 1983 51.3 5.0 鋼橋 河川 2024 Ⅱ

16 睦橋 市道2065号線 1997 57.6 12.8 RC橋 河川 2024 Ⅱ

17 大柳橋 市道2065号線 1990 54.0 10.3 鋼橋 河川 2024 Ⅰ

18 高瀬橋 市道2044号線 2004 19.5 18.8 PC橋 河川 2024 Ⅰ

19 雷電橋 市道11003号線 1966 15.0 6.7 鋼橋 河川 2024 Ⅱ

20 大川橋 市道11139号線 1968 21.1 3.3 鋼橋 河川 2024 Ⅱ

21 開運橋 市道11156号線 2000 17.4 13.8 PC橋 河川 2024 Ⅰ

22 新橋 市道1036号線 1959 17.0 6.9 RC橋 河川 2024 Ⅱ

23 弁天橋 市道1030号線 1984 41.5 12.8 鋼橋 河川 2024 Ⅱ

24 愛宕橋 市道1042号線 1983 44.5 12.8 鋼橋 河川 2024 Ⅱ

25 森下橋 市道13021号線 1971 27.7 3.5 鋼橋 河川 2020 Ⅱ

26 一丁田橋 市道13069号線 1970 27.4 3.7 鋼橋 河川 2020 Ⅱ

27 如来橋 市道13108号線 1967 28.8 3.6 鋼橋 河川 2020 Ⅱ

28 伊吹橋 市道1024号線 1968 31.0 6.3 鋼橋 河川 2024 Ⅱ

29 新田橋 市道13221号線 1969 28.9 4.6 鋼橋 河川 2024 Ⅱ

30 境橋 市道13315号線 1971 28.8 4.8 RC橋 河川 2024 Ⅱ

31 仲ノ町橋 市道14195号線 1955 24.8 3.0 RC橋 河川 2023 Ⅱ

32 新井橋 市道2046号線 1949 24.7 4.0 RC橋 河川 2024 Ⅰ

33 樋口橋 市道14219号線 1949 24.9 4.0 RC橋 河川 2024 Ⅲ

34 前田橋 市道14236号線 1949 24.7 3.0 RC橋 河川 2023 Ⅱ

35 桧原橋 市道14283号線 1949 24.7 3.0 RC橋 河川 2024 Ⅱ

36 九反田橋 市道14290号線 1950 27.8 2.9 RC橋 河川 2024 Ⅲ

37 北橋 市道1024号線 2007 15.7 8.2 PC橋 河川 2024 Ⅰ

38 南橋 市道13344号線 2007 16.3 7.2 PC橋 河川 2024 Ⅰ

39 鹿島北橋 市道13369号線 2004 15.6 9.2 PC橋 河川 2024 Ⅰ

40 新原前橋 市道11044号線 2002 16.5 6.2 PC橋 河川 2024 Ⅰ

41 保橋 市道1025号線 1957 192.1 6.8 RC橋 河川 2020 Ⅲ

42 砂畑橋 市道14232号線 1981 17.2 4.2 PC橋 河川 2020 Ⅱ

43 高谷跨線橋 市道1001号線 1973 16.2 7.6 RC橋 鉄道 2021 Ⅱ

44 大塚跨線橋 市道1001号線 2002 78.0 10.5 RC橋 鉄道 2022 Ⅱ

45 保橋側道橋 市道1025号線 1957 192.1 2.8 鋼橋 河川 2020 Ⅱ

46 泉橋 市道1031号線 1945 12.9 9.7 RC橋 河川 2024 Ⅱ

47 小平橋 市道11094号線 1961 14.0 4.2 RC橋 河川 2024 Ⅱ

48 沖の橋 市道2057号線 1960 11.5 5.5 RC橋 河川 2024 Ⅰ

49 嘉右衛門橋 市道11192号線 1927 13.1 5.4 鋼橋 河川 2024 Ⅲ

50 常盤橋 市道1034号線 1961 13.2 6.4 鋼橋 河川 2024 Ⅰ
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（ｍ）

架設
年度
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表２　対象橋梁一覧

51 倭橋 市道11190号線 1930 13.6 5.0 RC橋 河川 2024 Ⅰ

52 巴波川橋 市道11211号線 1934 14.5 5.0 RC橋 河川 2024 Ⅰ

53 相生橋 市道11198号線 1934 14.1 5.0 RC橋 河川 2024 Ⅲ

54 新開橋 市道11233号線 1958 10.0 6.2 PC橋 河川 2024 Ⅰ

55 笹塚橋 市道2044号線 2006 10.3 15.8 PC橋 河川 2021 Ⅰ

56 新萱沼橋 市道14112号線 1995 13.1 7.2 PC橋 河川 2020 Ⅰ

57 2号線（尻内町) 市道14110号線 2005 10.8 6.2 PC橋 河川 2020 Ⅰ

58 片角橋 市道2005号線 1986 10.4 4.8 PC橋 河川 2020 Ⅱ

59 大門橋 市道1007号線 1994 10.0 10.5 PC橋 河川 2021 Ⅱ

60 山際橋 市道14040号線 1977 13.0 2.3 鋼橋 河川 2024 Ⅱ

61 鹿島橋 市道2011号線 1961 12.0 5.0 RC橋 河川 2024 Ⅱ

62 根古谷橋 市道14042号線 1977 15.0 2.8 鋼橋 河川 2024 Ⅱ

63 谷津橋 市道14235号線 1995 11.0 7.2 PC橋 河川 2020 Ⅱ

64 柏倉町（柏倉川) 市道14201号線 1959 13.1 5.2 PC橋 河川 2020 Ⅱ

65 仲倉橋 市道14256号線 1988 10.3 6.2 PC橋 河川 2020 Ⅱ

66 皆川城内町（砂畑橋上流) 市道14304号線 1980 13.5 4.6 PC橋 河川 2020 Ⅱ

67 皆川城内町（側道橋) 市道14259号線 1980 10.0 4.6 PC橋 河川 2021 Ⅰ

68 観音橋 市道14239号線 2003 10.8 7.2 PC橋 河川 2020 Ⅱ

69 落矢橋 市道14250号線 2000 13.8 4.2 PC橋 河川 2020 Ⅱ

70 樋ノ口町（赤淵川) 市道1042号線 1975 10.3 12.8 PC橋 開水路 2024 Ⅰ

71 木野地町（如来橋上流右岸) 市道41165号線 1967 10.9 5.3 RC橋 開水路 2020 Ⅱ

72 大平橋 市道23006号線 2000 55.1 7.2 PC橋 河川 2020 Ⅱ

73 諏訪橋 市道21118号線 1934 51.5 3.5 複合橋 河川 2015 Ⅲ

74 町田橋 市道2087号線 1994 60.5 9.3 RC橋 河川 2020 Ⅱ

75 千部橋 市道22204号線 1934 59.9 5.3 RC橋 河川 2024 Ⅱ

76 川谷橋 市道21077号線 1984 53.4 5.2 RC橋 河川 2020 Ⅱ

77 永和橋 市道2105号線 1977 73.0 5.0 RC橋 河川 2020 Ⅱ

78 永久橋 市道2072号線 1937 60.3 6.6 RC橋 河川 2020 Ⅲ

79 両明橋 市道2098号線 1934 59.9 5.3 RC橋 河川 2019 Ⅱ

80 寿橋 市道1001号線 1973 47.0 10.0 鋼橋 河川 2020 Ⅱ

81 下皆川跨線橋 市道1001号線 1972 15.6 8.5 RC橋 鉄道 2021 Ⅱ

82 富田跨線橋 市道2092号線 1972 18.7 6.0 RC橋 鉄道 2021 Ⅱ

83 願成寺橋 市道1067号線 1982 95.0 6.7 複合橋 河川 2021 Ⅱ

84 後藤架道橋 市道1067号線 1971 49.7 6.7 RC橋 道路 2024 Ⅰ

85 小池跨線橋 市道1066号線 1999 56.1 12.0 PC橋 鉄道 2022 Ⅰ

86 大前跨線橋 市道2142号線 1961 20.8 4.0 鋼橋 鉄道 2022 Ⅱ

87 緑川橋 市道2134号線 1969 125.0 3.4 鋼橋 河川 2024 Ⅱ

88 新堀橋 市道1070号線 1981 28.6 11.0 鋼橋 河川 2020 Ⅱ

89 谷野橋 市道31220号線 2005 18.7 7.2 PC橋 河川 2020 Ⅱ

90 下車橋 市道1066号線 1991 17.4 10.8 PC橋 河川 2020 Ⅰ

91 北谷橋 市道1062号線 1987 11.0 7.2 PC橋 河川 2020 Ⅰ

92 十三橋 市道1073号線 1987 13.5 7.2 PC橋 河川 2020 Ⅰ

93 江戸尻橋 市道1066号線 1991 13.0 11.1 PC橋 河川 2020 Ⅱ

94 白金橋 市道1053号線 1992 11.2 7.2 PC橋 河川 2020 Ⅰ

95 中郷橋 市道2135号線 1965 10.4 6.1 RC橋 河川 2020 Ⅰ

96 江川堀橋 市道2142号線 1965 10.0 4.2 RC橋 河川 2024 Ⅲ

97 白金上橋 市道31080号線 1965 9.4 4.5 PC橋 河川 2021 Ⅱ

98 赤羽橋 市道31137号線 1987 10.8 4.7 PC橋 河川 2020 Ⅰ

99 六人内橋 市道2133号線 1984 12.3 7.2 鋼橋 河川 2020 Ⅰ

幅員
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点検
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表２　対象橋梁一覧

100 本郷橋 市道1012号線 1972 27.0 6.3 鋼橋 河川 2020 Ⅱ

101 東宮橋 市道1018号線 1975 30.7 8.7 鋼橋 河川 2020 Ⅱ

102 臼久保橋 市道2020号線 1974 28.5 6.0 鋼橋 河川 2020 Ⅱ

103 山姥橋 市道41005号線 1973 21.1 3.5 鋼橋 河川 2020 Ⅱ

104 本所橋 市道41095号線 1970 25.7 6.8 鋼橋 河川 2020 Ⅱ

105 三ノ宮橋 市道42012号線 1971 30.6 4.8 鋼橋 河川 2020 Ⅱ

106 中の内橋 市道42028号線 1972 26.7 4.6 鋼橋 河川 2020 Ⅱ

107 八幡宮橋 市道42140号線 1973 27.9 3.7 鋼橋 河川 2020 Ⅱ

108 欠の上橋 市道41164号線 1972 28.8 4.8 鋼橋 河川 2020 Ⅱ

109 神楽岡橋 市道41058号線 1972 26.1 4.7 鋼橋 河川 2020 Ⅱ

110 御殿之上橋 市道42043号線 1971 28.8 4.8 RC橋 河川 2020 Ⅱ

111 御殿之下橋 市道13315号線 2000 28.3 6.2 RC橋 河川 2020 Ⅱ

112 臼久保陸橋 市道2020号線 1971 36.2 5.7 RC橋 道路 2024 Ⅱ

113 新野上橋 市道1009号線 1988 24.3 8.2 RC橋 河川 2020 Ⅱ

114 うずら橋 市道2010号線 1970 16.3 7.2 鋼橋 河川 2020 Ⅱ

115 愛宕橋 市道41050号線 1999 15.8 6.3 RC橋 河川 2020 Ⅱ

116 310－1号橋 市道42066号線 1972 13.3 3.8 PC橋 河川 2020 Ⅱ

117 桜台橋 市道41068号線 1966 13.4 3.2 鋼橋 河川 2020 Ⅱ

118 白山前橋 市道41045号線 1995 14.4 7.2 PC橋 河川 2020 Ⅱ

119 附田橋 市道41027号線 1999 11.2 6.2 PC橋 河川 2020 Ⅱ

120 桑原湧泉橋 市道53110号線 1941 16.9 2.9 RC橋 開水路 2024 Ⅱ

121 男丸橋 市道2002号線 1979 15.6 6.3 RC橋 河川 2024 Ⅰ

122 中内橋 市道2002号線 1993 17.1 9.8 RC橋 河川 2020 Ⅱ

123 新柳橋 市道1004号線 2001 16.5 16.5 PC橋 河川 2020 Ⅱ

124 柳橋 市道51023号線 1977 15.0 4.8 鋼橋 河川 2020 Ⅱ

125 反町橋 市道51040号線 1977 16.6 5.8 鋼橋 河川 2020 Ⅱ

126 関根橋 市道51042号線 1977 15.0 4.8 鋼橋 河川 2020 Ⅱ

127 石橋 市道51046号線 1976 21.2 4.8 鋼橋 河川 2020 Ⅱ

128 神前田橋 市道51050号線 1973 22.2 5.9 鋼橋 河川 2020 Ⅱ

129 真上橋 市道2006号線 1983 19.4 8.2 RC橋 河川 2020 Ⅱ

130 小倉用水橋 市道52004号線 1997 12.5 3.6 RC橋 開水路 2020 Ⅱ

131 道祖神橋 市道51019号線 2005 12.7 6.2 PC橋 河川 2020 Ⅰ

132 入屋橋 市道1009号線 1984 13.6 6.0 PC橋 河川 2020 Ⅱ

133 オオサカ橋 市道51015号線 1980 12.5 4.8 RC橋 河川 2020 Ⅱ

134 5-16号線橋 市道51015号線 1980 12.1 5.2 RC橋 河川 2020 Ⅱ

135 日光道橋 市道51016号線 2001 12.5 8.2 RC橋 河川 2020 Ⅱ

136 真上2号橋 市道2006号線 1972 12.0 8.9 RC橋 河川 2020 Ⅱ

137 八反田橋 市道43230号線 2000 16.2 4.0 PC橋 道路 2024 Ⅰ

138 川連跨線橋 市道1001号線 2014 20.2 13.8 PC橋 鉄道 2022 Ⅱ

139 中妻南橋 市道2069号線 2003 24.3 7.2 PC橋 河川 2020 Ⅰ

140 小名路橋 市道61062号線 1982 18.7 7.7 RC橋 河川 2020 Ⅱ

141 下岡橋 市道1044号線 2005 15.6 10.6 PC橋 河川 2020 Ⅱ

142 樋の口橋 市道1044号線 1956 16.2 5.1 RC橋 河川 2020 Ⅲ

143 東川橋 市道1052号線 1989 20.8 8.2 PC橋 河川 2020 Ⅱ

144 羽田橋 市道61036号線 1993 15.8 7.7 PC橋 河川 2020 Ⅰ

145 湊橋 市道61055号線 1985 16.6 5.0 PC橋 河川 2020 Ⅰ

146 五反田2号橋 市道1054号線 1988 11.4 12.8 PC橋 河川 2020 Ⅱ

147 谷津橋 市道61007号線 1984 12.6 8.7 PC橋 河川 2020 Ⅱ

148 畳岡陸橋 市道1058号線 1967 12.5 5.5 PC橋 鉄道 2021 Ⅱ

149 川入橋 市道61011号線 1984 11.7 4.2 PC橋 河川 2020 Ⅰ
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表２　対象橋梁一覧

150 石橋橋 市道61026号線 1956 11.0 3.0 RC橋 河川 2022 Ⅱ

151 上岡橋 市道61077号線 1984 11.4 4.3 鋼橋 河川 2020 Ⅱ

152 川原田橋 市道61008号線 1960 14.7 3.3 RC橋 河川 2020 Ⅱ

153 榎木田橋 市道62178号線 1984 11.0 6.0 PC橋 河川 2020 Ⅱ

154 杉本橋 市道61019号線 1982 10.6 3.7 鋼橋 河川 2020 Ⅱ

155 小野寺橋 市道1043号線 2012 11.7 6.5 PC橋 河川 2020 Ⅰ

156 大芝原橋 市道61015号線 1981 13.5 4.2 鋼橋 河川 2020 Ⅱ

157 小野寺橋側道橋 市道1043号線 2012 13.5 3.3 鋼橋 河川 2020 Ⅰ

158 新藤沼橋 市道2043号線 2006 20.1 7.8 PC橋 河川 2024 Ⅰ

159 中川原橋 市道2069号線 1970 23.0 5.0 鋼橋 河川 2020 Ⅲ

160 日ノ出橋 市道1030号線 1926 7.4 8.1 RC橋 河川 2024 Ⅰ

161 富士見橋 市道1036号線 1930 5.6 7.3 RC橋 開水路 2021 Ⅱ

162 無名橋(1) 市道1042号線 不明 6.9 12.0 RC橋 開水路 2024 Ⅰ

163 杢冷橋 市道1033号線 1958 7.7 9.4 PC橋 河川 2024 Ⅰ

164 無名橋(2) 市道1001号線 不明 7.3 7.7 PC橋 道路 2021 Ⅱ

165 二股橋 市道1024号線 1933 6.1 5.6 RC橋 河川 2021 Ⅱ

166 出流橋 市道1007号線 1933 7.1 9.3 RC橋 河川 2022 Ⅱ

167 無名橋(3) 市道2014号線 1961 8.0 5.2 RC橋 河川 2021 Ⅰ

168 宮下6号橋 市道2014号線 1998 5.5 6.0 PC橋 河川 2024 Ⅰ

169 中ノ内橋 市道1007号線 不明 6.8 9.4 RC橋 河川 2022 Ⅰ

170 岡堀橋 市道2056号線 1930 3.9 4.4 RC橋 河川 2024 Ⅱ

171 御幸橋 市道1034号線 1961 4.7 7.8 RC橋 河川 2024 Ⅱ

172 肥土橋 市道1036号線 1935 3.1 7.2 RC橋 開水路 2024 Ⅱ

173 富士見橋北側道橋 市道1036号線 1930 5.7 1.8 鋼橋 開水路 2021 Ⅱ

174 富士見橋南側道橋 市道1036号線 不明 6.0 1.8 鋼橋 開水路 2021 Ⅱ

175 無名橋(6) 市道21025号線 不明 4.0 4.0 RC橋 開水路 2024 Ⅱ

176 無名橋(7) 市道1023号線 1933 2.0 6.0 RC橋 開水路 2022 Ⅰ

177 清水川橋 市道1031号線 1975 6.6 6.3 RC橋 河川 2024 Ⅱ

178 学橋 市道2057号線 1958 7.7 7.5 RC橋 河川 2024 Ⅱ

179 無名橋(8) 市道2066号線 不明 5.5 6.6 PC橋 開水路 2024 Ⅰ

180 無名橋(9) 市道13312号線 不明 5.9 2.4 RC橋 開水路 2022 Ⅰ

181 遠下橋 市道2044号線 1980 5.8 15.0 RC橋 開水路 2024 Ⅰ

182 無名橋(10) 市道14005号線 不明 4.8 4.6 RC橋 河川 2022 Ⅰ

183 石尊橋 市道2047号線 1955 7.8 7.1 RC橋 河川 2021 Ⅱ

184 寒沢橋 市道2003号線 1997 9.8 11.0 PC橋 河川 2022 Ⅰ

185 本橋 市道2064号線 1918 5.7 4.5 RC橋 河川 2024 Ⅰ

186 白旗橋 市道2057号線 1960 3.8 2.8 RC橋 河川 2024 Ⅱ

187 山音橋 市道2048号線 不明 2.5 4.1 RC橋 開水路 2021 Ⅱ

188 無名橋(11) 市道2029号線 1968 2.6 3.9 RC橋 河川 2024 Ⅰ

189 無名橋(12) 市道2029号線 2015 2.0 12.0 RC橋 河川 2024 Ⅰ

190 無名橋(13) 市道2035号線 1960 3.0 3.1 RC橋 開水路 2022 Ⅱ

191 無名橋(14) 市道13455号線 1980 3.1 6.1 RC橋 開水路 2021 Ⅱ

192 月森橋 市道13344号線 1969 2.4 4.0 RC橋 開水路 2022 Ⅰ

193 坂口橋 市道2005号線 1970 4.9 5.6 RC橋 河川 2023 Ⅰ

194 貫井橋 市道2034号線 1982 4.0 11.2 RC橋 開水路 2022 Ⅰ

195 無名橋(16) 市道2051号線 不明 2.7 5.5 RC橋 開水路 2023 Ⅱ

196 無名橋(17) 市道2055号線 1977 3.8 7.4 RC橋 開水路 2022 Ⅰ

197 森山橋 市道2061号線 1955 4.5 7.1 RC橋 開水路 2024 Ⅱ

198 赤沼橋 市道2054号線 1958 4.8 7.0 RC橋 開水路 2024 Ⅰ

199 国勢橋 市道2054号線 1969 4.3 5.0 RC橋 河川 2024 Ⅱ
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200 市道橋 市道2047号線 2001 8.6 7.8 PC橋 河川 2022 Ⅰ

201 荒川橋 市道11044号線 1939 9.3 4.5 RC橋 河川 2021 Ⅱ

202 東雲橋 市道11182号線 1923 6.1 5.9 RC橋 河川 2024 Ⅲ

203 一二三橋 市道11197号線 1973 5.3 3.1 RC橋 河川 2024 Ⅰ

204 中の橋 市道11168号線 1932 5.3 3.1 RC橋 河川 2024 Ⅱ

205 寶橋 市道11190号線 1932 5.0 4.1 RC橋 河川 2024 Ⅰ

206 會橋 市道11192号線 1932 6.9 3.6 RC橋 河川 2024 Ⅱ

207 河合橋 市道11232号線 1970 6.3 2.3 RC橋 開水路 2024 Ⅱ

208 寿橋 市道11225号線 1955 6.7 7.0 RC橋 河川 2024 Ⅰ

209 無名橋(19) 市道11374号線 1962 7.5 1.8 鋼橋 開水路 2024 Ⅱ

210 橋本橋 市道11400号線 1969 5.6 5.7 RC橋 河川 2024 Ⅱ

211 無名橋(20) 市道12172号線 不明 5.2 2.2 RC橋 開水路 2024 Ⅱ

212 無名橋(21) 市道12224号線 不明 7.3 5.7 RC橋 開水路 2024 Ⅰ

213 無名橋(22) 市道12121号線 不明 5.3 2.5 RC橋 開水路 2024 Ⅱ

214 大橋 市道12239号線 不明 6.5 3.8 RC橋 開水路 2024 Ⅱ

215 無名橋(24) 市道12279号線 不明 5.0 5.0 RC橋 河川 2024 Ⅰ

216 無名橋(25) 市道12281号線 不明 5.3 10.0 RC橋 開水路 2023 Ⅰ

217 無名橋(26) 市道2066号線 不明 6.5 5.0 RC橋 開水路 2024 Ⅰ

218 無名橋(27) 市道13259号線 不明 7.0 5.2 鋼橋 河川 2021 Ⅱ

219 無名橋(28) 市道13328号線 1970 5.4 8.6 RC橋 河川 2021 Ⅱ

220 無名橋(29) 市道14013号線 1957 9.9 4.0 RC橋 河川 2022 Ⅰ

221 無名橋(30) 市道14047号線 1950 9.3 5.9 RC橋 河川 2021 Ⅰ

222 坂入橋 市道14047号線 1974 5.5 6.3 RC橋 河川 2021 Ⅰ

223 無名橋(32) 市道14126号線 1950 5.6 3.3 RC橋 開水路 2021 Ⅰ

224 種入橋 市道14170号線 1969 5.0 4.8 RC橋 河川 2022 Ⅱ

225 大倉橋 市道14171号線 不明 7.8 7.2 PC橋 河川 2022 Ⅰ

226 久保山橋 市道14209号線 1967 5.3 4.7 RC橋 河川 2021 Ⅱ

227 土橋橋 市道14266号線 1963 5.9 4.3 RC橋 河川 2021 Ⅱ

228 伊勢屋橋 市道14262号線 1966 7.4 4.7 RC橋 河川 2022 Ⅰ

229 藤川橋 市道14254号線 1962 8.4 4.1 PC橋 河川 2022 Ⅰ

230 無名橋(33) 市道14237号線 不明 9.4 4.6 PC橋 河川 2022 Ⅰ

231 無名橋(34) 市道14304号線 不明 5.3 4.0 PC橋 開水路 2024 Ⅰ

232 栗生橋 市道14030号線 1992 6.2 6.2 RC橋 開水路 2022 Ⅰ

233 無名橋(35) 市道14355号線 不明 5.7 12.4 PC橋 河川 2023 Ⅰ

234 宮下5号橋 市道14070号線 1999 8.3 5.0 RC橋 河川 2024 Ⅰ

235 宮下8号橋 市道14074号線 1997 5.5 5.0 PC橋 河川 2024 Ⅰ

236 宮下7号橋 市道14088号線 1997 5.2 5.0 PC橋 河川 2024 Ⅰ

237 荒川2号橋 市道11044号線 1973 2.6 3.4 RC橋 開水路 2024 Ⅰ

238 長沼橋 市道11075号線 1955 3.6 10.6 RC橋 河川 2022 Ⅱ

239 中乃橋 市道11094号線 1930 5.0 4.6 RC橋 河川 2024 Ⅱ

240 向田橋 市道11094号線 1929 2.7 4.8 RC橋 開水路 2024 Ⅰ

241 小森橋 市道11094号線 1960 4.4 4.7 RC橋 開水路 2024 Ⅱ

242 釜ノ下橋 市道11094号線 1961 3.1 4.2 RC橋 開水路 2024 Ⅰ

243 清水翁の橋 市道11162号線 不明 3.5 6.5 RC橋 開水路 2024 Ⅰ

244 藤宮橋 市道11134号線 1936 3.0 5.4 RC橋 河川 2024 Ⅱ

245 無名橋(36) 市道11159号線 1960 4.5 3.7 RC橋 河川 2024 Ⅱ

246 万盛橋 市道11196号線 1955 4.0 6.4 RC橋 河川 2022 Ⅱ

247 紺屋橋 市道11141号線 1935 4.2 2.9 RC橋 河川 2024 Ⅰ

248 入舟橋 市道11192号線 1928 5.4 4.1 鋼橋 河川 2024 Ⅱ

249 忍橋 市道11172号線 1933 4.6 3.2 RC橋 河川 2024 Ⅱ
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250 湊橋 市道11193号線 1933 4.6 5.1 RC橋 河川 2024 Ⅱ

251 無名橋(37) 市道11164号線 1960 3.2 3.0 RC橋 河川 2024 Ⅱ

252 征露橋 市道11169号線 1968 3.3 6.4 RC橋 河川 2024 Ⅱ

253 東郷橋 市道11153号線 1977 3.9 4.3 RC橋 開水路 2024 Ⅱ

254 月歩橋 市道11160号線 1976 4.0 4.0 RC橋 開水路 2024 Ⅰ

255 日進橋 市道11164号線 1954 3.1 18.5 RC橋 開水路 2024 Ⅱ

256 境橋 市道11198号線 1929 6.1 5.1 RC橋 開水路 2024 Ⅱ

257 興惣橋 市道11235号線 1960 4.2 2.7 RC橋 開水路 2024 Ⅱ

258 高田橋 市道11246号線 1960 3.4 3.9 RC橋 河川 2024 Ⅱ

259 無名橋(38) 市道11220号線 1955 4.3 5.0 RC橋 開水路 2024 Ⅱ

260 無名橋(39) 市道11220号線 1928 4.8 4.8 RC橋 河川 2024 Ⅱ

261 東和橋 市道11221号線 1959 3.7 5.0 RC橋 河川 2024 Ⅱ

262 無名橋(40) 市道11238号線 1968 2.7 12.4 RC橋 開水路 2024 Ⅰ

263 無名橋(41) 市道11399号線 不明 3.4 5.0 RC橋 開水路 2024 Ⅰ

264 無名橋(42) 市道11383号線 不明 3.9 4.0 RC橋 開水路 2024 Ⅰ

265 城南橋 市道11251号線 1927 2.8 2.9 RC橋 開水路 2024 Ⅰ

266 無名橋(43) 市道11264号線 1976 2.8 6.2 RC橋 開水路 2024 Ⅰ

267 無名橋(44) 市道11167号線 1927 2.8 4.0 RC橋 河川 2024 Ⅰ

268 無名橋(45) 市道11327号線 不明 2.7 3.6 RC橋 開水路 2024 Ⅱ

269 無名橋(46) 市道11360号線 2002 4.1 4.3 鋼橋 開水路 2024 Ⅱ

270 十二社橋 市道1027号線 1932 4.7 5.6 RC橋 開水路 2024 Ⅱ

271 旭橋 市道1035号線 1931 4.7 9.0 RC橋 河川 2024 Ⅱ

272 旭橋(側道) 市道1035号線 不明 3.8 2.8 鋼橋 河川 2024 Ⅱ

273 台通橋 市道12183号線 1962 2.3 3.5 RC橋 開水路 2023 Ⅰ

274 無名橋(47) 市道12138号線 不明 4.2 1.9 溝橋 開水路 2024 Ⅰ

275 無名橋(48) 市道12279号線 不明 3.0 4.3 RC橋 開水路 2024 Ⅰ

276 仲城橋 市道12263号線 不明 5.0 4.5 RC橋 河川 2024 Ⅱ

277 無名橋(49) 市道43362号線 不明 3.5 4.9 RC橋 開水路 2021 Ⅰ

278 無名橋(50) 市道13289号線 1932 2.7 5.6 RC橋 河川 2024 Ⅰ

279 無名橋(51) 市道13315号線 1950 3.4 4.9 RC橋 河川 2024 Ⅰ

280 無名橋(52) 市道13318号線 1950 2.6 7.8 RC橋 河川 2023 Ⅰ

281 無名橋(53) 市道13438号線 不明 2.7 8.5 RC橋 開水路 2021 Ⅰ

282 川端橋 市道13096号線 1959 2.5 4.3 RC橋 開水路 2022 Ⅰ

283 無名橋(54) 市道11251号線 1988 2.9 4.1 RC橋 開水路 2024 Ⅱ

284 落合橋 市道2005号線 1967 4.9 5.5 RC橋 河川 2022 Ⅱ

285 無名橋(55) 市道14054号線 1934 3.6 2.7 RC橋 開水路 2024 Ⅱ

286 無名橋(56) 市道14056号線 1951 3.7 2.5 RC橋 開水路 2024 Ⅰ

287 萱沼3号橋 市道14112号線 1962 4.7 5.8 RC橋 開水路 2023 Ⅰ

288 無名橋(57) 市道14117号線 1960 4.6 4.0 RC橋 開水路 2022 Ⅰ

289 無名橋(58) 市道14127号線 1960 4.6 3.0 RC橋 開水路 2022 Ⅱ

290 辰巳返り橋 市道14170号線 1970 4.3 4.6 RC橋 河川 2022 Ⅱ

291 栃目木橋 市道14170号線 1971 4.6 4.8 RC橋 河川 2022 Ⅰ

292 空久保橋 市道14170号線 1972 3.2 4.7 RC橋 河川 2022 Ⅰ

293 無名橋(59) 市道14332号線 1992 4.4 4.9 RC橋 河川 2024 Ⅱ

294 奈良田橋 市道14265号線 不明 3.9 4.4 RC橋 開水路 2024 Ⅰ

295 滝入橋 市道14309号線 1959 3.6 3.4 RC橋 河川 2024 Ⅱ

296 つつじ橋 市道14316号線 1977 3.7 8.1 RC橋 開水路 2024 Ⅱ

297 日陰橋 市道14314号線 1971 2.6 4.5 RC橋 開水路 2023 Ⅰ

298 無名橋(61) 市道14352号線 1995 5.7 5.2 PC橋 河川 2023 Ⅰ

299 無名橋(62) 市道11046号線 1962 2.4 3.0 RC橋 開水路 2024 Ⅱ
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300 古城橋 市道1036号線 1963 2.8 6.8 RC橋 開水路 2024 Ⅱ

301 城ノ内橋 市道1036号線 1963 2.2 7.0 RC橋 開水路 2024 Ⅰ

302 東田橋 市道1030号線 1928 2.5 4.6 RC橋 開水路 2024 Ⅱ

303 新屋敷橋 市道2042号線 1932 2.0 4.9 RC橋 河川 2024 Ⅱ

304 横宿橋 市道2042号線 1932 2.0 4.9 RC橋 河川 2024 Ⅱ

305 無名橋(63) 市道11006号線 1966 2.0 3.7 RC橋 開水路 2022 Ⅰ

306 長沼2号橋 市道11064号線 1955 2.7 6.1 RC橋 河川 2022 Ⅱ

307 無名橋(64) 市道11100号線 1960 2.4 8.6 RC橋 河川 2022 Ⅱ

308 無名橋(65) 市道11125号線 1926 2.3 4.0 RC橋 開水路 2024 Ⅰ

309 無名橋(66) 市道11225号線 1955 2.2 6.8 RC橋 河川 2024 Ⅰ

310 無名橋(67) 市道11229号線 1960 2.0 3.2 RC橋 河川 2021 Ⅱ

311 無名橋(68) 市道11279号線 1968 2.4 5.4 RC橋 開水路 2024 Ⅰ

312 無名橋(69) 市道11279号線 1976 2.7 4.2 PC橋 開水路 2024 Ⅰ

313 無名橋(70) 市道11395号線 1928 3.6 7.2 溝橋 開水路 2024 Ⅰ

314 無名橋(71) 市道11050号線 1927 2.2 4.5 RC橋 開水路 2024 Ⅰ

315 無名橋(73) 市道11360号線 2002 3.1 7.8 RC橋 開水路 2024 Ⅰ

316 泉橋1 市道1031号線 不明 2.7 15.3 RC橋 河川 2022 Ⅱ

317 無名橋(74) 市道13169号線 1932 2.6 2.6 溝橋 河川 2024 Ⅰ

318 無名橋(76) 市道13145号線 1932 2.0 4.2 RC橋 開水路 2023 Ⅰ

319 無名橋(77) 市道13115号線 1949 2.7 3.7 RC橋 開水路 2022 Ⅰ

320 鶴巻橋 市道14323号線 1964 2.4 3.7 RC橋 河川 2024 Ⅱ

321 梅沢橋 市道14059号線 不明 3.4 7.3 RC橋 開水路 2024 Ⅱ

322 無名橋(79) 市道14062号線 不明 3.1 4.8 RC橋 開水路 2024 Ⅱ

323 無名橋(80) 市道11375号線 1961 3.0 6.5 溝橋 開水路 2024 Ⅰ

324 長江橋 市道14235号線 1973 9.0 7.0 PC橋 河川 2023 Ⅰ

325 藤沼橋 市道2043号線 1927 6.0 5.0 RC橋 河川 2023 Ⅱ

326 栄橋 市道2056号線 1937 5.2 4.3 RC橋 その他 2024 Ⅱ

327 本杢橋 市道1030号線 1957 4.0 6.0 溝橋 河川 2024 Ⅰ

328 神杢橋 市道1030号線 1957 3.2 12.0 溝橋 河川 2024 Ⅰ

329 河合2号橋 市道1036号線 1960 2.4 3.7 溝橋 開水路 2024 Ⅰ

330 無名橋(81) 市道1030号線 不明 2.8 12.0 RC橋 開水路 2024 Ⅰ

331 無名橋(82) 市道1032号線 不明 2.0 10.6 RC橋 開水路 2022 Ⅰ

332 無名橋(83) 市道1024号線 1977 2.6 7.0 溝橋 河川 2024 Ⅱ

333 無名橋(84) 市道1024号線 不明 2.5 7.0 RC橋 開水路 2022 Ⅰ

334 無名橋(85) 市道1024号線 1933 2.1 21.3 溝橋 河川 2022 Ⅰ

335 無名橋(86) 市道1024号線 1933 2.5 7.8 RC橋 開水路 2022 Ⅱ

336 塚田橋 市道2067号線 1969 5.0 25.2 溝橋 開水路 2021 Ⅰ

337 二ッ橋 市道2048号線 不明 3.0 5.2 溝橋 開水路 2021 Ⅰ

338 無名橋(87) 市道2029号線 不明 2.5 9.4 溝橋 河川 2024 Ⅰ

339 無名橋(88) 市道2035号線 1960 2.3 8.0 溝橋 開水路 2022 Ⅰ

340 無名橋(89) 市道2035号線 1930 10.0 6.0 溝橋 河川 2021 Ⅱ

341 御手洗橋 市道13455号線 1967 2.2 9.2 溝橋 開水路 2022 Ⅰ

342 無名橋(90) 市道2032号線 1968 7.0 6.0 溝橋 河川 2022 Ⅰ

343 無名橋(91) 市道2046号線 不明 2.0 9.3 溝橋 開水路 2023 Ⅰ

344 無名橋(92) 市道2054号線 不明 2.4 10.3 溝橋 開水路 2024 Ⅱ

345 恵光院橋 市道2065号線 1990 4.0 10.3 溝橋 開水路 2023 Ⅱ

346 川島橋 市道11199号線 1990 5.9 4.0 溝橋 河川 2024 Ⅰ

347 無名橋(93) 市道11316号線 不明 5.0 14.1 溝橋 開水路 2021 Ⅰ

348 無名橋(94) 市道12235号線 不明 7.5 5.0 溝橋 河川 2024 Ⅰ

349 無名橋(95) 市道12254号線 不明 6.5 4.0 溝橋 河川 2024 Ⅰ
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350 無名橋(96) 市道13071号線 不明 6.0 10.5 溝橋 開水路 2021 Ⅱ

351 無名橋(97) 市道11155号線 不明 2.3 4.8 溝橋 開水路 2021 Ⅰ

352 清水橋 市道11156号線 1928 2.8 12.9 溝橋 河川 2021 Ⅱ

353 下田橋 市道11175号線 不明 3.3 4.1 溝橋 開水路 2021 Ⅰ

354 無名橋(98) 市道11169号線 2002 4.1 16.4 溝橋 開水路 2024 Ⅰ

355 無名橋(100) 市道11181号線 不明 2.9 11.3 溝橋 開水路 2024 Ⅱ

356 無名橋(101) 市道11181号線 不明 3.6 11.0 溝橋 開水路 2024 Ⅱ

357 無名橋(102) 市道11278号線 不明 2.9 9.0 溝橋 開水路 2021 Ⅰ

358 無名橋(103) 市道11316号線 不明 2.9 9.7 溝橋 開水路 2021 Ⅱ

359 無名橋(104) 市道11379号線 不明 2.9 15.4 溝橋 開水路 2021 Ⅰ

360 無名橋(105) 市道11396号線 1985 2.5 6.0 溝橋 開水路 2021 Ⅰ

361 無名橋(106) 市道11394号線 1985 2.0 6.0 溝橋 開水路 2021 Ⅱ

362 無名橋(107) 市道11392号線 1985 2.3 10.0 溝橋 開水路 2024 Ⅰ

363 泉橋 市道11318号線 1999 2.0 8.1 PC橋 開水路 2021 Ⅰ

364 無名橋(108) 市道11320号線 1999 2.0 10.2 溝橋 開水路 2021 Ⅰ

365 無名橋(109) 市道11040号線 2000 4.5 9.6 溝橋 開水路 2021 Ⅰ

366 無名橋(110) 市道11036号線 2000 4.5 7.8 溝橋 開水路 2021 Ⅰ

367 無名橋(111) 市道11301号線 2001 2.5 12.9 溝橋 開水路 2021 Ⅰ

368 無名橋(112) 市道11255号線 不明 2.8 9.0 溝橋 開水路 2021 Ⅰ

369 無名橋(113) 市道11298号線 不明 2.2 6.0 溝橋 開水路 2024 Ⅰ

370 無名橋(114) 市道11274号線 不明 2.3 9.9 溝橋 開水路 2021 Ⅰ

371 関根橋 市道12119号線 1973 2.3 5.0 溝橋 開水路 2021 Ⅰ

372 戸張橋 市道12119号線 1965 2.5 6.0 溝橋 開水路 2021 Ⅰ

373 無名橋(115) 市道12195号線 不明 4.5 8.5 溝橋 河川 2024 Ⅱ

374 無名橋(116) 市道12268号線 不明 4.5 4.6 溝橋 河川 2024 Ⅰ

375 無名橋(117) 市道12189号線 不明 4.5 6.5 溝橋 河川 2019 Ⅱ

376 無名橋(118) 市道12239号線 不明 3.0 5.0 溝橋 開水路 2024 Ⅰ

377 無名橋(119) 市道12225号線 不明 4.5 6.0 溝橋 河川 2024 Ⅰ

378 無名橋(120) 市道12181号線 不明 4.5 4.6 溝橋 河川 2024 Ⅱ

379 無名橋(121) 市道13260号線 1976 2.3 10.1 溝橋 河川 2022 Ⅰ

380 無名橋(123) 市道13067号線 1968 7.0 6.0 溝橋 河川 2022 Ⅰ

381 無名橋(124) 市道13004号線 1988 2.0 4.7 溝橋 開水路 2022 Ⅰ

382 無名橋(125) 市道13003号線 1988 2.0 4.7 溝橋 開水路 2022 Ⅰ

383 無名橋(126) 市道13001号線 1988 2.0 4.7 溝橋 開水路 2022 Ⅰ

384 無名橋(127) 市道13044号線 1994 2.5 8.9 溝橋 河川 2021 Ⅰ

385 無名橋(128) 市道13063号線 1994 2.5 16.3 溝橋 河川 2021 Ⅰ

386 無名橋(129) 市道13054号線 1994 2.5 16.4 溝橋 河川 2021 Ⅰ

387 無名橋(130) 市道13121号線 1994 2.5 15.9 溝橋 河川 2024 Ⅰ

388 無名橋(131) 市道13126号線 1994 2.2 23.4 溝橋 河川 2024 Ⅰ

389 無名橋(132) 市道13127号線 1994 2.2 12.9 溝橋 河川 2024 Ⅰ

390 無名橋(133) 市道13149号線 不明 2.5 16.3 溝橋 河川 2021 Ⅰ

391 無名橋(134) 市道13402号線 1999 3.4 6.0 溝橋 開水路 2021 Ⅰ

392 無名橋(135) 市道13451号線 1999 3.4 6.0 溝橋 開水路 2021 Ⅰ

393 無名橋(136) 市道13346号線 2002 2.6 5.0 溝橋 開水路 2021 Ⅰ

394 無名橋(137) 市道14222号線 1961 2.3 6.6 溝橋 開水路 2022 Ⅰ

395 無名橋(138) 市道14335号線 1994 2.5 5.7 溝橋 河川 2024 Ⅰ

396 1号橋(小荷田前) 市道23068号線 1976 5.9 7.6 RC橋 開水路 2023 Ⅰ

397 1号橋(富田友田) 市道2089号線 1972 5.3 6.7 PC橋 開水路 2023 Ⅰ

398 2号橋(富田友田) 市道2089号線 1972 5.3 6.7 PC橋 開水路 2023 Ⅰ

399 1号橋(四部落友田) 市道23083号線 1972 5.3 6.7 PC橋 開水路 2023 Ⅰ
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表２　対象橋梁一覧

400 2号橋(四部落友田) 市道23083号線 1972 5.3 6.7 RC橋 開水路 2023 Ⅰ

401 3号橋(四部落友田) 市道23083号線 1972 5.3 6.7 PC橋 開水路 2023 Ⅰ

402 2号橋(並木下高島) 市道22121号線 1970 9.4 6.0 PC橋 河川 2021 Ⅱ

403 2号橋(真弓下高島) 市道2090号線 1968 7.3 6.0 RC橋 河川 2021 Ⅰ

404 2号橋(蔵井上高五反田) 市道21158号線 1970 7.3 6.1 PC橋 河川 2021 Ⅰ

405 2号橋(蔵井上高広町) 市道21171号線 1970 7.3 6.2 PC橋 河川 2021 Ⅰ

406 1号橋(旧県道真弓) 市道21166号線 1955 7.2 5.5 RC橋 開水路 2022 Ⅱ

407 1号橋(西野田本郷) 市道22085号線 1972 5.4 10.8 PC橋 河川 2022 Ⅱ

408 1号橋(西野田中) 市道22081号線 1972 5.3 4.7 PC橋 河川 2022 Ⅰ

409 3号橋(川連北武井) 市道1001号線 1964 5.7 9.0 RC橋 河川 2021 Ⅰ

410 1号橋(東友田) 市道23084号線 1972 5.3 6.7 PC橋 開水路 2023 Ⅰ

411 3号橋(下町峯町谷) 市道2092号線 1972 6.9 6.6 RC橋 開水路 2023 Ⅰ

412 1号橋(駅東58) 市道21117号線 1972 5.4 5.6 RC橋 開水路 2022 Ⅱ

413 1号橋(駅東59) 市道21135号線 1972 6.0 3.6 RC橋 開水路 2022 Ⅱ

414 1号橋(駅東60) 市道21150号線 1972 5.9 5.6 RC橋 開水路 2022 Ⅱ

415 1号橋(六ッ屋上高島) 市道2087号線 1970 7.3 6.1 RC橋 河川 2021 Ⅰ

416 2号橋(真弓南) 市道2095号線 1969 8.4 6.0 PC橋 河川 2021 Ⅱ

417 3号橋(東20) 市道22065号線 1969 8.4 4.0 PC橋 河川 2021 Ⅰ

418 1号橋(西2) 市道23035号線 1976 5.9 7.6 RC橋 開水路 2023 Ⅰ

419 1号橋(南部東西1) 市道22226号線 1974 5.3 4.7 PC橋 開水路 2023 Ⅰ

420 1号橋(南部東西2) 市道22253号線 1974 5.3 6.7 PC橋 開水路 2023 Ⅱ

421 1号橋(南部東西3) 市道22264号線 1974 5.3 4.7 PC橋 開水路 2023 Ⅰ

422 1号橋(南部東西4) 市道22265号線 1974 5.3 6.7 PC橋 開水路 2023 Ⅱ

423 1号橋(南部東西5) 市道22269号線 1975 5.3 4.7 PC橋 開水路 2023 Ⅰ

424 1号橋(南部東西7) 市道22279号線 1976 7.3 5.7 PC橋 河川 2023 Ⅰ

425 1号橋(南部東西9) 市道22287号線 1977 7.3 5.7 PC橋 河川 2023 Ⅰ

426 1号橋(駅東44) 市道21146号線 1972 5.4 5.6 RC橋 開水路 2022 Ⅱ

427 2号橋(駅東58) 市道21117号線 1972 7.0 6.8 RC橋 開水路 2022 Ⅱ

428 2号橋(猿淵北) 市道23091号線 1971 6.3 5.0 RC橋 開水路 2023 Ⅱ

429 3号橋(猿淵北) 市道23091号線 1971 6.3 5.8 RC橋 開水路 2023 Ⅰ

430 1号橋(愛宕高田) 市道23086号線 1971 5.3 6.7 RC橋 開水路 2023 Ⅰ

431 1号橋(南部東西12) 市道22282号線 1976 7.3 5.6 PC橋 河川 2023 Ⅰ

432 1号橋(東友田前) 市道23078号線 1971 5.3 4.7 PC橋 開水路 2023 Ⅰ

433 1号橋(旧県道富田榎本) 市道2098号線 1973 5.4 8.3 RC橋 河川 2022 Ⅰ

434 1号橋(内堀前) 市道23033号線 1972 5.9 7.6 RC橋 開水路 2023 Ⅰ

435 1号橋(愛宕線) 市道23074号線 1975 4.9 6.6 RC橋 開水路 2023 Ⅰ

436 1号橋(並木下高島線) 市道22121号線 1970 3.0 6.0 RC橋 開水路 2021 Ⅱ

437 3号橋(並木下高島線) 市道22121号線 1972 3.6 6.4 RC橋 開水路 2022 Ⅱ

438 1号橋(北武井中央線) 市道21046号線 1955 3.2 3.5 RC橋 開水路 2021 Ⅱ

439 1号橋(真弓下高島線) 市道2090号線 1968 3.0 6.0 RC橋 開水路 2021 Ⅱ

440 3号橋(真弓下高島線) 市道2090号線 1970 3.5 6.4 RC橋 開水路 2022 Ⅰ

441 1号橋(蔵井上高五反田線) 市道21158号線 1965 3.5 6.4 RC橋 開水路 2022 Ⅰ

442 1号橋(蔵井上高広町線) 市道21171号線 1970 3.5 6.4 RC橋 開水路 2022 Ⅰ

443 1号橋(真弓西野田線) 市道22053号線 1955 3.9 3.1 RC橋 河川 2022 Ⅱ

444 1号橋(瀬戸川線) 市道22278号線 1976 3.7 4.9 RC橋 河川 2023 Ⅱ

445 1号橋(新屋敷東線) 市道22281号線 1976 4.2 7.7 RC橋 河川 2023 Ⅱ

446 1号橋(榎本線) 市道22177号線 1975 4.1 4.6 RC橋 開水路 2022 Ⅲ

447 1号橋(旧国道榎本八坂前線) 市道2098号線 1955 3.9 6.4 RC橋 開水路 2022 Ⅰ

448 2号橋(川連牛久2号線) 市道21011号線 1989 2.9 9.9 RC橋 開水路 2021 Ⅱ

449 1号橋(下皆川北武井線) 市道2074号線 1964 3.0 6.4 RC橋 開水路 2021 Ⅱ
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表２　対象橋梁一覧

450 2号橋(下皆川北武井線) 市道2074号線 1964 4.3 6.8 RC橋 河川 2021 Ⅱ

451 1号橋(蔵井横堀西坪線) 市道21078号線 1964 3.0 6.4 RC橋 開水路 2021 Ⅰ

452 2号橋(蔵井横堀西坪線) 市道21078号線 1964 4.3 6.1 RC橋 河川 2021 Ⅱ

453 1号橋(蔵井上高島線) 市道2083号線 1964 4.3 6.3 RC橋 河川 2021 Ⅱ

454 2号橋(牛久横堀西坪線) 市道21123号線 1964 4.6 3.5 RC橋 河川 2021 Ⅱ

455 2号橋(六ッ屋上高島線) 市道21173号線 1967 4.0 6.0 RC橋 開水路 2021 Ⅱ

456 1号橋(真弓南線) 市道2095号線 1969 3.0 6.0 RC橋 開水路 2021 Ⅱ

457 3号橋(真弓南線) 市道2095号線 1971 3.5 6.4 RC橋 開水路 2022 Ⅰ

458 1号橋(東3号線) 市道21013号線 1965 3.0 3.9 RC橋 開水路 2021 Ⅰ

459 1号橋(東11号線) 市道21020号線 1965 3.0 3.9 RC橋 開水路 2021 Ⅰ

460 1号橋(東16号線) 市道21029号線 1965 3.0 3.9 RC橋 開水路 2021 Ⅰ

461 1号橋(東17号線) 市道21115号線 1965 3.0 3.9 RC橋 河川 2021 Ⅰ

462 4号橋(東20号線) 市道22065号線 1971 3.5 4.4 RC橋 開水路 2022 Ⅰ

463 1号橋(東26号線) 市道22011号線 1969 3.0 4.0 RC橋 開水路 2021 Ⅱ

464 1号橋(西1号線) 市道23039号線 1976 4.8 5.7 RC橋 開水路 2023 Ⅰ

465 1号橋(中根友田1号線) 市道23076号線 1972 4.0 4.4 RC橋 開水路 2023 Ⅰ

466 2号橋(中根友田1号線) 市道23076号線 1972 4.0 4.4 RC橋 開水路 2023 Ⅰ

467 1号橋(東小裏通り線) 市道21130号線 1955 3.6 4.8 RC橋 開水路 2021 Ⅱ

468 1号橋(堀の内上泉線) 市道22263号線 1967 2.5 6.4 RC橋 開水路 2023 Ⅱ

469 1号橋(荒町北線) 市道22153号線 1971 3.5 5.8 RC橋 開水路 2022 Ⅱ

470 1号橋(下高島東線) 市道21193号線 1967 4.1 4.0 RC橋 開水路 2021 Ⅱ

471 1号橋(土与八反田線) 市道21032号線 1965 3.0 3.9 RC橋 開水路 2021 Ⅰ

472 1号橋(中根友田2号線) 市道23075号線 1972 4.8 4.6 RC橋 開水路 2023 Ⅱ

473 2号橋(中根友田2号線) 市道23075号線 1972 4.9 4.6 RC橋 開水路 2023 Ⅰ

474 3号橋(大美間中央線) 市道1040号線 1963 2.1 6.0 RC橋 開水路 2022 Ⅰ

475 2号橋(川連牛久1号線) 市道21007号線 1963 2.5 6.0 溝橋 開水路 2021 Ⅰ

476 3号橋(川連牛久2号線) 市道21011号線 1965 2.9 9.0 RC橋 開水路 2021 Ⅰ

477 1号橋(土与牛久線) 市道1042号線 1964 2.5 6.0 RC橋 開水路 2021 Ⅱ

478 2号橋(土与牛久線) 市道1042号線 1964 2.6 6.5 RC橋 開水路 2021 Ⅱ

479 1号橋(牛久横堀西坪線) 市道21123号線 1964 2.3 3.5 RC橋 開水路 2021 Ⅱ

480 3号橋(牛久横堀西坪線) 市道21123号線 1964 2.3 3.5 RC橋 開水路 2021 Ⅰ

481 1号橋(川連蔵井線) 市道21038号線 1965 2.5 3.5 RC橋 開水路 2022 Ⅱ

482 1号橋(土与蔵井線) 市道21052号線 1964 2.3 3.5 RC橋 開水路 2022 Ⅰ

483 1号橋(川連公民館西線) 市道21015号線 1965 2.3 3.5 RC橋 開水路 2021 Ⅰ

484 1号橋(東1号線) 市道21016号線 1963 2.3 3.5 RC橋 開水路 2021 Ⅰ

485 2号橋(東1号線) 市道21016号線 1964 2.3 3.5 RC橋 開水路 2021 Ⅰ

486 1号橋(東4号線) 市道21033号線 1964 2.5 3.5 RC橋 開水路 2021 Ⅱ

487 磯山橋 市道1047号線 2001 4.0 22.0 溝橋 開水路 2022 Ⅱ

488 1号橋(蔵井中) 市道21138号線 1955 3.2 6.6 溝橋 開水路 2022 Ⅰ

489 1号橋(原上高島) 市道2087号線 1991 5.0 12.0 溝橋 開水路 2022 Ⅱ

490 2号橋(大美間中央) 市道1040号線 2008 4.0 11.5 RC橋 河川 2021 Ⅰ

491 2号橋(榎本西水代) 市道2105号線 1973 4.0 7.0 溝橋 河川 2022 Ⅰ

492 1号橋(下町峯町谷) 市道2092号線 1973 4.4 11.0 溝橋 開水路 2023 Ⅰ

493 2号橋(東11) 市道21022号線 1965 2.0 5.8 溝橋 開水路 2022 Ⅱ

494 1号橋(南部東西10) 市道22306号線 1978 2.5 5.6 溝橋 開水路 2023 Ⅱ

495 みずき橋 市道22130号線 1982 4.5 12.0 RC橋 開水路 2022 Ⅱ

496 1号橋(猿淵北) 市道23091号線 1971 3.5 6.5 溝橋 開水路 2023 Ⅱ

497 畳橋 市道2098号線 1999 2.0 7.7 溝橋 開水路 2022 Ⅰ

498 1号橋(仲町峯町谷) 市道23021号線 1977 3.0 6.0 溝橋 開水路 2023 Ⅱ

499 1号橋(立花廻り) 市道23065号線 1992 2.2 10.0 溝橋 開水路 2023 Ⅰ
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表２　対象橋梁一覧

500 正明橋 市道1046号線 1945 7.4 10.1 溝橋 開水路 2023 Ⅱ

501 1号橋(上町不動前線) 市道21149号線 1995 2.5 5.5 溝橋 開水路 2023 Ⅰ

502 1号橋(西小学校裏線) 市道21170号線 2010 2.5 12.9 溝橋 開水路 2023 Ⅰ

503 1号橋(横堀沼和田線) 市道21090号線 1966 2.5 5.2 溝橋 開水路 2021 Ⅰ

504 1号橋(北武井栃木線) 市道2070号線 1967 5.1 6.0 溝橋 開水路 2021 Ⅰ

505 2号橋(瀬戸川線) 市道22278号線 1976 2.8 6.9 溝橋 河川 2023 Ⅰ

506 1号橋(南中央線) 市道22166号線 1975 2.0 6.0 溝橋 開水路 2022 Ⅰ

507 1号橋(荒町南線) 市道22178号線 1975 2.7 5.9 溝橋 開水路 2022 Ⅰ

508 1号橋(旭越床線) 市道22189号線 1975 3.0 5.0 溝橋 開水路 2022 Ⅰ

509 1号橋(川連北武井線) 市道1001号線 1964 2.5 9.8 RC橋 開水路 2021 Ⅰ

510 4号橋(川連北武井線) 市道1001号線 1964 2.9 8.5 溝橋 開水路 2021 Ⅰ

511 1号橋(東25号線) 市道21198号線 1968 3.5 3.8 溝橋 開水路 2021 Ⅰ

512 1号橋(西水代緑川線) 市道22295号線 1978 2.0 5.0 溝橋 開水路 2023 Ⅱ

513 1号橋(南部東西11号線) 市道22310号線 1978 3.7 5.0 溝橋 開水路 2023 Ⅰ

514 1号橋(西野田本郷北線) 市道22144号線 1991 2.0 6.1 溝橋 開水路 2022 Ⅰ

515 1号橋(兵庫新道線) 市道22277号線 1985 2.6 6.8 溝橋 河川 2023 Ⅰ

516 1号橋(旧県道和泉間々田線) 市道22284号線 1955 2.3 7.0 RC橋 河川 2023 Ⅱ

517 1号橋(上高島鹿島線) 市道21155号線 1967 3.5 5.3 溝橋 開水路 2021 Ⅰ

518 1号橋(蔵井東元線) 市道21144号線 2005 3.0 7.5 RC橋 開水路 2022 Ⅰ

519 1号橋(上牛久区画2号線) 市道21002号線 2004 2.8 9.3 溝橋 開水路 2021 Ⅰ

520 2号橋(上牛久区画2号線) 市道21002号線 2004 2.8 8.6 溝橋 開水路 2021 Ⅰ

521 1号橋(上牛久区画4号線) 市道21004号線 2004 2.8 13.1 溝橋 開水路 2021 Ⅰ

522 1号橋(土与榎木田線) 市道21045号線 2009 2.5 5.5 溝橋 開水路 2021 Ⅰ

523 2号橋(南部東西10) 市道22306号線 1978 7.7 7.1 溝橋 河川 2023 Ⅰ

524 町田橋 市道2128号線 不明 9.5 7.0 PC橋 河川 2021 Ⅱ

525 大橋 市道2136号線 1963 7.4 6.0 PC橋 河川 2021 Ⅰ

526 46-1号橋 市道2138号線 不明 9.5 6.3 PC橋 開水路 2023 Ⅰ

527 稲荷橋 市道2138号線 不明 9.5 5.8 PC橋 河川 2023 Ⅰ

528 蓮花川一番橋 市道31039号線 不明 8.4 5.0 PC橋 河川 2021 Ⅰ

529 蓮花川二番橋 市道31025号線 不明 8.4 4.5 PC橋 河川 2021 Ⅰ

530 1-156-1号橋 市道31013号線 不明 8.5 6.0 PC橋 河川 2021 Ⅱ

531 ヨトウチ橋 市道31058号線 不明 9.5 5.0 PC橋 開水路 2021 Ⅱ

532 3-137-2号橋 市道32010号線 1979 8.4 4.0 PC橋 河川 2021 Ⅱ

533 3-142-1号橋 市道32041号線 1975 8.4 4.0 PC橋 河川 2021 Ⅰ

534 3-144-1号橋 市道32022号線 1975 8.4 4.0 PC橋 河川 2021 Ⅰ

535 3-164-1号橋 市道32117号線 1967 7.3 4.0 PC橋 河川 2021 Ⅰ

536 赤津橋 市道32142号線 不明 7.4 4.6 PC橋 河川 2023 Ⅱ

537 3-190-2号橋 市道32142号線 不明 8.5 4.7 PC橋 開水路 2023 Ⅰ

538 寺西橋 市道32103号線 不明 9.5 4.7 PC橋 河川 2023 Ⅱ

539 川端橋 市道2136号線 不明 9.5 6.7 PC橋 河川 2023 Ⅱ

540 3-202-2号橋 市道2136号線 不明 8.5 6.7 PC橋 開水路 2023 Ⅱ

541 三蔵橋 市道32040号線 不明 9.5 4.7 PC橋 河川 2023 Ⅱ

542 3-204-2号橋 市道32028号線 不明 9.5 4.7 PC橋 河川 2023 Ⅱ

543 南前橋 市道32185号線 不明 7.3 4.6 PC橋 河川 2023 Ⅰ

544 3-246-1号橋 市道32178号線 1975 7.4 4.0 PC橋 河川 2021 Ⅰ

545 3-285-1号橋 市道32182号線 1990 7.4 9.0 PC橋 河川 2021 Ⅱ

546 3-285-2号橋 市道32182号線 不明 7.4 9.8 PC橋 河川 2023 Ⅰ

547 部屋上橋 市道32210号線 不明 3.0 4.5 RC橋 開水路 2023 Ⅰ

548 1-67-1号橋 市道31136号線 不明 3.9 4.3 RC橋 開水路 2023 Ⅰ

549 3-258-1号橋 市道32160号線 不明 4.4 3.6 RC橋 開水路 2023 Ⅰ
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550 3-245-1号橋 市道32120号線 不明 4.4 4.6 RC橋 開水路 2023 Ⅰ

551 中橋 市道31110号線 1960 9.0 3.0 RC橋 河川 2023 Ⅱ

552 5-62-1号橋 市道33124号線 不明 3.3 7.5 溝橋 開水路 2023 Ⅰ

553 9-1号橋 市道1072号線 不明 3.5 10.5 溝橋 開水路 2023 Ⅰ

554 木戸橋 市道2150号線 不明 3.5 4.6 溝橋 開水路 2023 Ⅰ

555 1-14-1号橋 市道31202号線 不明 3.0 4.7 溝橋 開水路 2023 Ⅰ

556 薬師前橋 市道32010号線 不明 2.4 6.0 溝橋 開水路 2021 Ⅰ

557 4-9-1号橋 市道34059号線 不明 2.8 6.3 溝橋 開水路 2023 Ⅱ

558 4-16-1号橋 市道34049号線 不明 2.0 5.3 溝橋 開水路 2023 Ⅰ

559 4-52-1号橋 市道34050号線 不明 3.5 4.6 溝橋 開水路 2023 Ⅱ

560 4-60-1号橋 市道34065号線 不明 3.5 5.6 溝橋 開水路 2023 Ⅰ

561 4-70-1号橋 市道34074号線 不明 3.5 4.6 溝橋 開水路 2023 Ⅰ

562 4-72-1号橋 市道34077号線 不明 3.5 4.6 溝橋 開水路 2023 Ⅱ

563 4-79-2号橋 市道34030号線 不明 2.8 8.3 溝橋 開水路 2023 Ⅰ

564 8-1号橋 市道1033号線 不明 5.0 6.8 RC橋 開水路 2021 Ⅱ

565 中郷橋 市道1009号線 不明 9.2 7.5 RC橋 河川 2022 Ⅰ

566 北えん魔堂橋 市道42046号線 不明 5.4 2.6 RC橋 開水路 2022 Ⅱ

567 砂田橋 市道41001号線 不明 7.5 5.0 RC橋 河川 2022 Ⅱ

568 旧中郷橋 市道41056号線 不明 8.3 3.5 RC橋 河川 2022 Ⅱ

569 112-1号橋 市道41064号線 不明 8.4 3.6 鋼橋 河川 2022 Ⅱ

570 200-1号橋 市道42093号線 不明 6.1 3.8 RC橋 開水路 2023 Ⅰ

571 逆川橋 市道1013号線 不明 8.5 7.3 RC橋 河川 2022 Ⅰ

572 271-1号橋 市道41052号線 不明 5.7 3.4 RC橋 開水路 2022 Ⅰ

573 271-2号橋 市道41052号線 2017 9.3 3.5 PC橋 開水路 2021 Ⅰ

574 北檜原橋 市道2024号線 不明 3.7 6.1 RC橋 開水路 2021 Ⅰ

575 西川橋 市道1012号線 不明 3.0 5.4 RC橋 開水路 2023 Ⅱ

576 住吉橋 市道42042号線 不明 4.2 8.8 RC橋 開水路 2022 Ⅰ

577 中新井裏橋 市道43020号線 不明 3.4 4.4 RC橋 開水路 2022 Ⅰ

578 旧中新井橋 市道43026号線 不明 2.4 6.5 RC橋 開水路 2022 Ⅰ

579 星の宮橋 市道43101号線 不明 3.7 4.5 RC橋 開水路 2021 Ⅱ

580 267-1号橋 市道43115号線 不明 4.6 10.7 RC橋 開水路 2021 Ⅱ

581 八反田橋 市道41072号線 不明 3.2 4.0 RC橋 開水路 2023 Ⅱ

582 谷下田橋南 市道42025号線 不明 3.0 4.4 RC橋 開水路 2023 Ⅰ

583 和田橋 市道42032号線 不明 3.5 4.6 RC橋 開水路 2023 Ⅰ

584 187-2号橋 市道41058号線 不明 3.7 4.5 RC橋 開水路 2023 Ⅱ

585 中新井橋 市道43046号線 不明 3.2 2.9 RC橋 開水路 2022 Ⅰ

586 下井戸橋 市道43079号線 不明 4.6 6.0 RC橋 開水路 2022 Ⅱ

587 花田溝橋 市道1016号線 不明 7.5 2.8 RC橋 開水路 2022 Ⅰ

588 玄場内橋 市道1033号線 不明 2.2 4.3 溝橋 開水路 2021 Ⅰ

589 265-1号橋 市道1001号線 不明 6.9 11.6 溝橋 開水路 2022 Ⅰ

590 329-1号橋 市道41012号線 不明 3.0 5.0 溝橋 開水路 2023 Ⅰ

591 332-1号橋 市道41022号線 不明 3.0 5.0 溝橋 開水路 2023 Ⅰ

592 384-1号橋 市道1012号線 不明 5.7 7.2 溝橋 河川 2022 Ⅱ

593 馬場橋 市道41162号線 不明 2.5 6.8 溝橋 開水路 2023 Ⅱ

594 217-1号橋 市道41011号線 不明 2.6 4.8 溝橋 開水路 2023 Ⅰ

595 218-1号橋 市道41016号線 不明 2.6 6.0 溝橋 開水路 2023 Ⅰ

596 平川橋 市道1033号線 不明 3.5 12.0 溝橋 開水路 2021 Ⅱ

597 念仏塚橋 市道2028号線 不明 3.4 3.9 溝橋 開水路 2021 Ⅰ

598 大車橋 市道2025号線 不明 7.0 7.1 溝橋 開水路 2022 Ⅰ

599 株内橋 市道42034号線 不明 3.0 6.0 溝橋 開水路 2022 Ⅰ
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600 156-1号橋 市道43185号線 不明 3.1 4.4 溝橋 開水路 2021 Ⅱ

601 220-1号橋 市道43319号線 不明 3.0 8.0 溝橋 開水路 2021 Ⅱ

602 244-1号橋 市道43326号線 不明 4.0 10.5 溝橋 開水路 2021 Ⅰ

603 273-1号橋 市道43298号線 不明 2.9 8.8 溝橋 開水路 2021 Ⅰ

604 本郷橋 市道1001号線 1987 4.2 10.6 溝橋 開水路 2021 Ⅰ

605 桑原橋 市道1016号線 不明 2.7 9.0 溝橋 開水路 2022 Ⅰ

606 256-1号線 市道43362号線 不明 3.8 4.5 溝橋 開水路 2021 Ⅰ

607 磐根橋 市道43359号線 不明 4.8 7.0 溝橋 開水路 2021 Ⅰ

608 299-1号橋 市道43288号線 不明 3.1 3.1 RC橋 開水路 2021 Ⅱ

609 321-1号橋 市道1019号線 不明 3.5 5.5 溝橋 開水路 2021 Ⅱ

610 北町屋橋 市道42088号線 不明 2.2 11.0 溝橋 開水路 2023 Ⅰ

611 古嶺橋 市道42078号線 不明 2.0 18.5 溝橋 開水路 2023 Ⅰ

612 谷下田橋 市道42041号線 不明 2.0 5.7 RC橋 開水路 2023 Ⅰ

613 和田橋 市道42043号線 不明 3.0 4.0 RC橋 開水路 2023 Ⅰ

614 新道橋 市道1009号線 不明 9.5 8.8 PC橋 河川 2021 Ⅱ

615 柳沢橋 市道1009号線 不明 7.7 6.2 PC橋 開水路 2023 Ⅰ

616 無名橋(2-19) 市道2002号線 不明 7.0 5.2 RC橋 河川 2021 Ⅱ

617 無名橋(2-20) 市道2002号線 不明 7.0 4.5 RC橋 河川 2021 Ⅱ

618 真上3号線 市道2006号線 不明 6.6 6.4 RC橋 河川 2022 Ⅰ

619 岡橋 市道51005号線 2003 8.4 11.2 PC橋 河川 2021 Ⅰ

620 大門橋 市道51005号線 2004 8.1 4.8 PC橋 河川 2021 Ⅰ

621 無名橋(5-17) 市道51020号線 不明 6.6 3.0 RC橋 河川 2021 Ⅰ

622 無名橋(5-18) 市道51033号線 不明 9.3 3.8 PC橋 河川 2023 Ⅰ

623 無名橋(1-10) 市道1012号線 不明 2.3 6.9 RC橋 開水路 2022 Ⅰ

624 無名橋(3-23) 市道52039号線 不明 3.2 3.0 RC橋 開水路 2022 Ⅰ

625 無名橋(3-24) 市道53010号線 不明 2.8 2.7 RC橋 開水路 2023 Ⅱ

626 入口橋 市道1008号線 不明 2.8 8.0 RC橋 開水路 2022 Ⅰ

627 立脇橋 市道1008号線 不明 3.8 7.9 RC橋 開水路 2022 Ⅰ

628 無名橋(3-33) 市道52045号線 不明 4.1 3.5 RC橋 河川 2022 Ⅰ

629 無名橋(3-34) 市道52029号線 不明 4.0 3.6 RC橋 河川 2022 Ⅰ

630 無名橋(3-35) 市道52047号線 不明 3.4 6.5 RC橋 河川 2022 Ⅱ

631 無名橋(3-37) 市道52066号線 不明 3.5 3.3 RC橋 開水路 2022 Ⅰ

632 無名橋(3-38) 市道52103号線 不明 4.0 3.1 RC橋 河川 2022 Ⅰ

633 無名橋(3-39) 市道52084号線 不明 3.5 4.0 RC橋 河川 2022 Ⅱ

634 無名橋(4-04) 市道53064号線 不明 3.3 6.8 RC橋 開水路 2022 Ⅱ

635 金井川東橋 市道53044号線 不明 2.7 4.5 RC橋 開水路 2022 Ⅰ

636 中道橋 市道51027号線 不明 3.1 3.1 RC橋 開水路 2023 Ⅰ

637 大倉橋 市道51003号線 2001 7.0 7.0 PC橋 河川 2021 Ⅰ

638 無名橋(3-42) 市道52069号線 不明 3.3 3.4 RC橋 開水路 2022 Ⅰ

639 無名橋(6-01) 市道52031号線 不明 3.4 4.5 RC橋 河川 2022 Ⅱ

640 切通橋 市道51003号線 2000 9.0 5.2 PC橋 河川 2021 Ⅰ

641 無名橋(1-16) 市道1010号線 不明 2.5 8.0 溝橋 開水路 2022 Ⅰ

642 無名橋(1-17) 市道1010号線 不明 2.0 10.5 溝橋 開水路 2022 Ⅰ

643 無名橋(4-29) 市道52111号線 不明 2.8 3.6 溝橋 開水路 2022 Ⅰ

644 無名橋(4-33) 市道53187号線 不明 2.2 7.1 溝橋 開水路 2022 Ⅰ

645 無名橋(4-35) 市道53194号線 不明 2.5 5.0 溝橋 開水路 2022 Ⅰ

646 無名橋(4-36) 市道53183号線 不明 2.0 6.0 溝橋 開水路 2022 Ⅱ

647 無名橋(4-38) 市道53203号線 不明 2.5 5.0 溝橋 開水路 2022 Ⅰ

648 無名橋(1-06) 市道1011号線 不明 2.0 5.1 溝橋 開水路 2022 Ⅰ

649 無名橋(2-07) 市道2009号線 不明 2.5 8.1 溝橋 開水路 2022 Ⅱ
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650 無名橋(2-08) 市道2009号線 不明 2.4 7.6 溝橋 開水路 2022 Ⅱ

651 無名橋(3-36) 市道52061号線 不明 2.2 6.0 溝橋 河川 2022 Ⅱ

652 無名橋(3-40) 市道52097号線 不明 2.8 5.6 溝橋 開水路 2022 Ⅰ

653 無名橋(4-28) 市道53126号線 不明 2.4 4.5 溝橋 開水路 2022 Ⅰ

654 無名橋(4-30) 市道53100号線 不明 2.4 5.6 溝橋 開水路 2022 Ⅰ

655 無名橋(4-31) 市道53100号線 不明 2.4 6.5 溝橋 開水路 2022 Ⅰ

656 無名橋(4-32) 市道53075号線 不明 2.3 6.0 溝橋 開水路 2022 Ⅰ

657 無名橋(4-34) 市道53187号線 不明 2.0 6.0 溝橋 開水路 2022 Ⅱ

658 無名橋(4-37) 市道53203号線 不明 2.0 15.0 溝橋 開水路 2022 Ⅰ

659 無名橋(4-39) 市道53134号線 不明 2.0 7.1 溝橋 開水路 2022 Ⅰ

660 無名橋(4-40) 市道53136号線 不明 2.2 7.1 溝橋 開水路 2022 Ⅱ

661 無名橋(4-41) 市道53164号線 不明 2.0 5.1 溝橋 開水路 2022 Ⅱ

662 無名橋(4-42) 市道53104号線 不明 2.0 3.0 溝橋 開水路 2022 Ⅰ

663 折本橋 市道1044号線 1955 4.0 5.7 RC橋 開水路 2023 Ⅰ

664 砂子田橋 市道1044号線 1955 4.3 5.8 RC橋 開水路 2023 Ⅱ

665 樋の口1号橋 市道1052号線 1979 2.6 6.0 溝橋 開水路 2022 Ⅰ

666 樋の口2号橋 市道1052号線 1979 7.0 6.2 溝橋 開水路 2022 Ⅱ

667 西新井橋 市道1053号線 1978 5.8 6.2 溝橋 河川 2021 Ⅱ

668 荷渡橋 市道2124号線 1934 6.3 6.1 PC橋 河川 2023 Ⅰ

669 西根南橋 市道2081号線 1978 6.4 5.5 PC橋 開水路 2023 Ⅰ

670 東新井橋 市道62152号線 1978 5.8 5.1 溝橋 河川 2021 Ⅱ

671 宮浦橋 市道61231号線 1979 4.1 4.5 溝橋 河川 2021 Ⅱ

672 丸川橋 市道1055号線 1978 4.0 5.5 溝橋 河川 2021 Ⅰ

673 大橋 市道2127号線 1987 9.5 6.0 PC橋 河川 2023 Ⅰ

674 向上橋 市道2129号線 1966 8.1 5.0 RC橋 河川 2023 Ⅰ

675 向下橋 市道62271号線 1934 9.4 4.5 PC橋 河川 2023 Ⅰ

676 入道橋 市道2116号線 1991 4.0 5.2 溝橋 河川 2023 Ⅰ

677 榊橋 市道61005号線 1956 6.6 3.0 鋼橋 河川 2023 Ⅰ

678 堂前橋 市道61007号線 1965 5.0 4.0 RC橋 河川 2022 Ⅰ

679 神ノ前橋 市道61007号線 1965 5.0 4.5 RC橋 河川 2022 Ⅰ

680 天王橋（小野寺) 市道61007号線 1965 4.0 6.9 溝橋 河川 2022 Ⅰ

681 茅場橋 市道61007号線 1965 4.5 4.2 RC橋 河川 2022 Ⅱ

682 大谷橋 市道61007号線 1966 4.2 4.2 RC橋 河川 2022 Ⅱ

683 大峠橋 市道61007号線 1966 4.4 4.0 RC橋 河川 2022 Ⅱ

684 羽田1号橋 市道61030号線 1975 7.7 4.0 RC橋 河川 2022 Ⅱ

685 山崎橋 市道61021号線 1957 2.5 3.1 RC橋 開水路 2023 Ⅰ

686 五反田1号橋 市道61065号線 1978 5.8 5.0 溝橋 開水路 2023 Ⅰ

687 仏手内2号橋 市道61097号線 1974 2.3 5.5 溝橋 開水路 2022 Ⅱ

688 仏手内1号橋 市道61099号線 1980 2.3 3.4 溝橋 開水路 2022 Ⅰ

689 宿上橋 市道61268号線 1979 4.1 4.5 溝橋 河川 2021 Ⅱ

690 観音堂橋 市道61235号線 1958 8.3 4.3 PC橋 河川 2023 Ⅰ

691 沖田1号橋 市道62111号線 1978 9.3 6.0 PC橋 河川 2021 Ⅱ

692 稲荷前1号橋 市道62146号線 1978 5.7 5.1 溝橋 河川 2021 Ⅰ

693 稲荷前2号橋 市道2111号線 1978 5.0 4.8 溝橋 河川 2021 Ⅰ

694 諏訪橋（静和) 市道61195号線 1980 4.5 3.0 溝橋 河川 2021 Ⅰ

695 宮の下橋 市道62229号線 1978 2.5 3.4 溝橋 開水路 2023 Ⅱ

696 溜の下橋 市道61106号線 1982 4.0 4.5 溝橋 開水路 2023 Ⅱ

697 宿頭1号橋 市道2091号線 1980 3.0 6.5 溝橋 開水路 2023 Ⅰ

698 岩崎橋 市道1051号線 1981 5.0 6.0 溝橋 開水路 2023 Ⅱ

699 天王橋（静和) 市道2103号線 1986 8.6 8.6 溝橋 河川 2023 Ⅱ
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700 観音堂橋 市道62136号線 1955 8.5 4.5 PC橋 河川 2022 Ⅱ

701 神明橋 市道62151号線 1955 6.3 4.2 PC橋 河川 2023 Ⅰ

702 赤羽根橋 市道62154号線 1955 6.3 6.1 PC橋 河川 2023 Ⅰ

703 五斗内橋 市道62210号線 1991 9.4 4.0 PC橋 河川 2023 Ⅰ

704 西橋 市道62148号線 1955 4.0 4.2 RC橋 河川 2023 Ⅱ

705 三合橋 市道62174号線 1964 3.8 3.0 溝橋 河川 2023 Ⅰ

706 水掛橋 市道62260号線 1955 5.2 5.0 溝橋 河川 2023 Ⅱ

707 太田橋 市道61090号線 1978 4.0 4.7 溝橋 開水路 2023 Ⅱ

708 大橋橋 市道61165号線 1980 7.0 7.0 溝橋 河川 2022 Ⅱ

709 丸山橋 市道61200号線 1977 2.0 4.0 溝橋 開水路 2023 Ⅱ

710 越戸1号橋 市道61181号線 1978 2.0 5.5 溝橋 開水路 2023 Ⅱ

711 石田橋 市道62245号線 1978 2.0 6.2 溝橋 開水路 2023 Ⅱ

712 沖田2号橋 市道61177号線 1980 4.0 7.4 溝橋 開水路 2023 Ⅱ

713 宿頭2号橋 市道61123号線 1980 4.0 4.2 溝橋 開水路 2023 Ⅱ

714 中久保橋 市道62155号線 1966 4.0 4.7 溝橋 河川 2023 Ⅰ

715 花神橋 市道61078号線 1977 6.4 4.5 PC橋 開水路 2023 Ⅰ

716 下岡口橋 市道61102号線 1979 4.0 4.5 溝橋 開水路 2022 Ⅱ

717 八反田1号橋 市道61153号線 1978 3.9 7.2 溝橋 開水路 2023 Ⅰ

718 八反田2号橋 市道61163号線 1979 4.0 4.5 溝橋 開水路 2023 Ⅰ

719 越戸2号橋 市道61190号線 1977 3.5 4.5 溝橋 河川 2021 Ⅰ

720 南橋 市道61222号線 1955 6.5 4.2 RC橋 河川 2023 Ⅱ

721 深町橋 市道61192号線 1979 4.0 4.5 溝橋 開水路 2023 Ⅰ

722 谷田川3号橋 市道61079号線 1988 5.5 4.0 RC橋 河川 2022 Ⅰ

723 南小学校南橋 市道61102号線 1979 4.0 4.5 溝橋 開水路 2022 Ⅰ

724 三軒屋西橋 市道61102号線 1979 4.0 4.5 溝橋 開水路 2022 Ⅰ

725 谷田川4号橋 市道61101号線 1979 7.0 8.5 溝橋 河川 2022 Ⅱ

726 和田橋 市道61084号線 1990 6.6 3.0 溝橋 道路 2022 Ⅱ

727 新大橋 市道1056号線 1991 2.7 7.1 溝橋 開水路 2023 Ⅱ

728 東田橋 市道1051号線 1990 2.0 5.8 溝橋 開水路 2023 Ⅱ

729 山中橋 市道61006号線 1993 9.7 4.0 PC橋 河川 2023 Ⅰ

730 鷲巣橋 市道2086号線 1993 3.0 5.9 溝橋 開水路 2023 Ⅱ

731 樋の口橋（瀬戸) 市道61091号線 1925 5.2 5.6 溝橋 開水路 2023 Ⅰ

732 番場橋 市道61104号線 1925 14.2 2.2 木橋 河川 2020 Ⅲ

733 大橋2号橋 市道61111号線 1925 5.9 5.5 溝橋 河川 2022 Ⅱ

734 谷田川5号橋 市道61110号線 1925 4.4 5.0 溝橋 河川 2022 Ⅰ

735 谷田川6号橋 市道61109号線 1925 4.5 4.9 溝橋 河川 2022 Ⅰ

736 茶の木田橋 市道61126号線 1925 3.0 4.8 溝橋 開水路 2023 Ⅱ

737 麦生田橋 市道2100号線 1925 4.0 4.5 溝橋 開水路 2023 Ⅱ

738 稲荷前3号橋 市道62112号線 1925 7.4 3.0 PC橋 河川 2021 Ⅰ

739 新里2号橋（出井橋) 市道1052号線 1969 4.0 10.0 溝橋 開水路 2022 Ⅱ

740 竜胆郷橋 市道61006号線 1998 7.7 3.0 PC橋 河川 2023 Ⅰ

741 鹿島浦橋 市道61150号線 2001 7.5 3.9 RC橋 河川 2023 Ⅱ

742 新里落合橋 市道61098号線 1978 6.9 5.1 溝橋 開水路 2022 Ⅰ

743 柳町橋 市道61063号線 1978 5.0 4.8 溝橋 開水路 2023 Ⅱ

744 無名橋A001 市道13119号線 1994 2.2 20.0 溝橋 河川 2024 Ⅰ

745 逆川橋（側道） 市道1013号線 1968 9.4 2.0 RC橋 河川 2022 Ⅱ

746 境橋 市道1018号線 不明 10.8 10.0 溝橋 開水路 2021 Ⅱ

747 無名橋A003 市道1029号線 2007 4.0 20.0 溝橋 開水路 2024 Ⅱ

748 泉橋(北側道) 市道1031号線 1971 12.9 1.5 鋼橋 河川 2024 Ⅰ

749 泉橋(南側道) 市道1031号線 1971 12.8 1.5 鋼橋 河川 2024 Ⅰ
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表２　対象橋梁一覧

750 鶉橋 市道1034号線 1998 7.3 10.9 溝橋 河川 2021 Ⅱ

751 正明橋(側道) 市道1046号線 不明 7.9 2.0 RC橋 開水路 2023 Ⅰ

752 東十三橋 市道1073号線 1955 10.0 4.5 RC橋 その他 2021 Ⅲ

753 清水内橋 市道2014号線 1951 4.3 5.9 溝橋 開水路 2024 Ⅰ

754 無名橋A004 市道2018号線 不明 4.0 6.8 溝橋 開水路 2022 Ⅰ

755 本宿橋 市道2033号線 不明 5.5 12.0 溝橋 開水路 2021 Ⅰ

756 無名橋A006 市道2034号線 2005 2.6 9.0 溝橋 開水路 2022 Ⅰ

757 無名橋A007 市道2051号線 不明 2.0 5.5 RC橋 開水路 2023 Ⅰ

758 無名橋A008 市道2053号線 2004 4.4 6.0 溝橋 開水路 2022 Ⅰ

759 大谷田一号橋 市道2142号線 不明 3.5 5.0 溝橋 開水路 2023 Ⅰ

760 28-1号橋 市道2142号線 不明 3.6 4.0 溝橋 開水路 2023 Ⅰ

761 無名橋A009 市道11170号線 不明 2.6 5.6 溝橋 開水路 2024 Ⅰ

762 無名橋A011 市道13221号線 1932 2.0 4.7 溝橋 開水路 2023 Ⅰ

763 台橋 市道14017号線 1969 49.7 2.0 鋼橋 河川 2021 Ⅱ

764 永倉沢3号橋 市道14055号線 1950 9.9 4.2 RC橋 河川 2022 Ⅰ

765 無名橋A015 市道14127号線 2005 6.0 6.0 溝橋 開水路 2022 Ⅰ

766 無名橋A016 市道14133号線 2005 4.2 6.0 溝橋 開水路 2022 Ⅰ

767 無名橋A017 市道14134号線 2005 6.0 6.0 RC橋 開水路 2022 Ⅰ

768 無名橋A018 市道14169号線 不明 4.9 5.0 溝橋 開水路 2022 Ⅰ

769 1号橋(東20号線) 市道22065号線 不明 3.0 4.4 RC橋 開水路 2021 Ⅰ

770 1号橋(並木南線) 市道22127号線 不明 2.0 2.5 RC橋 開水路 2022 Ⅰ

771 1号橋(荒町上泉線) 市道22213号線 不明 2.0 6.5 溝橋 開水路 2023 Ⅰ

772 無名橋A019 市道31084号線 不明 2.4 7.0 溝橋 開水路 2023 Ⅰ

773 富吉橋 市道32012号線 不明 5.0 5.0 溝橋 開水路 2021 Ⅰ

774 4-79-1号橋 市道34041号線 不明 3.1 8.4 溝橋 開水路 2023 Ⅱ

775 397-1号橋 市道42077号線 不明 3.5 5.5 溝橋 開水路 2022 Ⅰ

776 無名橋A020 市道42117号線 不明 4.6 8.0 溝橋 開水路 2022 Ⅰ

777 無名橋A021 市道42125号線 不明 5.0 5.0 溝橋 開水路 2022 Ⅰ

778 木桜橋 市道42139号線 不明 7.2 5.0 RC橋 河川 2022 Ⅰ

779 無名橋A022 市道43092号線 不明 5.0 5.0 溝橋 開水路 2022 Ⅰ

780 無名橋A023 市道43219号線 不明 5.0 5.5 溝橋 開水路 2021 Ⅰ

781 無名橋A024 市道43229号線 不明 12.7 5.0 溝橋 河川 2021 Ⅱ

782 無名橋A025 市道43246号線 不明 8.2 4.0 溝橋 河川 2022 Ⅰ

783 上ノ橋 市道62268号線 不明 5.0 5.0 溝橋 河川 2021 Ⅰ

784 無名橋A026 市道42194号線 不明 3.6 6.0 溝橋 開水路 2021 Ⅰ

785 三杉橋 市道1044号線 2016 22.6 7.2 溝橋 河川 2020 Ⅰ

786 無名橋(4065) 市道42002号線 不明 6.7 5.1 溝橋 河川 2022 Ⅰ

787 無名橋(4066) 市道42008号線 不明 6.4 5.0 溝橋 河川 2022 Ⅱ

788 無名橋(4067) 市道42016号線 不明 6.4 4.9 溝橋 河川 2022 Ⅱ

789 無名橋(4068) 市道42019号線 不明 6.4 6.0 溝橋 河川 2022 Ⅰ

790 無名橋(4069) 市道42015号線 不明 6.4 5.0 溝橋 河川 2022 Ⅰ

791 無名橋(4070) 市道42027号線 不明 6.4 5.0 溝橋 河川 2022 Ⅱ

792 無名橋(4071) 市道2015号線 不明 7.4 5.0 溝橋 河川 2022 Ⅰ

793 無名橋(4072) 市道42044号線 不明 6.8 5.0 溝橋 河川 2022 Ⅰ

794 無名橋(4073) 市道42086号線 不明 6.3 5.0 溝橋 河川 2022 Ⅰ

795 無名橋(4074) 市道42045号線 不明 6.3 5.0 溝橋 河川 2022 Ⅱ

796 無名橋(4075) 市道42089号線 不明 7.5 5.0 溝橋 河川 2022 Ⅰ

797 無名橋(4076) 市道43225号線 不明 8.0 5.0 溝橋 河川 2022 Ⅰ
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表２　対象橋梁一覧

798 無名橋（木） 市道1020号線 2000 8.0 11.0 溝橋 河川 2022 Ⅰ

799 無名橋(4078) 市道43130号線 不明 5.0 5.0 溝橋 開水路 2022 Ⅰ

800 無名橋(4079) 市道43231号線 不明 4.8 5.6 溝橋 開水路 2022 Ⅰ

801 無名橋(4080) 市道43255号線 不明 4.5 7.3 溝橋 開水路 2022 Ⅰ

802 無名橋(4081) 市道43267号線 不明 5.2 4.8 溝橋 開水路 2022 Ⅰ

803 無名橋(4082) 市道1020号線 不明 4.7 16.0 溝橋 開水路 2022 Ⅰ

804 無名橋(122-1) 市道13324号線 2017 2.3 5.1 溝橋 開水路 2023 Ⅰ

805 永宮橋 市道2042号線 2018 33.8 6.2 PC橋 河川 2020 Ⅰ

806 新千塚橋 市道14111線 2017 77.2 12.8 PC橋 河川 2021 Ⅰ

807 清水内１号橋 市道1017号線 不明 4.3 5.1 RC橋 河川 2021 Ⅱ

808 清水内２号橋 市道1017号線 不明 2.1 5.0 RC橋 河川 2021 Ⅱ

809 梅沢１号橋 市道1017号線 不明 3.8 6.5 RC橋 河川 2021 Ⅰ

810 梅沢２号橋 市道1017号線 不明 2.0 7.5 溝橋 河川 2021 Ⅰ

811 出流橋 市道1017号線 1931 15.5 4.6 RC橋 河川 2020 Ⅱ

812 鍋山橋 市道1017号線 1927 2.0 6.1 RC橋 河川 2021 Ⅱ

813 新宿橋 市道1017号線 1977 7.8 7.0 RC橋 河川 2021 Ⅰ

814 三峰BOX 市道2012号線 2008 3.2 7.5 PC橋 河川 2021 Ⅰ

815 宮下橋 市道1017号線 2000 8.2 9.7 PC橋 河川 2022 Ⅱ

816 熊下橋 市道1017号線 1927 2.0 5.5 RC橋 河川 2022 Ⅰ

817 荒川橋 市道42141号線 不明 7.6 6.4 溝橋 河川 2021 Ⅱ

818 田代橋 市道42141号線 1930 3.3 59.2 溝橋 河川 2023 Ⅱ

819 八ヶ村橋 市道12122号線 不明 9.0 5.6 鋼橋 河川 2023 Ⅰ

820 蓮花橋 市道31281号線 2011 10.9 11.0 溝橋 河川 2020 Ⅰ

821 新栃木駅東西自由通路 市道11415号線 2001 59.7 4.0 鋼橋 鉄道 2022 Ⅰ

822 吾妻橋 市道2074号線 2020 43.6 6.2 ラーメン橋 河川 2023 Ⅰ

823 惣社歩道橋 市道1025号線 1974 14.0 2.0 鋼橋 道路 2022 Ⅰ

824 無名橋(2140) 市道22178号線 不明 9.4 6.0 PC橋 河川

825 無名橋(2141) 市道22213号線 不明 9.4 6.0 PC橋 河川
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（１）健全度の把握に関する基本方針 

〇栃木市では全ての管理橋梁に対し、5年に 1回の定期点検を行うことにより、損傷を早

期に発見すると共に、橋梁の状態(健全度)を把握します。 

 これらの点検データを継続的に蓄積することにより、橋梁の劣化の進行状況を把握し、

適切な時期に補修等の維持管理が実施できるようにします。 

   

写真 1 健全度Ⅱの事例           写真 2 健全度Ⅲの事例 

 

写真 3 健全度Ⅳの事例 

（２）日常的な維持管理に関する基本方針 

  〇道路の日常巡回(パトロール)を行い、橋面舗装の凹凸や防護柵の破損等の異常を早期に 

発見するよう努めます。 

 

（３）老朽化対策における基本方針 

  〇点検結果により健全度Ⅲ・Ⅳ判定となった施設については、速やかに修繕を実施

します。 

  〇健全度Ⅱ判定となった施設については、橋長・橋種など橋梁の重要度に応じて順

位付けを行い、計画的な修繕を実施します。 
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３.維持管理に関する基本的な方針 



（４）新技術等の活用方針 

  〇従来技術と新技術を比較検討し、有効なものは積極的に活用することで定期点検の効率

化や修繕費用のコスト縮減を図ります。 

  〇令和５～６年度に工事予定である牛落橋については、費用の縮減や事業の効率化等の効

果が見込まれる新技術を活用し、１８０万円のコスト縮減を目指します。 

  〇令和６年度に工事予定である樋の口橋については、費用の縮減や事業の効率化等の効果

が見込まれる新技術を活用し、５０万円のコスト縮減を目指します。 

  〇令和６年度より今後５年間で、管理する橋梁のうち４橋で新技術を活用し、令和１０年

度までに４００万円のコスト縮減を目指します。 
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（１）予防保全型維持管理への移行 

〇長寿命化修繕計画により、橋梁の維持管理は、従来の大きな損傷等が発見されてから大

規模な修繕・架け替えを行う事後保全型から損傷が比較的小さなうちに小規模な補修を

繰り返し行う予防保全型に移行します。 

 

（２）集約・撤去 

〇橋梁について、橋梁の重要度及び代替え性を確保できる場合には、集約若しくは撤去の

検討を行い、維持管理費用の縮減を図ります。 

〇令和１２年度までに１橋を集約・撤去し、４，０００万円のコスト縮減を目指します。 

 

表 9 維持管理方法 

維持管理方法 内 容 

事後保全型 

維持管理 

橋梁に大きな損傷が確認されてから修繕や架替えを実施する手法。 

補修時期が予測できないため、計画的な維持管理ができない。 

補修回数は少なくなるが、補修費用は予防保全型に比べ、大幅に高くなる。 

予防保全型 

維持管理 

橋梁部材の損傷が比較的小さなうちに計画的かつ効率的な補修を実施する

ことにより、橋梁の維持管理コストの縮減と長寿命化を図る手法。 

補修回数は多くなるが、補修費用を抑えることができる。 

 

 

 

図-3 事後保全型の維持管理方法による橋梁長寿命化のイメージ 
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４.橋梁の長寿命化に係る費用の縮減に関する基本的な方針 



 

 

図-4 予防保全型の維持管理方法による橋梁長寿命化のイメージ 

 

（３）適切な維持管理サイクルの構築 

〇栃木市では、定期点検の結果や対策の実施結果をデータとして蓄積し、長寿命化修繕計画

の作定や見直しの際にフィードバックできる体制を作ります。 

〇このような PDCAサイクルによって、より一層効果的で効率的な橋梁の維持管理を目指しま

す。 

 

 

 

図-5 PDCAサイクルによる維持管理 
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〇令和１０年度までに管理する橋梁のうち４橋で新技術を活用し、４００万円のコスト縮減

を目指します。 

   〇令和１２年度までに１橋を集約・撤去し、４，０００万円のコスト縮減を目指します。 

 

 

 

 

〇栃木市の長寿命化修繕計画の対象橋梁 825橋のうち、定期点検結果により、今後 50年間の

維持管理費用を試算した結果、従来の事後保全型維持管理を行った場合の累計事業費は約

24億円になるのに対し、予防保全型維持管理に転換した場合の累計事業費は約 11億円 と

なり、約 13億円 のコスト縮減効果が見込まれます。 

 

 

 

図 6 50年間のコスト縮減効果 

 

 

 

 

  〇橋梁定期点検結果を整理し、橋梁の健全度や経過年数及び路線の重要度により対策

優先順位を決定し橋梁修繕を実施します。 

〇表 10に長寿命化修繕計画の対象橋梁 825橋のうち、定期点検結果により健全度Ⅲと判定さ

れた橋梁 14橋の対策優先順位の算定結果を示す。 
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６.長寿命化修繕計画による効果 

コスト縮減効果：約 13億円 

７. 対象橋梁の対策優先順位 

５.計画全体の目標 



 

 表 10 対象橋梁のうち、健全度Ⅲと判定された 14橋の対策優先順位  
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優先 

順位 
№ 橋梁名 

橋長 

(m) 

有効幅員 

(m) 

100- 

総合評価値 

諸元 

重要度 
評価値 

1 96 江川堀橋 10.0  3.6  64.00  15.50  49.45  

2 142 樋の口橋 16.2  4.4  52.00  34.25  46.67  

3 159 中川原橋 23.0  4.2  56.00  21.75  45.72  

4 41 保橋 192.1 6.0 24.00 69.00 37.50 

5 49 嘉右衛門橋 13.1  4.8  52.00  2.00  37.00  

6 36 九反田橋 27.8  2.6  36.00  5.25  26.77  

7 202 東雲橋 6.1  5.9  36.00  4.00  26.40  

8 732 番場橋 14.2  2.2  36.00  0.00  25.20  

9 53 相生橋 14.1 5.0 36.00 0.00 25.20 

10 78 永久橋 60.3 6.0 24.00 23.00 23.70 

11 752 東十三橋 10.0  4.5  20.00  28.00  22.40  

12 33 樋口橋 24.9  3.6  22.00  5.25  16.97  

13 446 1号橋(榎本線) 4.1  4.6  10.00  0.00  7.00  

14 73 諏訪橋 25.7  3.0  0.00  10.50  3.15  

※着色部は補修工事中、若しくは補修工事済の橋梁を示す。 



個別調書

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年
1 山口橋 市道2003号線 46.6 10.3 1995 30 2024 Ⅱ 〇
2 牛落橋 市道14019号線 40.0 2.4 1976 49 2018 Ⅳ 〇 〇 落橋部架け替え 2022 200

3 寺尾橋 市道14025号線 43.4 7.2 2002 23 2020 Ⅰ 〇 〇
4 新田橋 市道14034号線 46.5 4.3 1972 53 2020 Ⅱ 〇 〇
5 藤沢橋 市道14046号線 44.6 7.2 2003 22 2020 Ⅰ 〇 〇
6 大久保橋 市道2017号線 40.0 6.0 1974 51 2024 Ⅱ 〇
7 永倉橋 市道2017号線 61.5 8.2 1988 37 2024 Ⅰ 〇
8 和田橋 市道2023号線 62.1 5.2 2011 14 2024 Ⅰ 〇
9 千塚橋 市道2034号線 78.6 7.3 1972 53 2024 Ⅱ 〇
10 百相橋 市道14127号線 104.6 3.2 1973 52 2024 Ⅱ 〇
11 宮の橋 市道2053号線 71.8 4.7 1972 53 2023 Ⅰ 〇
12 大砂橋 市道2052号線 62.0 12.0 2003 22 2024 Ⅱ 〇
13 大岩橋 市道2055号線 105.6 7.5 1978 47 2024 Ⅰ 〇
14 上人橋 市道1032号線 83.0 12.5 1974 51 2023 Ⅱ 〇
15 高橋 市道14321号線 51.3 5.0 1983 42 2024 Ⅱ 〇
16 睦橋 市道2065号線 57.6 12.8 1997 28 2024 Ⅱ 〇
17 大柳橋 市道2065号線 54.0 10.3 1990 35 2024 Ⅰ 〇
18 高瀬橋 市道2044号線 19.5 18.8 2004 21 2024 Ⅰ 〇
19 雷電橋 市道11003号線 15.0 6.7 1966 59 2024 Ⅱ 〇
20 大川橋 市道11139号線 21.1 3.3 1968 57 2024 Ⅱ 〇
21 開運橋 市道11156号線 17.4 13.8 2000 25 2024 Ⅰ 〇
22 新橋 市道1036号線 17.0 6.9 1959 66 2024 Ⅱ 〇
23 弁天橋 市道1030号線 41.5 12.8 1984 41 2024 Ⅱ 〇
24 愛宕橋 市道1042号線 44.5 12.8 1983 42 2024 Ⅱ 〇
25 森下橋 市道13021号線 27.7 3.5 1971 54 2020 Ⅱ 〇 〇
26 一丁田橋 市道13069号線 27.4 3.7 1970 55 2020 Ⅱ 〇 〇
27 如来橋 市道13108号線 28.8 3.6 1967 58 2020 Ⅱ 〇 〇
28 伊吹橋 市道1024号線 31.0 6.3 1968 57 2024 Ⅱ 〇
29 新田橋 市道13221号線 28.9 4.6 1969 56 2024 Ⅱ 〇
30 境橋 市道13315号線 28.8 4.8 1971 54 2024 Ⅱ 〇
31 仲ノ町橋 市道14195号線 24.8 3.0 1955 70 2023 Ⅱ 〇
32 新井橋 市道2046号線 24.7 4.0 1949 76 2024 Ⅰ 〇
33 樋口橋 市道14219号線 24.9 4.0 1949 76 2024 Ⅲ 〇 断面修復 5

34 前田橋 市道14236号線 24.7 3.0 1949 76 2023 Ⅱ 〇
35 桧原橋 市道14283号線 24.7 3.0 1949 76 2024 Ⅱ 〇
36 九反田橋 市道14290号線 27.8 2.9 1950 75 2024 Ⅲ 〇 断面修復 15

37 北橋 市道1024号線 15.7 8.2 2007 18 2024 Ⅰ 〇
38 南橋 市道13344号線 16.3 7.2 2007 18 2024 Ⅰ 〇
39 鹿島北橋 市道13369号線 15.6 9.2 2004 21 2024 Ⅰ 〇
40 新原前橋 市道11044号線 16.5 6.2 2002 23 2024 Ⅰ 〇
41 保橋 市道1025号線 192.1 6.8 1957 68 2020 Ⅲ 〇 〇 伸縮装置修繕 100

42 砂畑橋 市道14232号線 17.2 4.2 1981 44 2020 Ⅱ 〇 〇
43 高谷跨線橋 市道1001号線 16.2 7.6 1973 52 2021 Ⅱ 〇 〇
44 大塚跨線橋 市道1001号線 78.0 10.5 2002 23 2022 Ⅱ 〇
45 保橋側道橋 市道1025号線 192.1 2.8 1957 68 2020 Ⅱ 〇 〇
46 泉橋 市道1031号線 12.9 9.7 1945 80 2024 Ⅱ 〇
47 小平橋 市道11094号線 14.0 4.2 1961 64 2024 Ⅱ 〇
48 沖の橋 市道2057号線 11.5 5.5 1960 65 2024 Ⅰ 〇
49 嘉右衛門橋 市道11192号線 13.1 5.4 1927 98 2024 Ⅲ 〇 断面修復工 16

50 常盤橋 市道1034号線 13.2 6.4 1961 64 2024 Ⅰ 〇

全体概算事
業費（百万
円）

№
点検
年度

点検
結果

次回点検及び対策年
対策内容

対策に対す
る着手年度橋　梁　名 路　線　名

橋長
（ｍ）

幅員
（ｍ）

架設
年度

供用
年数

2
6



個別調書

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年
51 倭橋 市道11190号線 13.6 5.0 1930 95 2024 Ⅰ 〇
52 巴波川橋 市道11211号線 14.5 5.0 1934 91 2024 Ⅰ 〇
53 相生橋 市道11198号線 14.1 5.0 1934 91 2024 Ⅲ 〇 断面修復 13

54 新開橋 市道11233号線 10.0 6.2 1958 67 2024 Ⅰ 〇
55 笹塚橋 市道2044号線 10.3 15.8 2006 19 2021 Ⅰ 〇 〇
56 新萱沼橋 市道14112号線 13.1 7.2 1995 30 2020 Ⅰ 〇 〇
57 2号線（尻内町) 市道14110号線 10.8 6.2 2005 20 2020 Ⅰ 〇 〇
58 片角橋 市道2005号線 10.4 4.8 1986 39 2020 Ⅱ 〇 〇
59 大門橋 市道1007号線 10.0 10.5 1994 31 2021 Ⅱ 〇 〇
60 山際橋 市道14040号線 13.0 2.3 1977 48 2024 Ⅱ 〇
61 鹿島橋 市道2011号線 12.0 5.0 1961 64 2024 Ⅱ 〇
62 根古谷橋 市道14042号線 15.0 2.8 1977 48 2024 Ⅱ 〇
63 谷津橋 市道14235号線 11.0 7.2 1995 30 2020 Ⅱ 〇 〇
64 柏倉町（柏倉川) 市道14201号線 13.1 5.2 1959 66 2020 Ⅱ 〇 〇
65 仲倉橋 市道14256号線 10.3 6.2 1988 37 2020 Ⅱ 〇 〇
66 皆川城内町（砂畑橋上流) 市道14304号線 13.5 4.6 1980 45 2020 Ⅱ 〇 〇
67 皆川城内町（側道橋) 市道14259号線 10.0 4.6 1980 45 2021 Ⅰ 〇 〇
68 観音橋 市道14239号線 10.8 7.2 2003 22 2020 Ⅱ 〇 〇
69 落矢橋 市道14250号線 13.8 4.2 2000 25 2020 Ⅱ 〇 〇
70 樋ノ口町（赤淵川) 市道1042号線 10.3 12.8 1975 50 2024 Ⅰ 〇
71 木野地町（如来橋上流右岸) 市道41165号線 10.9 5.3 1967 58 2020 Ⅱ 〇 〇
72 大平橋 市道23006号線 55.1 7.2 2000 25 2020 Ⅱ 〇 ○
73 諏訪橋 市道21118号線 51.5 3.5 1934 91 2015 Ⅲ 〇 〇 架け替え 306

74 町田橋 市道2087号線 60.5 9.3 1994 31 2020 Ⅱ ○ ○
75 千部橋 市道22204号線 59.9 5.3 1934 91 2024 Ⅱ 〇
76 川谷橋 市道21077号線 53.4 5.2 1984 41 2020 Ⅱ ○ 〇
77 永和橋 市道2105号線 73.0 5.0 1977 48 2020 Ⅱ ○ 〇
78 永久橋 市道2072号線 60.3 6.6 1937 88 2020 Ⅲ 〇 〇 断面修復 200

79 両明橋 市道2098号線 59.9 5.3 1934 91 2019 Ⅱ 〇 〇 架け替え 613

80 寿橋 市道1001号線 47.0 10.0 1973 52 2020 Ⅱ ○ 〇
81 下皆川跨線橋 市道1001号線 15.6 8.5 1972 53 2021 Ⅱ 〇 〇
82 富田跨線橋 市道2092号線 18.7 6.0 1972 53 2021 Ⅱ 〇 〇
83 願成寺橋 市道1067号線 95.0 6.7 1982 43 2021 Ⅱ 〇 〇
84 後藤架道橋 市道1067号線 49.7 6.7 1971 54 2024 Ⅰ 〇
85 小池跨線橋 市道1066号線 56.1 12.0 1999 26 2022 Ⅰ 〇
86 大前跨線橋 市道2142号線 20.8 4.0 1961 64 2022 Ⅱ 〇
87 緑川橋 市道2134号線 125.0 3.4 1969 56 2024 Ⅱ 〇
88 新堀橋 市道1070号線 28.6 11.0 1981 44 2020 Ⅱ 〇 〇
89 谷野橋 市道31220号線 18.7 7.2 2005 20 2020 Ⅱ 〇 〇
90 下車橋 市道1066号線 17.4 10.8 1991 34 2020 Ⅰ 〇 〇
91 北谷橋 市道1062号線 11.0 7.2 1987 38 2020 Ⅰ 〇 〇
92 十三橋 市道1073号線 13.5 7.2 1987 38 2020 Ⅰ 〇 〇
93 江戸尻橋 市道1066号線 13.0 11.1 1991 34 2020 Ⅱ 〇 〇
94 白金橋 市道1053号線 11.2 7.2 1992 33 2020 Ⅰ 〇 〇
95 中郷橋 市道2135号線 10.4 6.1 1965 60 2020 Ⅰ 〇 〇
96 江川堀橋 市道2142号線 10.0 4.2 1965 60 2024 Ⅲ 〇 断面修復等 18

97 白金上橋 市道31080号線 9.4 4.5 1965 60 2021 Ⅱ 〇 〇
98 赤羽橋 市道31137号線 10.8 4.7 1987 38 2020 Ⅰ 〇 〇
99 六人内橋 市道2133号線 12.3 7.2 1984 41 2020 Ⅰ 〇 〇

幅員
（ｍ）

架設
年度

供用
年数

2
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№
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円）
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個別調書

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年
100 本郷橋 市道1012号線 27.0 6.3 1972 53 2020 Ⅱ 〇 〇
101 東宮橋 市道1018号線 30.7 8.7 1975 50 2020 Ⅱ 〇 〇
102 臼久保橋 市道2020号線 28.5 6.0 1974 51 2020 Ⅱ 〇 〇
103 山姥橋 市道41005号線 21.1 3.5 1973 52 2020 Ⅱ 〇 〇
104 本所橋 市道41095号線 25.7 6.8 1970 55 2020 Ⅱ 〇 〇
105 三ノ宮橋 市道42012号線 30.6 4.8 1971 54 2020 Ⅱ 〇 〇
106 中の内橋 市道42028号線 26.7 4.6 1972 53 2020 Ⅱ 〇 〇
107 八幡宮橋 市道42140号線 27.9 3.7 1973 52 2020 Ⅱ 〇 〇
108 欠の上橋 市道41164号線 28.8 4.8 1972 53 2020 Ⅱ 〇 〇
109 神楽岡橋 市道41058号線 26.1 4.7 1972 53 2020 Ⅱ 〇 〇
110 御殿之上橋 市道42043号線 28.8 4.8 1971 54 2020 Ⅱ 〇 〇
111 御殿之下橋 市道13315号線 28.3 6.2 2000 25 2020 Ⅱ 〇 〇
112 臼久保陸橋 市道2020号線 36.2 5.7 1971 54 2024 Ⅱ 〇
113 新野上橋 市道1009号線 24.3 8.2 1988 37 2020 Ⅱ 〇 〇
114 うずら橋 市道2010号線 16.3 7.2 1970 55 2020 Ⅱ 〇 〇
115 愛宕橋 市道41050号線 15.8 6.3 1999 26 2020 Ⅱ 〇 〇
116 310－1号橋 市道42066号線 13.3 3.8 1972 53 2020 Ⅱ 〇 〇
117 桜台橋 市道41068号線 13.4 3.2 1966 59 2020 Ⅱ 〇 〇
118 白山前橋 市道41045号線 14.4 7.2 1995 30 2020 Ⅱ 〇 〇
119 附田橋 市道41027号線 11.2 6.2 1999 26 2020 Ⅱ 〇 〇
120 桑原湧泉橋 市道53110号線 16.9 2.9 1941 84 2024 Ⅱ 〇
121 男丸橋 市道2002号線 15.6 6.3 1979 46 2024 Ⅰ 〇
122 中内橋 市道2002号線 17.1 9.8 1993 32 2020 Ⅱ 〇 〇
123 新柳橋 市道1004号線 16.5 16.5 2001 24 2020 Ⅱ 〇 〇
124 柳橋 市道51023号線 15.0 4.8 1977 48 2020 Ⅱ 〇 〇
125 反町橋 市道51040号線 16.6 5.8 1977 48 2020 Ⅱ 〇 〇
126 関根橋 市道51042号線 15.0 4.8 1977 48 2020 Ⅱ 〇 〇
127 石橋 市道51046号線 21.2 4.8 1976 49 2020 Ⅱ 〇 〇
128 神前田橋 市道51050号線 22.2 5.9 1973 52 2020 Ⅱ 〇 〇
129 真上橋 市道2006号線 19.4 8.2 1983 42 2020 Ⅱ 〇 〇
130 小倉用水橋 市道52004号線 12.5 3.6 1997 28 2020 Ⅱ 〇 〇
131 道祖神橋 市道51019号線 12.7 6.2 2005 20 2020 Ⅰ 〇 〇
132 入屋橋 市道1009号線 13.6 6.0 1984 41 2020 Ⅱ 〇 〇
133 オオサカ橋 市道51015号線 12.5 4.8 1980 45 2020 Ⅱ 〇 〇
134 5-16号線橋 市道51015号線 12.1 5.2 1980 45 2020 Ⅱ 〇 〇
135 日光道橋 市道51016号線 12.5 8.2 2001 24 2020 Ⅱ 〇 〇
136 真上2号橋 市道2006号線 12.0 8.9 1972 53 2020 Ⅱ 〇 〇
137 八反田橋 市道43230号線 16.2 4.0 2000 25 2024 Ⅰ 〇
138 川連跨線橋 市道1001号線 20.2 13.8 2014 11 2022 Ⅱ 〇
139 中妻南橋 市道2069号線 24.3 7.2 2003 22 2020 Ⅰ 〇 〇
140 小名路橋 市道61062号線 18.7 7.7 1982 43 2020 Ⅱ 〇 〇
141 下岡橋 市道1044号線 15.6 10.6 2005 20 2020 Ⅱ 〇 〇
142 樋の口橋 市道1044号線 16.2 5.1 1956 69 2020 Ⅲ 〇 〇 断面修復済（2024年度）
143 東川橋 市道1052号線 20.8 8.2 1989 36 2020 Ⅱ 〇 〇
144 羽田橋 市道61036号線 15.8 7.7 1993 32 2020 Ⅰ 〇 〇
145 湊橋 市道61055号線 16.6 5.0 1985 40 2020 Ⅰ 〇 〇
146 五反田2号橋 市道1054号線 11.4 12.8 1988 37 2020 Ⅱ 〇 〇
147 谷津橋 市道61007号線 12.6 9.7 1984 41 2020 Ⅱ 〇 〇
148 畳岡陸橋 市道1058号線 12.5 5.5 1967 58 2021 Ⅱ 〇 〇
149 川入橋 市道61011号線 11.7 4.2 1984 41 2020 Ⅰ 〇 〇

全体概算事
業費（百万
円）
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個別調書

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年
150 石橋橋 市道61026号線 11.0 3.0 1956 69 2022 Ⅱ 〇
151 上岡橋 市道61077号線 11.4 4.3 1984 41 2020 Ⅱ 〇 〇
152 川原田橋 市道61008号線 14.7 3.3 1960 65 2020 Ⅱ 〇 〇
153 榎木田橋 市道62178号線 11.0 6.0 1984 41 2020 Ⅱ 〇 〇
154 杉本橋 市道61019号線 10.6 3.7 1982 43 2020 Ⅱ 〇 〇
155 小野寺橋 市道1043号線 11.7 6.5 2012 13 2020 Ⅰ 〇 〇
156 大芝原橋 市道61015号線 13.5 4.2 1981 44 2020 Ⅱ 〇 〇
157 小野寺橋側道橋 市道1043号線 13.5 3.3 2012 13 2020 Ⅰ 〇 〇
158 新藤沼橋 市道2043号線 20.1 7.8 2006 19 2024 Ⅰ 〇
159 中川原橋 市道2069号線 23.0 5.0 1970 55 2020 Ⅲ 〇 〇 架け替え 2025 250

160 日ノ出橋 市道1030号線 7.4 8.1 1926 99 2024 Ⅰ 〇
161 富士見橋 市道1036号線 5.6 7.3 1930 95 2021 Ⅱ 〇 〇
162 無名橋(1) 市道1042号線 6.9 12.0 不明 2024 Ⅰ 〇
163 杢冷橋 市道1033号線 7.7 9.4 1958 67 2024 Ⅰ 〇
164 無名橋(2) 市道1001号線 7.3 7.7 不明 2021 Ⅱ 〇 〇
165 二股橋 市道1024号線 6.1 5.6 1933 92 2021 Ⅱ 〇 〇
166 出流橋 市道1007号線 7.1 9.3 1933 92 2022 Ⅱ 〇
167 無名橋(3) 市道2014号線 8.0 5.2 1961 64 2021 Ⅰ 〇 〇
168 宮下6号橋 市道2014号線 5.5 6.0 1998 27 2024 Ⅰ 〇
169 中ノ内橋 市道1007号線 6.8 9.4 不明 2022 Ⅰ 〇
170 岡堀橋 市道2056号線 3.9 4.4 1930 95 2024 Ⅱ 〇
171 御幸橋 市道1034号線 4.7 7.8 1961 64 2024 Ⅱ 〇
172 肥土橋 市道1036号線 3.1 7.2 1935 90 2024 Ⅱ 〇
173 富士見橋北側道橋 市道1036号線 5.7 1.8 1930 95 2021 Ⅱ 〇 〇
174 富士見橋南側道橋 市道1036号線 6.0 1.8 不明 2021 Ⅱ 〇 〇
175 無名橋(6) 市道21025号線 4.0 4.0 不明 2024 Ⅱ 〇
176 無名橋(7) 市道1023号線 2.0 6.0 1933 92 2022 Ⅰ 〇
177 清水川橋 市道1031号線 6.6 6.3 1975 50 2024 Ⅱ 〇
178 学橋 市道2057号線 7.7 7.5 1958 67 2024 Ⅱ 〇
179 無名橋(8) 市道2066号線 5.5 6.6 不明 2024 Ⅰ 〇
180 無名橋(9) 市道13312号線 5.9 2.4 不明 2022 Ⅰ 〇
181 遠下橋 市道2044号線 5.8 15.0 1980 45 2024 Ⅰ 〇
182 無名橋(10) 市道14005号線 4.8 4.6 不明 2022 Ⅰ 〇
183 石尊橋 市道2047号線 7.8 7.1 1955 70 2021 Ⅱ 〇 〇
184 寒沢橋 市道2003号線 9.8 11.0 1997 28 2022 Ⅰ 〇
185 本橋 市道2064号線 5.7 4.5 1918 107 2024 Ⅰ 〇
186 白旗橋 市道2057号線 3.8 2.8 1960 65 2024 Ⅱ 〇
187 山音橋 市道2048号線 2.5 4.1 不明 2021 Ⅱ 〇 〇
188 無名橋(11) 市道2029号線 2.6 3.9 1968 57 2024 Ⅰ 〇
189 無名橋(12) 市道2029号線 2.0 12.0 2015 10 2024 Ⅰ 〇
190 無名橋(13) 市道2035号線 3.0 3.1 1960 65 2022 Ⅱ 〇
191 無名橋(14) 市道13455号線 3.1 6.1 1980 45 2021 Ⅱ 〇 〇
192 月森橋 市道13344号線 2.4 4.0 1969 56 2022 Ⅰ 〇
193 坂口橋 市道2005号線 4.9 5.6 1970 55 2023 Ⅰ 〇
194 貫井橋 市道2034号線 4.0 11.2 1982 43 2022 Ⅰ 〇
195 無名橋(16) 市道2051号線 2.7 5.5 不明 2023 Ⅱ 〇
196 無名橋(17) 市道2055号線 3.8 7.4 1977 48 2022 Ⅰ 〇
197 森山橋 市道2061号線 4.5 7.1 1955 70 2024 Ⅱ 〇
198 赤沼橋 市道2054号線 4.8 7.0 1958 67 2024 Ⅰ 〇
199 国勢橋 市道2054号線 4.3 5.0 1969 56 2024 Ⅱ 〇
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200 市道橋 市道2047号線 8.6 7.8 2001 24 2022 Ⅰ 〇
201 荒川橋 市道11044号線 9.3 4.5 1939 86 2021 Ⅱ 〇 〇
202 東雲橋 市道11182号線 6.1 5.9 1923 102 2024 Ⅲ 〇 架け替え 2025 100

203 一二三橋 市道11197号線 5.3 3.1 1973 52 2024 Ⅰ 〇
204 中の橋 市道11168号線 5.3 3.1 1932 93 2024 Ⅱ 〇
205 寶橋 市道11190号線 5.0 4.1 1932 93 2024 Ⅰ 〇
206 會橋 市道11192号線 6.9 3.6 1932 93 2024 Ⅱ 〇
207 河合橋 市道11232号線 6.3 2.3 1970 55 2024 Ⅱ 〇
208 寿橋 市道11225号線 6.7 7.0 1955 70 2024 Ⅰ 〇
209 無名橋(19) 市道11374号線 7.5 1.8 1962 63 2024 Ⅱ 〇
210 橋本橋 市道11400号線 5.6 5.7 1969 56 2024 Ⅱ 〇
211 無名橋(20) 市道12172号線 5.2 2.2 不明 2024 Ⅱ 〇
212 無名橋(21) 市道12224号線 7.3 5.7 不明 2024 Ⅰ 〇
213 無名橋(22) 市道12121号線 5.3 2.5 不明 2024 Ⅱ 〇
214 大橋 市道12239号線 6.5 3.8 不明 2024 Ⅱ 〇
215 無名橋(24) 市道12279号線 5.0 5.0 不明 2024 Ⅰ 〇
216 無名橋(25) 市道12281号線 5.3 10.0 不明 2023 Ⅰ 〇
217 無名橋(26) 市道2066号線 6.5 5.0 不明 2024 Ⅰ 〇
218 無名橋(27) 市道13259号線 7.0 5.2 不明 2021 Ⅱ 〇 〇
219 無名橋(28) 市道13328号線 5.4 8.6 1970 55 2021 Ⅱ 〇 〇
220 無名橋(29) 市道14013号線 9.9 4.0 1957 68 2022 Ⅰ 〇
221 無名橋(30) 市道14047号線 9.3 5.9 1950 75 2021 Ⅰ 〇 〇
222 坂入橋 市道14047号線 5.5 6.3 1974 51 2021 Ⅰ 〇 〇
223 無名橋(32) 市道14126号線 5.6 3.3 1950 75 2021 Ⅰ 〇 〇
224 種入橋 市道14170号線 5.0 4.8 1969 56 2022 Ⅱ 〇 〇
225 大倉橋 市道14171号線 7.8 7.2 不明 2022 Ⅰ 〇 〇
226 久保山橋 市道14209号線 5.3 4.7 1967 58 2021 Ⅱ 〇 〇
227 土橋橋 市道14266号線 5.9 4.3 1963 62 2021 Ⅱ 〇 〇
228 伊勢屋橋 市道14262号線 7.4 4.7 1966 59 2022 Ⅰ 〇 〇
229 藤川橋 市道14254号線 8.4 4.1 1962 63 2022 Ⅰ 〇 〇
230 無名橋(33) 市道14237号線 9.4 4.6 不明 2022 Ⅰ 〇 〇
231 無名橋(34) 市道14304号線 5.3 4.0 不明 2024 Ⅰ 〇
232 栗生橋 市道14030号線 6.2 6.2 1992 33 2022 Ⅰ 〇
233 無名橋(35) 市道14355号線 5.7 12.4 不明 2023 Ⅰ 〇
234 宮下5号橋 市道14070号線 8.3 5.0 1999 26 2024 Ⅰ 〇
235 宮下8号橋 市道14074号線 5.5 5.0 1997 28 2024 Ⅰ 〇
236 宮下7号橋 市道14088号線 5.2 5.0 1997 28 2024 Ⅰ 〇
237 荒川2号橋 市道11044号線 2.6 3.4 1973 52 2024 Ⅰ 〇
238 長沼橋 市道11075号線 3.6 10.6 1955 70 2022 Ⅱ 〇
239 中乃橋 市道11094号線 5.0 4.6 1930 95 2024 Ⅱ 〇
240 向田橋 市道11094号線 2.7 4.8 1929 96 2024 Ⅰ 〇
241 小森橋 市道11094号線 4.4 4.7 1960 65 2024 Ⅱ 〇
242 釜ノ下橋 市道11094号線 3.1 4.2 1961 64 2024 Ⅰ 〇
243 清水翁の橋 市道11162号線 3.5 6.5 不明 2024 Ⅰ 〇
244 藤宮橋 市道11134号線 3.0 5.4 1936 89 2024 Ⅱ 〇
245 無名橋(36) 市道11159号線 4.5 3.7 1960 65 2024 Ⅱ 〇
246 万盛橋 市道11196号線 4.0 6.4 1955 70 2022 Ⅱ 〇
247 紺屋橋 市道11141号線 4.2 2.9 1935 90 2024 Ⅰ 〇
248 入舟橋 市道11192号線 5.4 4.1 1928 97 2024 Ⅱ 〇
249 忍橋 市道11172号線 4.6 3.2 1933 92 2024 Ⅱ 〇
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250 湊橋 市道11193号線 4.6 5.1 1933 92 2024 Ⅱ 〇
251 無名橋(37) 市道11164号線 3.2 3.0 1960 65 2024 Ⅱ 〇
252 征露橋 市道11169号線 3.3 6.4 1968 57 2024 Ⅱ 〇
253 東郷橋 市道11153号線 3.9 4.3 1977 48 2024 Ⅱ 〇
254 月歩橋 市道11160号線 4.0 4.0 1976 49 2024 Ⅰ 〇
255 日進橋 市道11164号線 3.1 18.5 1954 71 2024 Ⅱ 〇
256 境橋 市道11198号線 6.1 5.1 1929 96 2024 Ⅱ 〇
257 興惣橋 市道11235号線 4.2 2.7 1960 65 2024 Ⅱ 〇
258 高田橋 市道11246号線 3.4 3.9 1960 65 2024 Ⅱ 〇
259 無名橋(38) 市道11220号線 4.3 5.0 1955 70 2024 Ⅱ 〇
260 無名橋(39) 市道11220号線 4.8 4.8 1928 97 2024 Ⅱ 〇
261 東和橋 市道11221号線 3.7 5.0 1959 66 2024 Ⅱ 〇
262 無名橋(40) 市道11238号線 2.7 12.4 1968 57 2024 Ⅰ 〇
263 無名橋(41) 市道11399号線 3.4 5.0 不明 2024 Ⅰ 〇
264 無名橋(42) 市道11383号線 3.9 4.0 不明 2024 Ⅰ 〇
265 城南橋 市道11251号線 2.8 2.9 1927 98 2024 Ⅰ 〇
266 無名橋(43) 市道11264号線 2.8 6.2 1976 49 2024 Ⅰ 〇
267 無名橋(44) 市道11167号線 2.8 4.0 1927 98 2024 Ⅰ 〇
268 無名橋(45) 市道11327号線 2.7 3.6 不明 2024 Ⅱ 〇
269 無名橋(46) 市道11360号線 4.1 4.3 2002 23 2024 Ⅱ 〇
270 十二社橋 市道1027号線 4.7 5.6 1932 93 2024 Ⅱ 〇
271 旭橋 市道1035号線 4.7 9.0 1931 94 2024 Ⅱ 〇
272 旭橋(側道) 市道1035号線 3.8 2.8 不明 2024 Ⅱ 〇
273 台通橋 市道12183号線 2.3 3.5 1962 63 2023 Ⅰ 〇
274 無名橋(47) 市道12138号線 4.2 1.9 不明 2024 Ⅰ 〇
275 無名橋(48) 市道12279号線 3.0 4.3 不明 2024 Ⅰ 〇
276 仲城橋 市道12263号線 5.0 4.5 不明 2024 Ⅱ 〇
277 無名橋(49) 市道43362号線 3.5 4.9 不明 2021 Ⅰ 〇 〇
278 無名橋(50) 市道13289号線 2.7 5.6 1932 93 2024 Ⅰ 〇
279 無名橋(51) 市道13315号線 3.4 4.9 1950 75 2024 Ⅰ 〇
280 無名橋(52) 市道13318号線 2.6 7.8 1950 75 2023 Ⅰ 〇
281 無名橋(53) 市道13438号線 2.7 8.5 不明 2021 Ⅰ 〇 〇
282 川端橋 市道13096号線 2.5 4.3 1959 66 2022 Ⅰ ○
283 無名橋(54) 市道11251号線 2.9 4.1 1988 37 2024 Ⅱ 〇
284 落合橋 市道2005号線 4.9 5.5 1967 58 2022 Ⅱ 〇
285 無名橋(55) 市道14054号線 3.6 2.7 1934 91 2024 Ⅱ 〇
286 無名橋(56) 市道14056号線 3.7 2.5 1951 74 2024 Ⅰ 〇
287 萱沼3号橋 市道14112号線 4.7 5.8 1962 63 2023 Ⅰ 〇
288 無名橋(57) 市道14117号線 4.6 4.0 1960 65 2022 Ⅰ 〇
289 無名橋(58) 市道14127号線 4.6 3.0 1960 65 2022 Ⅱ 〇
290 辰巳返り橋 市道14170号線 4.3 4.6 1970 55 2022 Ⅱ 〇
291 栃目木橋 市道14170号線 4.6 4.8 1971 54 2022 Ⅰ 〇
292 空久保橋 市道14170号線 3.2 4.7 1972 53 2022 Ⅰ 〇
293 無名橋(59) 市道14332号線 4.4 4.9 1992 33 2024 Ⅱ 〇
294 奈良田橋 市道14265号線 3.9 4.4 不明 2024 Ⅰ 〇
295 滝入橋 市道14309号線 3.6 3.4 1959 66 2024 Ⅱ 〇
296 つつじ橋 市道14316号線 3.7 8.1 1977 48 2024 Ⅱ 〇
297 日陰橋 市道14314号線 2.6 4.5 1971 54 2023 Ⅰ 〇
298 無名橋(61) 市道14352号線 5.7 5.2 1995 30 2023 Ⅰ 〇
299 無名橋(62) 市道11046号線 2.4 3.0 1962 63 2024 Ⅱ 〇
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300 古城橋 市道1036号線 2.8 6.8 1963 62 2024 Ⅱ 〇
301 城ノ内橋 市道1036号線 2.2 7.0 1963 62 2024 Ⅰ 〇
302 東田橋 市道1030号線 2.5 4.6 1928 97 2024 Ⅱ 〇
303 新屋敷橋 市道2042号線 2.0 4.9 1932 93 2024 Ⅱ 〇
304 横宿橋 市道2042号線 2.0 4.9 1932 93 2024 Ⅱ 〇
305 無名橋(63) 市道11006号線 2.0 3.7 1966 59 2022 Ⅰ 〇
306 長沼2号橋 市道11064号線 2.7 6.1 1955 70 2022 Ⅱ 〇
307 無名橋(64) 市道11100号線 2.4 8.6 1960 65 2022 Ⅱ 〇
308 無名橋(65) 市道11125号線 2.3 4.0 1926 99 2024 Ⅰ 〇
309 無名橋(66) 市道11225号線 2.2 6.8 1955 70 2024 Ⅰ 〇
310 無名橋(67) 市道11229号線 2.0 3.2 1960 65 2021 Ⅱ 〇 〇
311 無名橋(68) 市道11279号線 2.4 5.4 1968 57 2024 Ⅰ 〇
312 無名橋(69) 市道11279号線 2.7 4.2 1976 49 2024 Ⅰ 〇
313 無名橋(70) 市道11395号線 3.6 7.2 1928 97 2024 Ⅰ 〇
314 無名橋(71) 市道11050号線 2.2 4.5 1927 98 2024 Ⅰ 〇
315 無名橋(73) 市道11360号線 3.1 7.8 2002 23 2024 Ⅰ 〇
316 泉橋1 市道1031号線 2.7 15.3 不明 2022 Ⅱ 〇
317 無名橋(74) 市道13169号線 2.6 2.6 1932 93 2024 Ⅰ 〇
318 無名橋(76) 市道13145号線 2.0 4.2 1932 93 2023 Ⅰ 〇
319 無名橋(77) 市道13115号線 2.7 3.7 1949 76 2022 Ⅰ 〇
320 鶴巻橋 市道14323号線 2.4 3.7 1964 61 2024 Ⅱ 〇
321 梅沢橋 市道14059号線 3.4 7.3 不明 2024 Ⅱ 〇
322 無名橋(79) 市道14062号線 3.1 4.8 不明 2024 Ⅱ 〇
323 無名橋(80) 市道11375号線 3.0 6.5 1961 64 2024 Ⅰ 〇
324 長江橋 市道14235号線 9.0 7.0 1973 52 2023 Ⅰ 〇
325 藤沼橋 市道2043号線 6.0 5.0 1927 98 2023 Ⅱ 〇
326 栄橋 市道2056号線 5.2 4.3 1937 88 2024 Ⅱ 〇
327 本杢橋 市道1030号線 4.0 6.0 1957 68 2024 Ⅰ 〇
328 神杢橋 市道1030号線 3.2 12.0 1957 68 2024 Ⅰ 〇
329 河合2号橋 市道1036号線 2.4 3.7 1960 65 2024 Ⅰ 〇
330 無名橋(81) 市道1030号線 2.8 12.0 不明 2024 Ⅰ 〇
331 無名橋(82) 市道1032号線 2.0 10.6 不明 2022 Ⅰ 〇
332 無名橋(83) 市道1024号線 2.6 7.0 1977 48 2024 Ⅱ 〇
333 無名橋(84) 市道1024号線 2.5 7.0 不明 2022 Ⅰ 〇
334 無名橋(85) 市道1024号線 2.1 21.3 1933 92 2022 Ⅰ 〇
335 無名橋(86) 市道1024号線 2.5 7.8 1933 92 2022 Ⅱ 〇
336 塚田橋 市道2067号線 5.0 25.2 1969 56 2021 Ⅰ 〇 〇
337 二ッ橋 市道2048号線 3.0 5.2 不明 2021 Ⅰ 〇 〇
338 無名橋(87) 市道2029号線 2.5 9.4 不明 2024 Ⅰ 〇
339 無名橋(88) 市道2035号線 2.3 8.0 1960 65 2022 Ⅰ 〇
340 無名橋(89) 市道2035号線 10.0 6.0 1930 95 2021 Ⅱ 〇 〇
341 御手洗橋 市道13455号線 2.2 9.2 1967 58 2022 Ⅰ 〇
342 無名橋(90) 市道2032号線 7.0 6.0 1968 57 2022 Ⅰ 〇
343 無名橋(91) 市道2046号線 2.0 9.3 不明 2023 Ⅰ 〇
344 無名橋(92) 市道2054号線 2.4 10.3 不明 2024 Ⅱ 〇
345 恵光院橋 市道2065号線 4.0 10.3 1990 35 2023 Ⅱ 〇
346 川島橋 市道11199号線 5.9 4.0 1990 35 2024 Ⅰ 〇
347 無名橋(93) 市道11316号線 5.0 14.1 不明 2021 Ⅰ 〇 〇
348 無名橋(94) 市道12235号線 7.5 5.0 不明 2024 Ⅰ 〇
349 無名橋(95) 市道12254号線 6.5 4.0 不明 2024 Ⅰ 〇
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350 無名橋(96) 市道13071号線 6.0 10.5 不明 2021 Ⅱ 〇 〇
351 無名橋(97) 市道11155号線 2.3 4.8 不明 2021 Ⅰ 〇 〇
352 清水橋 市道11156号線 2.8 12.9 1928 97 2021 Ⅱ 〇 〇
353 下田橋 市道11175号線 3.3 4.1 不明 2021 Ⅰ 〇 〇
354 無名橋(98) 市道11169号線 4.1 16.4 2002 23 2024 Ⅰ 〇
355 無名橋(100) 市道11181号線 2.9 11.3 不明 2024 Ⅱ 〇
356 無名橋(101) 市道11181号線 3.6 11.0 不明 2024 Ⅱ 〇
357 無名橋(102) 市道11278号線 2.9 9.0 不明 2021 Ⅰ 〇 〇
358 無名橋(103) 市道11316号線 2.9 9.7 不明 2021 Ⅱ 〇 〇
359 無名橋(104) 市道11379号線 2.9 15.4 不明 2021 Ⅰ 〇 〇
360 無名橋(105) 市道11396号線 2.5 6.0 1985 40 2021 Ⅰ 〇 〇
361 無名橋(106) 市道11394号線 2.0 6.0 1985 40 2021 Ⅱ 〇 〇
362 無名橋(107) 市道11392号線 2.3 10.0 1985 40 2024 Ⅰ 〇
363 泉橋 市道11318号線 2.0 8.1 1999 26 2021 Ⅰ 〇 〇
364 無名橋(108) 市道11320号線 2.0 10.2 1999 26 2021 Ⅰ 〇 〇
365 無名橋(109) 市道11040号線 4.5 9.6 2000 25 2021 Ⅰ 〇 〇
366 無名橋(110) 市道11036号線 4.5 7.8 2000 25 2021 Ⅰ 〇 〇
367 無名橋(111) 市道11301号線 2.5 12.9 2001 24 2021 Ⅰ 〇 〇
368 無名橋(112) 市道11255号線 2.8 9.0 不明 2021 Ⅰ 〇 〇
369 無名橋(113) 市道11298号線 2.2 6.0 不明 2024 Ⅰ 〇
370 無名橋(114) 市道11274号線 2.3 9.9 不明 2021 Ⅰ 〇 〇
371 関根橋 市道12119号線 2.3 5.0 1973 52 2021 Ⅰ 〇 〇
372 戸張橋 市道12119号線 2.5 6.0 1965 60 2021 Ⅰ 〇 〇
373 無名橋(115) 市道12195号線 4.5 8.5 不明 2024 Ⅱ 〇
374 無名橋(116) 市道12268号線 4.5 4.6 不明 2024 Ⅰ 〇
375 無名橋(117) 市道12189号線 4.5 6.5 不明 2019 Ⅱ
376 無名橋(118) 市道12239号線 3.0 5.0 不明 2024 Ⅰ 〇
377 無名橋(119) 市道12225号線 4.5 6.0 不明 2024 Ⅰ 〇
378 無名橋(120) 市道12181号線 4.5 4.6 不明 2024 Ⅱ 〇
379 無名橋(121) 市道13260号線 2.3 10.1 1976 49 2022 Ⅰ 〇
380 無名橋(123) 市道13067号線 7.0 6.0 1968 57 2022 Ⅰ 〇
381 無名橋(124) 市道13004号線 2.0 4.7 1988 37 2022 Ⅰ 〇
382 無名橋(125) 市道13003号線 2.0 4.7 1988 37 2022 Ⅰ 〇
383 無名橋(126) 市道13001号線 2.0 4.7 1988 37 2022 Ⅰ 〇
384 無名橋(127) 市道13044号線 2.5 8.9 1994 31 2021 Ⅰ 〇 〇
385 無名橋(128) 市道13063号線 2.5 16.3 1994 31 2021 Ⅰ 〇 〇
386 無名橋(129) 市道13054号線 2.5 16.4 1994 31 2021 Ⅰ 〇 〇
387 無名橋(130) 市道13121号線 2.5 15.9 1994 31 2024 Ⅰ 〇
388 無名橋(131) 市道13126号線 2.2 23.4 1994 31 2024 Ⅰ 〇
389 無名橋(132) 市道13127号線 2.2 12.9 1994 31 2024 Ⅰ 〇
390 無名橋(133) 市道13149号線 2.5 16.3 不明 2021 Ⅰ 〇 〇
391 無名橋(134) 市道13402号線 3.4 6.0 1999 26 2021 Ⅰ 〇 〇
392 無名橋(135) 市道13451号線 3.4 6.0 1999 26 2021 Ⅰ 〇 〇
393 無名橋(136) 市道13346号線 2.6 5.0 2002 23 2021 Ⅰ 〇 〇
394 無名橋(137) 市道14222号線 2.3 6.6 1961 64 2022 Ⅰ 〇
395 無名橋(138) 市道14335号線 2.5 5.7 1994 31 2024 Ⅰ 〇
396 1号橋(小荷田前) 市道23068号線 5.9 7.6 1976 49 2023 Ⅰ 〇
397 1号橋(富田友田) 市道2089号線 5.3 6.7 1972 53 2023 Ⅰ 〇
398 2号橋(富田友田) 市道2089号線 5.3 6.7 1972 53 2023 Ⅰ 〇
399 1号橋(四部落友田) 市道23083号線 5.3 6.7 1972 53 2023 Ⅰ 〇
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400 2号橋(四部落友田) 市道23083号線 5.3 6.7 1972 53 2023 Ⅰ 〇
401 3号橋(四部落友田) 市道23083号線 5.3 6.7 1972 53 2023 Ⅰ 〇
402 2号橋(並木下高島) 市道22121号線 9.4 6.0 1970 55 2021 Ⅱ 〇 〇
403 2号橋(真弓下高島) 市道2090号線 7.3 6.0 1968 57 2021 Ⅰ 〇 〇
404 2号橋(蔵井上高五反田) 市道21158号線 7.3 6.1 1970 55 2021 Ⅰ 〇 〇
405 2号橋(蔵井上高広町) 市道21171号線 7.3 6.2 1970 55 2021 Ⅰ 〇 〇
406 1号橋(旧県道真弓) 市道21166号線 7.2 5.5 1955 70 2022 Ⅱ 〇
407 1号橋(西野田本郷) 市道22085号線 5.4 10.8 1972 53 2022 Ⅱ 〇
408 1号橋(西野田中) 市道22081号線 5.3 4.7 1972 53 2022 Ⅰ 〇
409 3号橋(川連北武井) 市道1001号線 5.7 9.0 1964 61 2021 Ⅰ 〇 〇
410 1号橋(東友田) 市道23084号線 5.3 6.7 1972 53 2023 Ⅰ 〇
411 3号橋(下町峯町谷) 市道2092号線 6.9 6.6 1972 53 2023 Ⅰ 〇
412 1号橋(駅東58) 市道21117号線 5.4 5.6 1972 53 2022 Ⅱ 〇
413 1号橋(駅東59) 市道21135号線 6.0 3.6 1972 53 2022 Ⅱ 〇
414 1号橋(駅東60) 市道21150号線 5.9 5.6 1972 53 2022 Ⅱ 〇
415 1号橋(六ッ屋上高島) 市道2087号線 7.3 6.1 1970 55 2021 Ⅰ 〇 〇
416 2号橋(真弓南) 市道2095号線 8.4 6.0 1969 56 2021 Ⅱ 〇 〇
417 3号橋(東20) 市道22065号線 8.4 4.0 1969 56 2021 Ⅰ 〇 〇
418 1号橋(西2) 市道23035号線 5.9 7.6 1976 49 2023 Ⅰ 〇
419 1号橋(南部東西1) 市道22226号線 5.3 4.7 1974 51 2023 Ⅰ 〇
420 1号橋(南部東西2) 市道22253号線 5.3 6.7 1974 51 2023 Ⅱ 〇
421 1号橋(南部東西3) 市道22264号線 5.3 4.7 1974 51 2023 Ⅰ 〇
422 1号橋(南部東西4) 市道22265号線 5.3 6.7 1974 51 2023 Ⅱ 〇
423 1号橋(南部東西5) 市道22269号線 5.3 4.7 1975 50 2023 Ⅰ 〇
424 1号橋(南部東西7) 市道22279号線 7.3 5.7 1976 49 2023 Ⅰ 〇
425 1号橋(南部東西9) 市道22287号線 7.3 5.7 1977 48 2023 Ⅰ 〇
426 1号橋(駅東44) 市道21146号線 5.4 5.6 1972 53 2022 Ⅱ 〇
427 2号橋(駅東58) 市道21117号線 7.0 6.8 1972 53 2022 Ⅱ 〇
428 2号橋(猿淵北) 市道23091号線 6.3 5.0 1971 54 2023 Ⅱ 〇
429 3号橋(猿淵北) 市道23091号線 6.3 5.8 1971 54 2023 Ⅰ 〇
430 1号橋(愛宕高田) 市道23086号線 5.3 6.7 1971 54 2023 Ⅰ 〇
431 1号橋(南部東西12) 市道22282号線 7.3 5.6 1976 49 2023 Ⅰ 〇
432 1号橋(東友田前) 市道23078号線 5.3 4.7 1971 54 2023 Ⅰ 〇
433 1号橋(旧県道富田榎本) 市道2098号線 5.4 8.3 1973 52 2022 Ⅰ 〇
434 1号橋(内堀前) 市道23033号線 5.9 7.6 1972 53 2023 Ⅰ 〇
435 1号橋(愛宕線) 市道23074号線 4.9 6.6 1975 50 2023 Ⅰ 〇
436 1号橋(並木下高島線) 市道22121号線 3.0 6.0 1970 55 2021 Ⅱ 〇 〇
437 3号橋(並木下高島線) 市道22121号線 3.6 6.4 1972 53 2022 Ⅱ 〇
438 1号橋(北武井中央線) 市道21046号線 3.2 3.5 1955 70 2021 Ⅱ 〇 〇
439 1号橋(真弓下高島線) 市道2090号線 3.0 6.0 1968 57 2021 Ⅱ 〇 〇 断面修復済（2024年度）
440 3号橋(真弓下高島線) 市道2090号線 3.5 6.4 1970 55 2022 Ⅰ 〇
441 1号橋(蔵井上高五反田線) 市道21158号線 3.5 6.4 1965 60 2022 Ⅰ 〇
442 1号橋(蔵井上高広町線) 市道21171号線 3.5 6.4 1970 55 2022 Ⅰ 〇
443 1号橋(真弓西野田線) 市道22053号線 3.9 3.1 1955 70 2022 Ⅱ 〇
444 1号橋(瀬戸川線) 市道22278号線 3.7 4.9 1976 49 2023 Ⅱ 〇
445 1号橋(新屋敷東線) 市道22281号線 4.2 7.7 1976 49 2023 Ⅱ 〇
446 1号橋(榎本線) 市道22177号線 4.1 4.6 1975 50 2022 Ⅲ 〇 断面修復済（2023年度）
447 1号橋(旧国道榎本八坂前線) 市道2098号線 3.9 6.4 1955 70 2022 Ⅰ 〇
448 2号橋(川連牛久2号線) 市道21011号線 2.9 9.9 1989 36 2021 Ⅱ 〇 〇
449 1号橋(下皆川北武井線) 市道2074号線 3.0 6.4 1964 61 2021 Ⅱ 〇 〇
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450 2号橋(下皆川北武井線) 市道2074号線 4.3 6.8 1964 61 2021 Ⅱ 〇 〇 断面修復済（2023年度）
451 1号橋(蔵井横堀西坪線) 市道21078号線 3.0 6.4 1964 61 2021 Ⅰ 〇 〇
452 2号橋(蔵井横堀西坪線) 市道21078号線 4.3 6.1 1964 61 2021 Ⅱ 〇 〇
453 1号橋(蔵井上高島線) 市道2083号線 4.3 6.3 1964 61 2021 Ⅱ 〇 〇
454 2号橋(牛久横堀西坪線) 市道21123号線 4.6 3.5 1964 61 2021 Ⅱ 〇 〇
455 2号橋(六ッ屋上高島線) 市道21173号線 4.0 6.0 1967 58 2021 Ⅱ 〇 〇 断面修復済（2024年度）
456 1号橋(真弓南線) 市道2095号線 3.0 6.0 1969 56 2021 Ⅱ 〇 〇
457 3号橋(真弓南線) 市道2095号線 3.5 6.4 1971 54 2022 Ⅰ 〇
458 1号橋(東3号線) 市道21013号線 3.0 3.9 1965 60 2021 Ⅰ 〇 〇
459 1号橋(東11号線) 市道21020号線 3.0 3.9 1965 60 2021 Ⅰ 〇 〇
460 1号橋(東16号線) 市道21029号線 3.0 3.9 1965 60 2021 Ⅰ 〇 〇
461 1号橋(東17号線) 市道21115号線 3.0 3.9 1965 60 2021 Ⅰ 〇 〇
462 4号橋(東20号線) 市道22065号線 3.5 4.4 1971 54 2022 Ⅰ 〇
463 1号橋(東26号線) 市道22011号線 3.0 4.0 1969 56 2021 Ⅱ 〇 〇
464 1号橋(西1号線) 市道23039号線 4.8 5.7 1976 49 2023 Ⅰ 〇
465 1号橋(中根友田1号線) 市道23076号線 4.0 4.4 1972 53 2023 Ⅰ 〇
466 2号橋(中根友田1号線) 市道23076号線 4.0 4.4 1972 53 2023 Ⅰ 〇
467 1号橋(東小裏通り線) 市道21130号線 3.6 4.8 1955 70 2021 Ⅱ 〇 〇
468 1号橋(堀の内上泉線) 市道22263号線 2.5 6.4 1967 58 2023 Ⅱ 〇
469 1号橋(荒町北線) 市道22153号線 3.5 5.8 1971 54 2022 Ⅱ 〇
470 1号橋(下高島東線) 市道21193号線 4.1 4.0 1967 58 2021 Ⅱ 〇 〇
471 1号橋(土与八反田線) 市道21032号線 3.0 3.9 1965 60 2021 Ⅰ 〇 〇
472 1号橋(中根友田2号線) 市道23075号線 4.8 4.6 1972 53 2023 Ⅱ 〇
473 2号橋(中根友田2号線) 市道23075号線 4.9 4.6 1972 53 2023 Ⅰ 〇
474 3号橋(大美間中央線) 市道1040号線 2.1 6.0 1963 62 2022 Ⅰ 〇
475 2号橋(川連牛久1号線) 市道21007号線 2.5 6.0 1963 62 2021 Ⅰ 〇 〇
476 3号橋(川連牛久2号線) 市道21011号線 2.9 9.0 1965 60 2021 Ⅰ 〇 〇
477 1号橋(土与牛久線) 市道1042号線 2.5 6.0 1964 61 2021 Ⅱ 〇 〇
478 2号橋(土与牛久線) 市道1042号線 2.6 6.5 1964 61 2021 Ⅱ 〇 〇
479 1号橋(牛久横堀西坪線) 市道21123号線 2.3 3.5 1964 61 2021 Ⅱ 〇 〇
480 3号橋(牛久横堀西坪線) 市道21123号線 2.3 3.5 1964 61 2021 Ⅰ 〇 〇
481 1号橋(川連蔵井線) 市道21038号線 2.5 3.5 1965 60 2022 Ⅱ 〇
482 1号橋(土与蔵井線) 市道21052号線 2.3 3.5 1964 61 2022 Ⅰ 〇
483 1号橋(川連公民館西線) 市道21015号線 2.3 3.5 1965 60 2021 Ⅰ 〇 〇
484 1号橋(東1号線) 市道21016号線 2.3 3.5 1963 62 2021 Ⅰ 〇 〇
485 2号橋(東1号線) 市道21016号線 2.3 3.5 1964 61 2021 Ⅰ 〇 〇
486 1号橋(東4号線) 市道21033号線 2.5 3.5 1964 61 2021 Ⅱ 〇 〇
487 磯山橋 市道1047号線 4.0 22.0 2001 24 2022 Ⅱ 〇
488 1号橋(蔵井中) 市道21138号線 3.2 6.6 1955 70 2022 Ⅰ 〇
489 1号橋(原上高島) 市道2087号線 5.0 12.0 1991 34 2022 Ⅱ 〇
490 2号橋(大美間中央) 市道1040号線 4.0 11.5 2008 17 2021 Ⅰ 〇 〇
491 2号橋(榎本西水代) 市道2105号線 4.0 7.0 1973 52 2022 Ⅰ 〇
492 1号橋(下町峯町谷) 市道2092号線 4.4 11.0 1973 52 2023 Ⅰ 〇
493 2号橋(東11) 市道21022号線 2.0 5.8 1965 60 2022 Ⅱ 〇
494 1号橋(南部東西10) 市道22306号線 2.5 5.6 1978 47 2023 Ⅱ 〇
495 みずき橋 市道22130号線 4.5 12.0 1982 43 2022 Ⅱ 〇
496 1号橋(猿淵北) 市道23091号線 3.5 6.5 1971 54 2023 Ⅱ 〇
497 畳橋 市道2098号線 2.0 7.7 1999 26 2022 Ⅰ 〇
498 1号橋(仲町峯町谷) 市道23021号線 3.0 6.0 1977 48 2023 Ⅱ 〇
499 1号橋(立花廻り) 市道23065号線 2.2 10.0 1992 33 2023 Ⅰ 〇
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500 正明橋 市道1046号線 7.4 10.1 1945 80 2023 Ⅱ 〇
501 1号橋(上町不動前線) 市道21149号線 2.5 5.5 1995 30 2023 Ⅰ 〇
502 1号橋(西小学校裏線) 市道21170号線 2.5 12.9 2010 15 2023 Ⅰ 〇
503 1号橋(横堀沼和田線) 市道21090号線 2.5 5.2 1966 59 2021 Ⅰ 〇 〇
504 1号橋(北武井栃木線) 市道2070号線 5.1 6.0 1967 58 2021 Ⅰ 〇 〇
505 2号橋(瀬戸川線) 市道22278号線 2.8 6.9 1976 49 2023 Ⅰ 〇
506 1号橋(南中央線) 市道22166号線 2.0 6.0 1975 50 2022 Ⅰ 〇
507 1号橋(荒町南線) 市道22178号線 2.7 5.9 1975 50 2022 Ⅰ 〇
508 1号橋(旭越床線) 市道22189号線 3.0 5.0 1975 50 2022 Ⅰ 〇
509 1号橋(川連北武井線) 市道1001号線 2.5 9.8 1964 61 2021 Ⅰ 〇 〇
510 4号橋(川連北武井線) 市道1001号線 2.9 8.5 1964 61 2021 Ⅰ 〇 〇
511 1号橋(東25号線) 市道21198号線 3.5 3.8 1968 57 2021 Ⅰ 〇 〇
512 1号橋(西水代緑川線) 市道22295号線 2.0 5.0 1978 47 2023 Ⅱ 〇
513 1号橋(南部東西11号線) 市道22310号線 3.7 5.0 1978 47 2023 Ⅰ 〇
514 1号橋(西野田本郷北線) 市道22144号線 2.0 6.1 1991 34 2022 Ⅰ 〇
515 1号橋(兵庫新道線) 市道22277号線 2.6 6.8 1985 40 2023 Ⅰ 〇
516 1号橋(旧県道和泉間々田線) 市道22284号線 2.3 7.0 1955 70 2023 Ⅱ 〇
517 1号橋(上高島鹿島線) 市道21155号線 3.5 5.3 1967 58 2021 Ⅰ 〇 〇
518 1号橋(蔵井東元線) 市道21144号線 3.0 7.5 2005 20 2022 Ⅰ 〇
519 1号橋(上牛久区画2号線) 市道21002号線 2.8 9.3 2004 21 2021 Ⅰ 〇 〇
520 2号橋(上牛久区画2号線) 市道21002号線 2.8 8.6 2004 21 2021 Ⅰ 〇 〇
521 1号橋(上牛久区画4号線) 市道21004号線 2.8 13.1 2004 21 2021 Ⅰ 〇 〇
522 1号橋(土与榎木田線) 市道21045号線 2.5 5.5 2009 16 2021 Ⅰ 〇 〇
523 2号橋(南部東西10) 市道22306号線 7.7 7.1 1978 47 2023 Ⅰ 〇
524 町田橋 市道2128号線 9.5 7.0 不明 2021 Ⅱ 〇 〇
525 大橋 市道2136号線 7.4 6.0 1963 62 2021 Ⅰ 〇 〇
526 46-1号橋 市道2138号線 9.5 6.3 不明 2023 Ⅰ 〇
527 稲荷橋 市道2138号線 9.5 5.8 不明 2023 Ⅰ 〇
528 蓮花川一番橋 市道31039号線 8.4 5.0 不明 2021 Ⅰ 〇 〇
529 蓮花川二番橋 市道31025号線 8.4 4.5 不明 2021 Ⅰ 〇 〇
530 1-156-1号橋 市道31013号線 8.5 6.0 不明 2021 Ⅱ 〇 〇
531 ヨトウチ橋 市道31058号線 9.5 5.0 不明 2021 Ⅱ 〇 〇
532 3-137-2号橋 市道32010号線 8.4 4.0 1979 46 2021 Ⅱ 〇 〇
533 3-142-1号橋 市道32041号線 8.4 4.0 1975 50 2021 Ⅰ 〇 〇
534 3-144-1号橋 市道32022号線 8.4 4.0 1975 50 2021 Ⅰ 〇 〇
535 3-164-1号橋 市道32117号線 7.3 4.0 1967 58 2021 Ⅰ 〇 〇
536 赤津橋 市道32142号線 7.4 4.6 不明 2023 Ⅱ 〇
537 3-190-2号橋 市道32142号線 8.5 4.7 不明 2023 Ⅰ 〇
538 寺西橋 市道32103号線 9.5 4.7 不明 2023 Ⅱ 〇
539 川端橋 市道2136号線 9.5 6.7 不明 2023 Ⅱ 〇
540 3-202-2号橋 市道2136号線 8.5 6.7 不明 2023 Ⅱ 〇
541 三蔵橋 市道32040号線 9.5 4.7 不明 2023 Ⅱ 〇
542 3-204-2号橋 市道32028号線 9.5 4.7 不明 2023 Ⅱ 〇
543 南前橋 市道32185号線 7.3 4.6 不明 2023 Ⅰ 〇
544 3-246-1号橋 市道32178号線 7.4 4.0 1975 50 2021 Ⅰ 〇 〇
545 3-285-1号橋 市道32182号線 7.4 9.0 1990 35 2021 Ⅱ 〇 〇
546 3-285-2号橋 市道32182号線 7.4 9.8 不明 2023 Ⅰ 〇
547 部屋上橋 市道32210号線 3.0 4.5 不明 2023 Ⅰ 〇
548 1-67-1号橋 市道31136号線 3.9 4.3 不明 2023 Ⅰ 〇
549 3-258-1号橋 市道32160号線 4.4 3.6 不明 2023 Ⅰ 〇
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550 3-245-1号橋 市道32120号線 4.4 4.6 不明 2023 Ⅰ 〇
551 中橋 市道31110号線 9.0 3.0 1960 65 2023 Ⅱ 〇
552 5-62-1号橋 市道33124号線 3.3 7.5 不明 2023 Ⅰ 〇
553 9-1号橋 市道1072号線 3.5 10.5 不明 2023 Ⅰ 〇
554 木戸橋 市道2150号線 3.5 4.6 不明 2023 Ⅰ 〇
555 1-14-1号橋 市道31202号線 3.0 4.7 不明 2023 Ⅰ 〇
556 薬師前橋 市道32010号線 2.4 6.0 不明 2021 Ⅰ 〇 〇
557 4-9-1号橋 市道34059号線 2.8 6.3 不明 2023 Ⅱ 〇
558 4-16-1号橋 市道34049号線 2.0 5.3 不明 2023 Ⅰ 〇
559 4-52-1号橋 市道34050号線 3.5 4.6 不明 2023 Ⅱ 〇
560 4-60-1号橋 市道34065号線 3.5 5.6 不明 2023 Ⅰ 〇
561 4-70-1号橋 市道34074号線 3.5 4.6 不明 2023 Ⅰ 〇
562 4-72-1号橋 市道34077号線 3.5 4.6 不明 2023 Ⅱ 〇
563 4-79-2号橋 市道34030号線 2.8 8.3 不明 2023 Ⅰ 〇
564 8-1号橋 市道1033号線 5.0 6.8 不明 2021 Ⅱ 〇 〇
565 中郷橋 市道1009号線 9.2 7.5 不明 2022 Ⅰ 〇
566 北えん魔堂橋 市道42046号線 5.4 2.6 不明 2022 Ⅱ 〇
567 砂田橋 市道41001号線 7.5 5.0 不明 2022 Ⅱ 〇
568 旧中郷橋 市道41056号線 8.3 3.5 不明 2022 Ⅱ 〇
569 112-1号橋 市道41064号線 8.4 3.6 不明 2022 Ⅱ 〇
570 200-1号橋 市道42093号線 6.1 3.8 不明 2023 Ⅰ 〇
571 逆川橋 市道1013号線 8.5 7.3 不明 2022 Ⅰ 〇
572 271-1号橋 市道41052号線 5.7 3.4 不明 2022 Ⅰ 〇
573 271-2号橋 市道41052号線 9.3 3.5 2017 8 2021 Ⅰ 〇 〇
574 北檜原橋 市道2024号線 3.7 6.1 不明 2021 Ⅰ 〇 〇
575 西川橋 市道1012号線 3.0 5.4 不明 2023 Ⅱ 〇
576 住吉橋 市道42042号線 4.2 8.8 不明 2022 Ⅰ 〇
577 中新井裏橋 市道43020号線 3.4 4.4 不明 2022 Ⅰ 〇
578 旧中新井橋 市道43026号線 2.4 6.5 不明 2022 Ⅰ 〇
579 星の宮橋 市道43101号線 3.7 4.5 不明 2021 Ⅱ 〇 〇
580 267-1号橋 市道43115号線 4.6 10.7 不明 2021 Ⅱ 〇 〇
581 八反田橋 市道41072号線 3.2 4.0 不明 2023 Ⅱ 〇
582 谷下田橋南 市道42025号線 3.0 4.4 不明 2023 Ⅰ 〇
583 和田橋 市道42032号線 3.5 4.6 不明 2023 Ⅰ 〇
584 187-2号橋 市道41058号線 3.7 4.5 不明 2023 Ⅱ 〇
585 中新井橋 市道43046号線 3.2 2.9 不明 2022 Ⅰ 〇
586 下井戸橋 市道43079号線 4.6 2.4 不明 2022 Ⅱ 〇
587 花田溝橋 市道1016号線 7.5 2.8 不明 2022 Ⅰ 〇
588 玄場内橋 市道1033号線 2.2 4.3 不明 2021 Ⅰ 〇 〇
589 265-1号橋 市道1001号線 6.9 11.6 不明 2022 Ⅰ 〇
590 329-1号橋 市道41012号線 3.0 5.0 不明 2023 Ⅰ 〇
591 332-1号橋 市道41022号線 3.0 5.0 不明 2023 Ⅰ 〇
592 384-1号橋 市道1012号線 5.7 7.2 不明 2022 Ⅱ 〇
593 馬場橋 市道41162号線 2.5 6.8 不明 2023 Ⅱ 〇
594 217-1号橋 市道41011号線 2.6 4.8 不明 2023 Ⅰ 〇
595 218-1号橋 市道41016号線 2.6 6.0 不明 2023 Ⅰ 〇
596 平川橋 市道1033号線 3.5 12.0 不明 2021 Ⅱ 〇 〇
597 念仏塚橋 市道2028号線 3.4 3.9 不明 2021 Ⅰ 〇 〇
598 大車橋 市道2025号線 7.0 7.1 不明 2022 Ⅰ 〇
599 株内橋 市道42034号線 3.0 6.0 不明 2022 Ⅰ 〇
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600 156-1号橋 市道43185号線 3.1 4.4 不明 2021 Ⅱ 〇 〇
601 220-1号橋 市道43319号線 3.0 8.0 不明 2021 Ⅱ 〇 〇
602 244-1号橋 市道43326号線 4.0 10.5 不明 2021 Ⅰ 〇 〇
603 273-1号橋 市道43298号線 2.9 8.8 不明 2021 Ⅰ 〇 〇
604 本郷橋 市道1001号線 4.2 10.6 1987 38 2021 Ⅰ 〇 〇
605 桑原橋 市道1016号線 2.7 9.0 不明 2022 Ⅰ 〇
606 256-1号線 市道43362号線 3.8 4.5 不明 2021 Ⅰ 〇 〇
607 磐根橋 市道43359号線 4.8 7.0 不明 2021 Ⅰ 〇 〇
608 299-1号橋 市道43288号線 3.1 2.0 不明 2021 Ⅱ 〇 〇
609 321-1号橋 市道1019号線 3.5 5.5 不明 2021 Ⅱ 〇 〇
610 北町屋橋 市道42088号線 2.2 11.0 不明 2023 Ⅰ 〇
611 古嶺橋 市道42078号線 2.0 18.5 不明 2023 Ⅰ 〇
612 谷下田橋 市道42041号線 2.0 5.7 不明 2023 Ⅰ 〇
613 和田橋 市道42043号線 3.0 4.0 不明 2023 Ⅰ 〇
614 新道橋 市道1009号線 9.5 8.8 不明 2021 Ⅱ 〇 〇
615 柳沢橋 市道1009号線 7.7 6.2 不明 2023 Ⅰ 〇
616 無名橋(2-19) 市道2002号線 7.0 5.2 不明 2021 Ⅱ 〇 〇
617 無名橋(2-20) 市道2002号線 7.0 4.5 不明 2021 Ⅱ 〇 〇
618 真上3号線 市道2006号線 6.6 6.4 不明 2022 Ⅰ 〇
619 岡橋 市道51005号線 8.4 11.2 2003 22 2021 Ⅰ 〇 〇
620 大門橋 市道51005号線 8.1 4.8 2004 21 2021 Ⅰ 〇 〇
621 無名橋(5-17) 市道51020号線 6.6 3.0 不明 2021 Ⅰ 〇 〇
622 無名橋(5-18) 市道51033号線 9.3 3.8 不明 2023 Ⅰ 〇
623 無名橋(1-10) 市道1012号線 2.3 6.9 不明 2022 Ⅰ 〇
624 無名橋(3-23) 市道52039号線 3.2 3.0 不明 2022 Ⅰ 〇
625 無名橋(3-24) 市道53010号線 2.8 2.7 不明 2023 Ⅱ 〇
626 入口橋 市道1008号線 2.8 8.0 不明 2022 Ⅰ 〇
627 立脇橋 市道1008号線 3.8 7.9 不明 2022 Ⅰ 〇
628 無名橋(3-33) 市道52045号線 4.1 3.5 不明 2022 Ⅰ 〇
629 無名橋(3-34) 市道52029号線 4.0 3.6 不明 2022 Ⅰ 〇
630 無名橋(3-35) 市道52047号線 3.4 6.5 不明 2022 Ⅱ 〇
631 無名橋(3-37) 市道52066号線 3.5 3.3 不明 2022 Ⅰ 〇
632 無名橋(3-38) 市道52103号線 4.0 3.1 不明 2022 Ⅰ 〇
633 無名橋(3-39) 市道52084号線 3.5 4.0 不明 2022 Ⅱ 〇
634 無名橋(4-04) 市道53064号線 3.3 6.8 不明 2022 Ⅱ 〇
635 金井川東橋 市道53044号線 2.7 4.5 不明 2022 Ⅰ 〇
636 中道橋 市道51027号線 3.1 3.1 不明 2023 Ⅰ 〇
637 大倉橋 市道51003号線 7.0 7.0 2001 24 2021 Ⅰ 〇 〇
638 無名橋(3-42) 市道52069号線 3.3 3.4 不明 2022 Ⅰ 〇
639 無名橋(6-01) 市道52031号線 3.4 4.5 不明 2022 Ⅱ 〇
640 切通橋 市道51003号線 9.0 5.2 2000 25 2021 Ⅰ 〇 〇
641 無名橋(1-16) 市道1010号線 2.5 8.0 不明 2022 Ⅰ 〇
642 無名橋(1-17) 市道1010号線 2.0 10.5 不明 2022 Ⅰ 〇
643 無名橋(4-29) 市道52111号線 2.8 3.6 不明 2022 Ⅰ 〇
644 無名橋(4-33) 市道53187号線 2.2 7.1 不明 2022 Ⅰ 〇
645 無名橋(4-35) 市道53194号線 2.5 5.0 不明 2022 Ⅰ 〇
646 無名橋(4-36) 市道53183号線 2.0 6.0 不明 2022 Ⅱ 〇
647 無名橋(4-38) 市道53203号線 2.5 5.0 不明 2022 Ⅰ 〇
648 無名橋(1-06) 市道1011号線 2.0 5.1 不明 2022 Ⅰ 〇
649 無名橋(2-07) 市道2009号線 2.5 8.1 不明 2022 Ⅱ 〇
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650 無名橋(2-08) 市道2009号線 2.4 7.6 不明 2022 Ⅱ 〇
651 無名橋(3-36) 市道52061号線 2.2 6.0 不明 2022 Ⅱ 〇
652 無名橋(3-40) 市道52097号線 2.8 5.6 不明 2022 Ⅰ 〇
653 無名橋(4-28) 市道53126号線 2.4 6.1 不明 2022 Ⅰ 〇
654 無名橋(4-30) 市道53100号線 2.4 5.6 不明 2022 Ⅰ 〇
655 無名橋(4-31) 市道53100号線 2.4 6.5 不明 2022 Ⅰ 〇
656 無名橋(4-32) 市道53075号線 2.3 6.0 不明 2022 Ⅰ 〇
657 無名橋(4-34) 市道53187号線 2.0 6.0 不明 2022 Ⅱ 〇
658 無名橋(4-37) 市道53203号線 2.0 15.0 不明 2022 Ⅰ 〇
659 無名橋(4-39) 市道53134号線 2.0 7.1 不明 2022 Ⅰ 〇
660 無名橋(4-40) 市道53136号線 2.2 7.1 不明 2022 Ⅱ 〇
661 無名橋(4-41) 市道53164号線 2.0 5.1 不明 2022 Ⅱ 〇
662 無名橋(4-42) 市道53104号線 2.0 3.0 不明 2022 Ⅰ 〇
663 折本橋 市道1044号線 4.0 5.7 1955 70 2023 Ⅰ 〇
664 砂子田橋 市道1044号線 4.3 5.8 1955 70 2023 Ⅱ 〇
665 樋の口1号橋 市道1052号線 2.6 6.0 1979 46 2022 Ⅰ 〇
666 樋の口2号橋 市道1052号線 7.0 6.2 1979 46 2022 Ⅱ 〇
667 西新井橋 市道1053号線 5.8 6.2 1978 47 2021 Ⅱ 〇 〇
668 荷渡橋 市道2124号線 6.3 6.1 1934 91 2023 Ⅰ 〇
669 西根南橋 市道2081号線 6.4 5.5 1978 47 2023 Ⅰ 〇
670 東新井橋 市道62152号線 5.8 5.1 1978 47 2021 Ⅱ 〇 〇
671 宮浦橋 市道61231号線 4.1 4.5 1979 46 2021 Ⅱ 〇 〇
672 丸川橋 市道1055号線 4.0 5.5 1978 47 2021 Ⅰ 〇 〇
673 大橋 市道2127号線 9.5 6.0 1987 38 2023 Ⅰ 〇
674 向上橋 市道2129号線 8.1 5.0 1966 59 2023 Ⅰ 〇
675 向下橋 市道62271号線 9.4 4.5 1934 91 2023 Ⅰ 〇
676 入道橋 市道2116号線 4.0 5.2 1991 34 2023 Ⅰ 〇
677 榊橋 市道61005号線 6.6 3.0 1956 69 2023 Ⅰ 〇
678 堂前橋 市道61007号線 5.0 4.0 1965 60 2022 Ⅰ 〇
679 神ノ前橋 市道61007号線 5.0 4.5 1965 60 2022 Ⅰ 〇
680 天王橋（小野寺) 市道61007号線 4.0 6.9 1965 60 2022 Ⅰ 〇
681 茅場橋 市道61007号線 4.5 4.2 1965 60 2022 Ⅱ 〇
682 大谷橋 市道61007号線 4.2 4.2 1966 59 2022 Ⅱ 〇
683 大峠橋 市道61007号線 4.4 4.0 1966 59 2022 Ⅱ 〇
684 羽田1号橋 市道61030号線 7.7 4.0 1975 50 2022 Ⅱ 〇
685 山崎橋 市道61021号線 2.5 3.1 1957 68 2023 Ⅰ 〇
686 五反田1号橋 市道61065号線 5.8 5.0 1978 47 2023 Ⅰ 〇
687 仏手内2号橋 市道61097号線 2.3 5.5 1974 51 2022 Ⅱ 〇
688 仏手内1号橋 市道61099号線 2.3 3.4 1980 45 2022 Ⅰ 〇
689 宿上橋 市道61268号線 4.1 4.5 1979 46 2021 Ⅱ 〇 〇
690 観音堂橋 市道61235号線 8.3 4.3 1958 67 2023 Ⅰ 〇
691 沖田1号橋 市道62111号線 9.3 6.0 1978 47 2021 Ⅱ 〇 〇
692 稲荷前1号橋 市道62146号線 5.7 5.1 1978 47 2021 Ⅰ 〇 〇
693 稲荷前2号橋 市道2111号線 5.0 4.8 1978 47 2021 Ⅰ 〇 〇
694 諏訪橋（静和) 市道61195号線 4.5 3.0 1980 45 2021 Ⅰ 〇 〇
695 宮の下橋 市道62229号線 2.5 3.4 1978 47 2023 Ⅱ 〇
696 溜の下橋 市道61106号線 4.0 4.5 1982 43 2023 Ⅱ 〇
697 宿頭1号橋 市道2091号線 3.0 6.5 1980 45 2023 Ⅰ 〇
698 岩崎橋 市道1051号線 5.0 6.0 1981 44 2023 Ⅱ 〇
699 天王橋（静和) 市道2103号線 8.6 5.2 1986 39 2023 Ⅱ 〇
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700 観音堂橋 市道62136号線 8.5 4.5 1955 70 2022 Ⅱ 〇
701 神明橋 市道62151号線 6.3 4.2 1955 70 2023 Ⅰ 〇
702 赤羽根橋 市道62154号線 6.3 6.1 1955 70 2023 Ⅰ 〇
703 五斗内橋 市道62210号線 9.4 4.0 1991 34 2023 Ⅰ 〇
704 西橋 市道62148号線 4.0 4.2 1955 70 2023 Ⅱ 〇
705 三合橋 市道62174号線 3.8 3.0 1964 61 2023 Ⅰ 〇
706 水掛橋 市道62260号線 5.2 5.0 1955 70 2023 Ⅱ 〇
707 太田橋 市道61090号線 4.0 4.7 1978 47 2023 Ⅱ 〇
708 大橋橋 市道61165号線 7.0 7.0 1980 45 2022 Ⅱ 〇
709 丸山橋 市道61200号線 2.0 4.0 1977 48 2023 Ⅱ 〇
710 越戸1号橋 市道61181号線 2.0 5.5 1978 47 2023 Ⅱ 〇
711 石田橋 市道62245号線 2.0 6.2 1978 47 2023 Ⅱ 〇
712 沖田2号橋 市道61177号線 4.0 7.4 1980 45 2023 Ⅱ 〇
713 宿頭2号橋 市道61123号線 4.0 4.2 1980 45 2023 Ⅱ 〇
714 中久保橋 市道62155号線 4.0 4.7 1966 59 2023 Ⅰ 〇
715 花神橋 市道61078号線 6.4 4.5 1977 48 2023 Ⅰ 〇
716 下岡口橋 市道61102号線 4.0 4.5 1979 46 2022 Ⅱ 〇
717 八反田1号橋 市道61153号線 3.9 7.2 1978 47 2023 Ⅰ 〇
718 八反田2号橋 市道61163号線 4.0 4.5 1979 46 2023 Ⅰ 〇
719 越戸2号橋 市道61190号線 3.5 4.5 1977 48 2021 Ⅰ 〇 〇
720 南橋 市道61222号線 6.5 4.2 1955 70 2023 Ⅱ 〇
721 深町橋 市道61192号線 4.0 4.5 1979 46 2023 Ⅰ 〇
722 谷田川3号橋 市道61079号線 5.5 4.0 1988 37 2022 Ⅰ 〇
723 南小学校南橋 市道61102号線 4.0 4.5 1979 46 2022 Ⅰ 〇
724 三軒屋西橋 市道61102号線 4.0 4.5 1979 46 2022 Ⅰ 〇
725 谷田川4号橋 市道61101号線 7.0 8.5 1979 46 2022 Ⅱ 〇
726 和田橋 市道61084号線 6.6 3.0 1990 35 2022 Ⅱ 〇
727 新大橋 市道1056号線 2.7 7.1 1991 34 2023 Ⅱ 〇
728 東田橋 市道1051号線 2.0 5.8 1990 35 2023 Ⅱ 〇
729 山中橋 市道61006号線 9.7 4.0 1993 32 2023 Ⅰ 〇
730 鷲巣橋 市道2086号線 3.0 5.9 1993 32 2023 Ⅱ 〇
731 樋の口橋（瀬戸) 市道61091号線 5.2 5.6 1925 100 2023 Ⅰ 〇
732 番場橋 市道61104号線 14.2 2.2 1925 100 2020 Ⅲ 〇 撤去 10

733 大橋2号橋 市道61111号線 5.9 5.5 1925 100 2022 Ⅱ 〇
734 谷田川5号橋 市道61110号線 4.4 5.0 1925 100 2022 Ⅰ 〇
735 谷田川6号橋 市道61109号線 4.5 4.9 1925 100 2022 Ⅰ 〇
736 茶の木田橋 市道61126号線 3.0 4.8 1925 100 2023 Ⅱ 〇
737 麦生田橋 市道2100号線 4.0 4.5 1925 100 2023 Ⅱ 〇
738 稲荷前3号橋 市道62112号線 7.4 3.0 1925 100 2021 Ⅰ 〇 〇
739 新里2号橋（出井橋) 市道1052号線 4.0 10.0 1969 56 2022 Ⅱ 〇
740 竜胆郷橋 市道61006号線 7.7 3.0 1998 27 2023 Ⅰ 〇
741 鹿島浦橋 市道61150号線 7.5 3.9 2001 24 2023 Ⅱ 〇
742 新里落合橋 市道61098号線 6.9 5.1 1978 47 2022 Ⅰ 〇
743 柳町橋 市道61063号線 5.0 4.8 1978 47 2023 Ⅱ 〇
744 無名橋A001 市道13119号線 2.2 20.0 1994 31 2024 Ⅰ 〇
745 逆川橋（側道） 市道1013号線 9.4 2.0 1968 57 2022 Ⅱ 〇
746 境橋 市道1018号線 10.8 10.0 不明 2021 Ⅱ 〇 〇
747 無名橋A003 市道1029号線 4.0 20.0 2007 18 2024 Ⅱ 〇
748 泉橋(北側道) 市道1031号線 12.9 1.5 1971 54 2024 Ⅰ 〇
749 泉橋(南側道) 市道1031号線 12.8 1.5 1971 54 2024 Ⅰ 〇
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750 鶉橋 市道1034号線 7.3 10.9 1998 27 2021 Ⅱ 〇 〇
751 正明橋(側道) 市道1046号線 7.9 2.0 不明 2023 Ⅰ 〇
752 東十三橋 市道1073号線 10.0 4.5 1955 70 2021 Ⅲ 〇 〇 断面修復済（2024年度）
753 清水内橋 市道2014号線 4.3 5.9 1951 74 2024 Ⅰ 〇
754 無名橋A004 市道2018号線 4.0 6.8 不明 2022 Ⅰ 〇
755 本宿橋 市道2033号線 5.5 12.0 不明 2021 Ⅰ 〇 〇
756 無名橋A006 市道2034号線 2.6 9.0 2005 20 2022 Ⅰ 〇
757 無名橋A007 市道2051号線 2.0 5.5 不明 2023 Ⅰ 〇
758 無名橋A008 市道2053号線 4.4 6.0 2004 21 2022 Ⅰ 〇
759 大谷田一号橋 市道2142号線 3.5 5.0 不明 2023 Ⅰ 〇
760 28-1号橋 市道2142号線 3.6 4.0 不明 2023 Ⅰ 〇
761 無名橋A009 市道11170号線 2.6 5.6 不明 2024 Ⅰ 〇
762 無名橋A011 市道13221号線 2.0 4.7 1932 93 2023 Ⅰ 〇
763 台橋 市道14017号線 49.7 2.0 1969 56 2021 Ⅱ 〇 〇
764 永倉沢3号橋 市道14055号線 9.9 4.2 1950 75 2022 Ⅰ 〇
765 無名橋A015 市道14127号線 6.0 6.0 2005 20 2022 Ⅰ 〇
766 無名橋A016 市道14133号線 4.2 6.0 2005 20 2022 Ⅰ 〇
767 無名橋A017 市道14134号線 6.0 6.0 2005 20 2022 Ⅰ 〇
768 無名橋A018 市道14169号線 4.9 5.0 不明 2022 Ⅰ 〇
769 1号橋(東20号線) 市道22065号線 3.0 4.4 不明 2021 Ⅰ 〇 〇
770 1号橋(並木南線) 市道22127号線 2.0 2.5 不明 2022 Ⅰ 〇
771 1号橋(荒町上泉線) 市道22213号線 2.0 6.5 不明 2023 Ⅰ 〇
772 無名橋A019 市道31084号線 2.4 7.0 不明 2023 Ⅰ 〇
773 富吉橋 市道32012号線 5.0 5.0 不明 2021 Ⅰ 〇 〇
774 4-79-1号橋 市道34041号線 3.1 8.4 不明 2023 Ⅱ 〇
775 397-1号橋 市道42077号線 3.5 5.5 不明 2022 Ⅰ 〇
776 無名橋A020 市道42117号線 4.6 8.0 不明 2022 Ⅰ 〇
777 無名橋A021 市道42125号線 5.0 5.0 不明 2022 Ⅰ 〇
778 木桜橋 市道42139号線 7.2 5.0 不明 2022 Ⅰ 〇
779 無名橋A022 市道43092号線 5.0 5.0 不明 2022 Ⅰ 〇
780 無名橋A023 市道43219号線 5.0 5.5 不明 2021 Ⅰ 〇 〇
781 無名橋A024 市道43229号線 12.7 5.0 不明 2021 Ⅱ 〇 〇
782 無名橋A025 市道43246号線 8.2 4.0 不明 2022 Ⅰ 〇
783 上ノ橋 市道62268号線 5.0 5.0 不明 2021 Ⅰ 〇 〇
784 無名橋A026 市道42194号線 3.6 6.0 不明 2021 Ⅰ 〇 〇
785 三杉橋 市道1044号線 22.6 7.2 2016 9 2020 Ⅰ 〇 〇
786 無名橋(4065) 市道42002号線 6.7 5.1 不明 2022 Ⅰ 〇
787 無名橋(4066) 市道42008号線 6.4 5.0 不明 2022 Ⅱ 〇
788 無名橋(4067) 市道42016号線 6.4 4.9 不明 2022 Ⅱ 〇
789 無名橋(4068) 市道42019号線 6.4 6.0 不明 2022 Ⅰ 〇
790 無名橋(4069) 市道42015号線 6.4 5.0 不明 2022 Ⅰ 〇
791 無名橋(4070) 市道42027号線 6.4 5.0 不明 2022 Ⅱ 〇
792 無名橋(4071) 市道2015号線 7.4 5.0 不明 2022 Ⅰ 〇
793 無名橋(4072) 市道42044号線 6.8 5.0 不明 2022 Ⅰ 〇
794 無名橋(4073) 市道42086号線 6.3 5.0 不明 2022 Ⅰ 〇
795 無名橋(4074) 市道42045号線 6.3 5.0 不明 2022 Ⅱ 〇
796 無名橋(4075) 市道42089号線 7.5 5.0 不明 2022 Ⅰ 〇
797 無名橋(4076) 市道43225号線 8.0 5.0 不明 2022 Ⅰ 〇

対策に対す
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対策内容



個別調書

2025年 2026年 2027年 2028年 2029年 2030年 2031年
798 無名橋（木） 市道1020号線 8.0 11.0 2000 25 2022 Ⅰ 〇
799 無名橋(4078) 市道43130号線 5.0 5.0 不明 2022 Ⅰ 〇
800 無名橋(4079) 市道43231号線 4.8 5.6 不明 2022 Ⅰ 〇
801 無名橋(4080) 市道43255号線 4.5 7.3 不明 2022 Ⅰ 〇
802 無名橋(4081) 市道43267号線 5.2 4.8 不明 2022 Ⅰ 〇
803 無名橋(4082) 市道1020号線 4.7 16.0 不明 2022 Ⅰ 〇
804 無名橋(122-1) 市道13324号線 2.3 5.1 2017 8 2023 Ⅰ 〇
805 永宮橋 市道2042号線 33.8 6.2 2018 7 2020 Ⅰ 〇 〇
806 新千塚橋 市道14111線 77.2 12.8 2017 8 2021 Ⅰ 〇 〇
807 清水内１号橋 市道1017号線 4.3 5.1 不明 2021 Ⅱ 〇 〇
808 清水内２号橋 市道1017号線 2.1 5.0 不明 2021 Ⅱ 〇 〇
809 梅沢１号橋 市道1017号線 3.8 6.5 不明 2021 Ⅰ 〇 〇
810 梅沢２号橋 市道1017号線 2.0 7.5 不明 2021 Ⅰ 〇 〇
811 出流橋 市道1017号線 15.5 4.6 1931 94 2020 Ⅱ 〇 〇
812 鍋山橋 市道1017号線 2.0 6.1 1927 98 2021 Ⅱ 〇 〇
813 新宿橋 市道1017号線 7.8 7.0 1977 48 2021 Ⅰ 〇 〇
814 三峰BOX 市道2012号線 3.2 7.5 2008 17 2021 Ⅰ 〇 〇
815 宮下橋 市道1017号線 8.2 9.7 2000 25 2022 Ⅱ 〇
816 熊下橋 市道1017号線 2.0 5.5 1927 98 2022 Ⅰ 〇
817 荒川橋 市道42141号線 7.6 6.4 不明 2021 Ⅱ 〇 〇
818 田代橋 市道42141号線 3.3 59.2 1930 95 2023 Ⅱ 〇
819 八ヶ村橋 市道12122号線 9.0 5.6 不明 2023 Ⅰ 〇
820 蓮花橋 市道31281号線 10.9 11.0 2011 14 2020 Ⅰ 〇 〇
821 新栃木駅東西自由通路 市道11415号線 59.7 4.0 2001 24 2022 Ⅰ 〇
822 吾妻橋 市道2074号線 43.6 6.2 2020 5 2023 Ⅰ 〇
823 惣社歩道橋 市道1025号線 14.0 2.0 1974 51 2022 Ⅰ 〇
824 無名橋(2140) 市道22178号線 9.4 6.0 不明 〇 〇
825 無名橋(2141) 市道22213号線 9.4 6.0 不明 〇 〇
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７.計画策定担当部署 


